



Lokale Entwicklungsstrategie LES LEADER in ELER 2014-2020

2. Fortschreibung vom 27.01.2016

Aufgrund der Beschlüsse der Mitgliederversammlung der LAG AL-P e.V. vom 27.01.2016 wird die LES wie folgt fortgeschrieben:

Punkt 1.2 Übersicht über das LAG-Gebiet wird wie folgt geändert: (Seite 21/22 der LES)

Die Gebietskulisse der LAG AL-P wird um das Gebiet der Gemeinde Kinsau im Landkreis Landsberg am Lech (Regierungsbezirk Oberbayern) erweitert.

Die Gebietskulisse steigt damit von 1.092,11 km² auf 1.103,55 km². Die aktuelle Gebietskarte (Anlage 13 der LES) wurde veröffentlicht.


Tabelle 5 ändert sich wie folgt:

Stand: 31.12.2013	Gesamt	Anteil Landkreise			
		WM-SOG	OAL	GAP	LL
Einwohner im LAG-Gebiet	137.750	128.037	7.588	1.096	1.029
Einwohnerverteilung in %	100 %	92,95 %	5,51 %	0,79 %	0,75 %
Fläche des LAG-Gebiets (km ²)	1.103,55	964,20	110,24	17,67	11,44
Flächen-verteilung in %	100 %	87,37 %	9,99 %	1,60 %	1,04 %

Punkt 4.7.4 Verteilung der Fördermittel auf die Entwicklungsziele wird wie folgt geändert:
(Seite 56 der LES)

Um die Flexibilität zur Zielerfüllung der LAG AL-P auch zukünftig zu gewährleisten, werden jeweils 12 % (entspr. 20.000,00 Euro) aus dem Entwicklungsziel 5 den Entwicklungszielen 4 und 1 zugeordnet. Dem Entwicklungsziel 1 werden weitere 12% (entspr. 20.000,00 Euro) aus Entwicklungsziel 2 zugeordnet.

Abb. 22 Prozentuale Verteilung der LEADER-Mittel auf die Entwicklungsziele ändert sich wie folgt:



Punkt 5.2 Projektauswahlkriterien wird wie folgt geändert: (Seite 62/63 der LES)

Kriterium 11 Beitrag zur Schonung von Ressourcen wird um den Wortlaut „sowie Verstetigung nach Projektabschluss“ ergänzt.

Die aktuelle Checkliste wurde veröffentlicht.

Ausschnitt aus der Checkliste Projektauswahlkriterien:

11. Beitrag zur Schonung von Ressourcen sowie Verstetigung nach Projektabschluss			
1 Punkt: neutraler Beitrag		1	
2 Punkte: indirekt positiver Beitrag			
3 Punkte: direkt positiver Beitrag			
Begründung für Punktvergabe:			

Punkt 6.1 Aktionsplan wird wie folgt geändert: (Seite 65 der LES)

Der Aktionsplan wurde in der Sitzung des Lenkungsausschusses vom 24.11.2015 beraten und in seiner Neufassung von der Mitgliederversammlung am 27.01.2015 beschlossen.

Der detaillierte Aktionsplan (Anlage 26 zur LES) wurde veröffentlicht.

Abb. 27 ändert sich wie folgt:

Aktionsplan Lokale Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel Anfang 2015-Mitte 2017
Stand: 27.01.2015

		Jahr 2015				Jahr 2016				Jahr 2017		Status / Zielerreichung	Bemerkung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal		
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG											NV 2016 am 27.01.2016 (geplant 1)	oder bei Bedarf
	Vorstandssitzung LAG											3 Sitzungen (geplant 2)	oder bei Bedarf
	Sitzung LEADER-Lenkungsausschuss											2 Sitzungen (geplant 2)	oder bei Bedarf
	Sitzung Kreisentwicklung (pour fixe LAG/RM/WiFo/TV)											4 Sitzungen (geplant 2)	oder bei Bedarf
	Arbeitsgruppe zu Entwicklungsziel 1											verschoben auf 2. Quartal 2016	oder bei Bedarf
	Arbeitsgruppe zu Entwicklungsziel 2											verschoben auf 2. Quartal 2016	oder bei Bedarf
	Arbeitsgruppe zu Entwicklungsziel 3											verschoben auf 2. Quartal 2016	oder bei Bedarf
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring											Ende 2016 erstellt	
	Monitoring (jährlich) / Evaluierung (2018 und 2020)											Ende 2016 erstellt	
	Reichscharfts- / Sachstandsbericht											Ende 2016 erstellt	
	Qualifizierungsmaßnahmen											laufend bzw. bei passendem Angebot	laufend bzw. bei passendem Angebot
Öffentlichkeitsarbeit	Kommunikation des Entwicklungsprozesses												laufend
	Projektkommunikation												laufend
	Pressearbeit												laufend
	Homepage / Internet												laufend
	Newletter der LAG											2 Rundbriefe in 2015	laufend
	Regionalkonferenz / Tag der Regionen (alle 2 Jahre)												
Management/Projektumsetzung	EZ 1												
	Prälaternadweg (Kooperation)											Verschiebung auf 2016	
	Museenradroute Expressionismus (Kooperation)											Verschiebung auf 2016	
	Lernort Herzogsmühle											Antragstellung Dez. 2015 erfolgt	
	Neu: Wegenetz Ammergauer Alpen (Kooperation)											Antragstellung 1. Quartal 2016 geplant	
	EZ 2												
	Vogellehrpfad am Solter See											Antragstellung 1. Quartal 2016 geplant	
	EZ 3												
	Professionalisierung Bauernhof und Landurlaub Oberbayerisches Alpenland (Kooperation)											Antragstellung 2/3. Quartal 2016 geplant	
	BikePark Schongau											VZ bewilligt, Umsetzung läuft	
	Outdoor-Bewegungsparcours am Solter See											Verschiebung auf 2016	
	Alzheimer Mobil u. Kommunale Schulung Demenz											Vorgespräche laufen	
	EZ 4												
	AzubiCoach – Ausbildung erfolgreich schaffen											Vorgespräche laufen	
	Netzwerk haushaltsnahe Dienstleistungen											Umsetzung voraus. Ohne LEADER	
Neu: Gmünder Hoffnung											Antragstellung 1. Quartal 2016 geplant		
Neu: Passgenau											Nachbesserung, erneuter LA		
EZ 5													
Sozialer Treffpunkt „Im Schächten“											Vorgespräche laufen		
Kooperations-/Netzwerkmanagement	Netzwerkpflege in der Region (Teilnahme der LAG an der Steuerungsgruppe RM, Wirtschaftsbeirat, Fachbeirat Tourismus, Teilhaber usw.)												laufend bei Bedarf, Termine werden nicht von der LAG geplant
	Koordinationskonzept Allgäu / Oberland												
	Austausch- / Vernetzung mit den LAGen Oberland												1x / Quartal ab 2. Quartal 2015
	Austausch- / Vernetzung mit den LAGen Allgäu												1x / Quartal
	Koordination von Kooperationsprojekten												laufend bei Bedarf
Austausch / Kooperation mit DVS												laufend bei Bedarf	

Legende:
 Planung
 Umsetzung hat begonnen
 Ziel erreicht, Aktivität/Maßnahme abgeschlossen
 keine Aktivität, Umsetzung verzögert

Schongau, 01.02.2016



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).