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1. Vorbemerkung  
Die Lokale Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel wurde 2008 gegründet und bewarb 

sich nach LEADER in ELER 2007-2013 auch für die Förderperiode LEADER in ELER 2014-2020. 

Die Lokale Entwicklungsstrategie LES wurde im Februar 2015 vom STMELF anerkannt. Unter 

dem Leitsatz „Brücke zwischen Allgäu und dem Oberland“ setzen die Akteure der LAG Maß-

nahmen mit dem Ziel um, die Region aktiv mitzugestalten. 

Am 12. März 2015 nahmen Landrätin Andrea 

Jochner-Weiß, damals 2. Vorsitzende der LAG 

und Elisabeth Gutmann, Geschäftsführerin, 

die Anerkennungsurkunde von Staatsminis-

ter Helmut Brunner entgegen. Damit began-

nen die Vorbereitungen zur Umsetzung der 

LES 2014-2020.  
 

Abb. 1:Anerkennung der LAG AL-P e.V. für LEADER 2014-2020 

Quelle: STMELF 2015 

 

 

Zum Abschluss der Förderperiode ist in der Lokalen Entwicklungsstrategie der LAG eine  

Abschlussevaluierung vorgesehen. Durch die Verlängerung der Förderphase um den Über-

gangszeitraum 2021/22 sind zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch nicht alle Projekte und Aktivi-

täten abgeschlossen. Dennoch bietet die Evaluierung einen guten Eindruck zum Umsetzungs-

stand der Lokalen Entwicklungsstrategie zum Stand 31.07.2021.  

 

 

2. Methodik  
In der Lokalen Entwicklungsstrategie der Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel 

2014-2020 wurde zum Ende der Förderphase eine Abschlussevaluierung eingeplant. Diese 

wurde, wie bereits die Zwischenevaluierung 2018, ausschließlich durch die Geschäftsstelle in 

enger Abstimmung mit der Vorstandschaft erarbeitet. Zur Anwendung kamen dabei mehrere 

Instrumente, die in ihrer Kombination eine quantitative wie auch qualitative Evaluierung er-

möglichen: 

 

1. Zielfortschrittsanalyse  

Die Geschäftsstelle erfasste und bereitete die relevanten Daten auf Grundlage des LAG- 

Qualitätsmanagements auf. Die Basis dazu liefert das laufende Monitoring zur Überprüfung 

der Umsetzungsfortschritte in den Entwicklungszielen (Monitoring Indikatoren und Monito-

ring Projektumsetzung). 

Anhand der Aktionspläne, die seit 2015 jährlich fortgeschrieben wurde, konnte der LEADER-

Prozess, die Strukturen und Tätigkeiten der LAG-Gremien sowie des LAG-Managements in der 

Geschäftsstelle nachvollzogen werden. Ausgewertet wurden auch die Unterlagen zur Netz-

werk- und Öffentlichkeitsarbeit.  

Dabei wurde auch der Mehrwert der LAG für die Region und die Bevölkerung dargestellt und 

in Hinblick auf die nächste Förderperiode bereits versucht, ansatzweise die Schlüsselthemen 

für eine künftige resiliente Regionalentwicklung zu erkennen.  
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Eine gute Basis dazu lieferten die Sachstandsberichte, die die LAG-Geschäftsstelle kalender-

jährlich anfertigt und der Hauptversammlung vorlegt. 

 

2. Befragung der Akteure  

Im Sommer 2021 wurde eine Befragung der LAG-Mitglieder und weiterer Akteure der regio-

nalen Landentwicklung durchgeführt, deren Ergebnisse in die Evaluierung einfließen. 

Als Online-Fragebogentool wurde lamaPoll ausgewählt. Im Juni 2021 wurde der Fragebogen 

entwickelt und ein Pretest durchgeführt.  

Die Online-Befragung fand im Zeitraum Juli bis September 2021 statt. Direkt eingeladen wur-

den die Mitglieder der LAG sowie die Akteure, die sich für den Rundschreiben-Verteiler der 

LAG eingetragen haben. Des Weiteren wurde die Befragung über die Internetseite und den 

Facebook-Auftritt der LAG bekannt gegeben sowie an die Presse weitergegeben. Während der 

Laufzeit des Fragebogens wurden die LAG-Mitglieder und Projektträger (auch aufgrund der 

Sommerpause) mittels zweier Emails an die Teilnahme erinnert. Die Befragung erfolgte ano-

nym, um größtmögliche Ehrlichkeit bei der Beantwortung der Fragen zu erreichen. Die Pro-

jektträger wurden des Weiteren zu einer kurzen gesonderten Befragung eingeladen.  

Insgesamt gingen 109 ausgefüllte Fragebögen bei der Geschäftsstelle ein. Die Rücklaufquote 

der LAG-Mitglieder ist mit 78% erfreulich hoch (45 von 58 Mitgliedern). Die Befragung bildet 

einen aktuellen Querschnitt der Mitgliederstruktur ab:  

 
Abb. 2: Zusammensetzung der Umfrageteilnehmer 

Quelle: LAG AL_P 2021 

 

Die Teilnehmer bilden bei Geschlecht (50% m / 50% w) sowie der Altersstruktur (insg. 88% 

zwischen 35 und 64 Jahre) ebenfalls den Durchschnitt der Akteure ab.  

44% der Teilnehmenden gaben an, nicht Mitglied der Lokalen Aktionsgruppe zu sein. Gleich-

zeitig kennen 84 % die Lokale Entwicklungsstrategie – was auf ein tatsächliches Interesse die-

ser Teilnehmenden an der regionalen Landentwicklung schließen lässt. 

Anzumerken ist, dass aufgrund der Filterfragen unterschiedliche Rückläufe bei den einzelnen 

Fragekomplexen zu verzeichnen sind. Des Weiteren erfüllten manche Personen mehrere Kri-

terien gleichzeitig (beispielsweise Mitglied in der LAG sowie im Lenkungsausschuss / Bürger-

meister / Projektträger). 

Die Fragebögen können Anlage A 1 entnommen werden. bei Fragestellungen mit Bewertung 

war „1“ in der Regel jeweils die schlechteste Beurteilung und „5“ die bestmögliche.  

Öffentliche:  Wirtschafts-/Sozialpartner: 55% 

45% 
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Bei der Auswertung fiel auf, dass einige wenige Teilnehmenden, die Mitglied der LAG sind, bei 

allen Bewertungs-Fragen mittels Schieberegler jeweils die niedrigsten Werte angegeben ha-

ben. Dies wurde bei der Klausursitzung auch angesprochen. Es ist zu vermuten, dass von die-

sen Personen das Fragebogensystem nicht verstanden wurde.  

 

3. Rückkopplung und Klausursitzung mit der Vorstandschaft und den Mitgliedern 

Am 08.11.2021 wurde die Akteure zur Vorstellung der Evaluierungsergebnisse eingeladen. Der 

Termin war eigentlich für Mitte Oktober geplant gewesen, musste wegen mangelnder Teil-

nehmerzahl jedoch verschoben werden und fand dann im digitalen Raum über Zoom mit 41 

Teilnehmer*innen statt (Teilnehmerliste: Anlage A1c). 

Die Anwesenden bestätigten die Ergebnisse der Auswertungen und Befragung, die von der 

Geschäftsstelle vorgestellt wurden, ergänzten einzelne Punkte und gaben eine Einschätzung 

zu den künftigen Schlüsselthemen in der Region.  

Auf die Durchführung von extern moderierten Bilanzworkshops wurde von vorneherein ver-

zichtet (Zeitgründe der Akteure und Planungsunsicherheiten aufgrund der Corona-Lage). 

 

Aufbau des Evaluierungsberichtes 

Die Ergebnisse der vorgenannten Instrumente werden in der Folge vorgestellt. Dabei wurde - 

wie bei den jährlichen Sachstandsberichten der LAG-Geschäftsstelle - nach dem Aufbau des 

Aktionsplans strukturiert.  

 

 

3. Prozessmanagement – Strukturen und Arbeitsweise der LAG 

3.1. Gebietskulisse, Mitgliederstruktur und Vereinsorgane 

Im Verein Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V. haben sich 2008 der inter-

kommunale Zusammenschluss Auerbergland AL e.V. und der Tourismusverband Pfaffenwin-

kel im Sinne einer gemeinsamen regionalen Entwicklung zusammengeschlossen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Gebietskulisse LAG AL-P 
e.V. zum 31.07.2021 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2021 

 

Die Mitgliedschaft steht satzungsgemäß allen juristischen Personen (Kommunen, Vereinen, 

Gruppierungen, Unternehmen usw.) sowie natürlichen Personen, die im Gebiet der LAG woh-

nen bzw. liegen oder dafür zuständig sind, offen.  
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Zum Stichtag 31.07.2021 hatte der Verein 58 Mitglieder mit folgender Gebietskulisse (Abb. 3).: 

Den Landkreis Weilheim-Schongau (ausgenommen die Gemeinde Pähl, die der LAG Ammer-

see angehört), vier Kommunen aus dem Landkreis Ostallgäu (Lechbruck, Stötten, Rieden und 

Roßhaupten), die Gemeinde Bad Bayersoien (Ldkr. Garmisch-Partenkirchen) sowie die Ge-

meinde Kinsau (Ldkr. Landsberg/Lech). Damit umfasst das LAG-Gebiet 1.103,55 km² und hat 

146.694 Einwohner (Stichtag 31.03.2021). 

Mit den Gemeinden Kinsau (Landkreis Landsberg/Lech, Mitglied in AL e.V.) und Wessobrunn 

(Landkreis Weilheim-Schongau, Mitglied im TV PAF) traten während der Förderperiode zwei 

Gemeinden als Einzelmitglieder bei. Zum 31.07.2021 war damit lediglich noch die Gemeinde 

Seeshaupt nicht selbst Mitglied und der LAG nur über den Landkreis Weilheim-Schongau bzw. 

den Tourismusverband Pfaffenwinkel angehörig. Sie hat damit nur die Möglichkeit, an land-

kreisweiten Projekten bzw. Maßnahmen des Tourismusverbandes zu partizipieren. Im Mai 

2021 wurden jedoch eventuelles Interesse an einem Beitritt signalisiert, die Kommune hat sich 

bis zum 31.07.2021 jedoch noch nicht entschieden.  

Im Gebiet liegt keine kreisfreie Stadt. 

Im Vorfeld der Interessenbekundung für die nächste Förderperiode wurde Kontakt mit allen 

Kommunen, die außerhalb des Landkreises Weilheim-Schongau liegen, aufgenommen. Erfreu-

licherweise haben sich alle sechs Gemeinden ausdrücklich für einen Verbleib in der LAG Auer-

bergland-Pfaffenwinkel ausgesprochen – obwohl dies für die Kommunen mitunter auch einen 

höheren finanziellen Aufwand (kommunale Mittel entsprechend der örtlichen Zuständigkeit 

werden über eine Pro-Kopf-Umlage erhoben) bedeutet. Diese Entscheidungen sind auch des-

halb als Beleg für die hohe Zufriedenheit mit der LAG und großer Vertrauensbeweis zu werten. 

 Die LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel folgt damit bewusst nicht der Empfehlung des 

STMELF für die nächste Förderperiode, den Landkreis als LAG-Gebietskulisse zu wählen, son-

dern wird die über lange Jahre gewachsenen und etablierten Strukturen beibehalten. 

Um die Fördervoraussetzung einer ausgewogenen Mitgliederzusammensetzung mit Berück-

sichtigung der Entwicklungsziele zu erfüllen, wurde zu Beginn der Förderperiode aktiv auf  

Interessensvertretungen, Vereine, sonstige Gruppierungen, Unternehmen und die Öffentlich-

keit zugegangen. Neben den genannten Kommunen und den beiden kommunalen Zusammen-

schlüssen Auerbergland e.V. und Tourismusverband Pfaffenwinkel sind aktuell 16 Wirtschafts- 

und Sozialpartner Mitglied des LAG e.V.  

Während der Förderperiode gab es einige Fluktuationen, teils aufgrund persönlicher Verän-

derungen, teils Umstrukturierungen bei den Mitgliedern. So beendete der BUND Naturschutz 

aufgrund der Gründung des Landschaftspflegeverbandes seine Mitgliedschaft. Die Landfrauen 

im bayerischen Bauernverband und der BDKJ traten mit der Begründung aus, sich über ihre 

Dachverbände (BBV bzw. KJR) ausreichend vertreten zu fühlen. Zu beobachten war gegen 

Ende der Förderperiode vor allem im Corona-Jahr 2020, dass sich Mitglieder aufgrund von 

Mehrfachbelastungen eher auf ihre ureigenen Aufgaben zurückzogen und der LAG weniger 

zur Verfügung standen. Dies hatte insbesondere auf die Zusammensetzung des Lenkungsaus-

schusses Auswirkungen (vgl. dort). Der Gewinnung neuer Mitglieder, die die Handlungsfelder 

der Lokalen Entwicklungsstrategie als Wirtschafts- und Sozialpartner abdecken, kommt des-

halb für den Übergang zur nächsten Förderperiode eine hohe Bedeutung zu (vgl. auch Gre-

mien und Zufriedenheit der LAG-Mitglieder). 

Die Mitgliederliste Stand 31.07.2021, kann Anlage A 2 entnommen werden.  

Organe der Lokalen Aktionsgruppe 
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Der Verein LAG AL-P e.V. hat laut Satzung folgende Organe, die in  

Abb. 4 dargestellt sind:  

Mitgliederversammlung, Vorstand 

und Lenkungsausschuss (=Ent-

scheidungsgremium über die LEA-

DER-Anträge).  

Die Einrichtung eines Fachbeirates 

ist laut Satzung möglich und wurde 

auch vorgenommen. Dieser wird 

zu jeder Sitzung des Lenkungsaus-

schusses geladen. Die fachliche Be-

ratung wird bei Bedarf herangezo-

gen, jedoch nicht in einem Gre-

mium institutionalisiert.  
 

Abb. 4: Organe und Entscheidungswege in  der LAG AL-P e.V. 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2015 

 

Vorstand 

Laut Satzung trifft die Vorstandschaft Entscheidungen, soweit für diese nicht die Mitglieder-

versammlung oder der Lenkungsausschuss zuständig sind. Die bis dato 10-köpfige Vorstand-

schaft wurde 2017 auf 13 Personen aufgestockt, um auch WiSo-Partner mit aufnehmen zu 

können.  

Bei der Mitgliederversammlung im Herbst 2020 wurden satzungsgemäß Neuwahlen der Vor-

standschaft durchgeführt. 1. Vorsitzende des Vereins seitdem ist Landrätin Andrea Jochner-

Weiß, 2. Vorsitzender Bürgermeister Karl Schleich, Gemeinde Bernbeuren. Zum 3. Vorsitzen-

den wurde Bürgermeister Martin Höck, Gemeinde Raisting gewählt.  

Die Liste der Vorstand-

schaft zum 31.07.2021 

kann Anlage A3 entnom-

men werden.  

Der Vorstand tagte von 

Juni 2015 bis Juli 2021 

sechzehnmal.  
 

 

Abb. 5: Vorstandschaft und Geschäfts-

stelle LAG AL-P e.V.  

Quelle: LAG AL-P e.V. 2020 

 

 

Lenkungsausschuss 

Das Entscheidungsgremium der LAG umfasst 30 Sitze, davon sind 18 Sitze (60%) den Wirt-

schafts- und Sozialpartnern (WiSo-Partnern) zugeordnet und 12 kommunal bzw. öffentlich be-
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setzt (40%). Zum 31.07.2021 waren zwei Sitze nicht besetzt. Die Mitglieder des Entscheidungs-

gremiums wurden bei der Mitgliederversammlung der LAG im Juli 2020 aus der Mitte der Ver-

einsmitglieder neu gewählt. 1. Vorsitzende des Lenkungsausschusses ist Landrätin Andrea 

Jochner-Weiß, stellvertretende Vorsitzende Susanne Lengger.  

Den Vorgaben an die Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums wurde Rechnung getra-

gen: die WiSo-Partner decken durch ihre jeweilige Kompetenz die Entwicklungsziele der LES 

ab; Frauen, Jugendliche, benach-

teiligte Personen sowie der land-

wirtschaftliche Berufsstand sind 

vertreten. Die Mitglieder des 

Lenkungsausschusses sowie de-

ren Vertreter und der Fachbeirat 

zum 31.07.2021 sind Anlage A4 

zu entnehmen. 

Insgesamt tagte das Entschei-

dungsgremium im Verlauf der 

Förderperiode vierzehnmal, 

zwölf Entscheidungen wurden im 

Umlaufverfahren getroffen. 
 

Abb. 6: Sitzungen des Lenkungsausschusses 2015-2021 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2021 

Dabei wurden insgesamt 39 Projekte zur Beratung und Entscheidung vorgestellt (vgl. Abb. 6 ). 

Einen positiven Beschluss zur Förderung erhielten 30 dieser Maßnahmen (Anlage A5). Dies 

zeigt, dass sich die Mitglieder des Gremiums die Entscheidungen nicht leichtmachen und sich 

nicht als reines „Abnick-Gremium“ verstehen, das jedes Projekt durchwinkt. Des Weiteren 

wurden 23 Einzelmaßnahmen im Rahmen des Projektes Unterstützung Bürgerengagement 

vorgestellt, von denen 20 befürwortet wurden (Anlage A6). 

 

Gremien der LAG: Teilnahme an den Sitzungen und Zufriedenheit  

Auswertung Teilnehmerlisten an Gremiumssitzungen der LAG AL-P e.V. 

Mitgliederversammlungen 

2015: 59 Mitglieder, während Evaluierungszeitraum mehrere Änderungen (personelle Wechsel, 

Neuwahlen), 31.07.2021: 58 Mitglieder 

insg. 9 Sitzungen, davon eine virtuell; anwesende Mitglieder zwischen 51% und 70% 

ein Umlaufbeschluss (Beteiligung: 91%) 

Vorstand 

bis Herbst 2017 zehn Mitglieder, dann 13 

insgesamt 16 Sitzungen, anwesende Mitglieder zwischen 38% bis 100%, Mittelwert 67% 

zwei Beschlüsse im Umlaufverfahren (92 bzw. 100% Teilnahme) 

Lenkungsausschuss 

30 Mitglieder, während Evaluierungszeitraum mehrere Änderungen (personelle Wechsel, Neuwah-

len), 2020: 2 Sitze nicht besetzt (doppeltes Quorum nicht berührt) 

insg. 14 Sitzungen (davon eine virtuell), Mittelwert 68% 

Beteiligung an insg. 13 Umlaufbeschlüssen zwischen 63% und 87%, MW: 75% 
Abb. 7: Gremienbeteiligung in der LAG AL-P e.V. 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2018 
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Die Vereinsorgane tagten regelmäßig (in der Regel Mitgliederversammlung mind. 1x jährlich, 

Vorstand 2-3x jährlich, Lenkungsausschuss je nach Anfall der Projekte 2-5x jährlich). Eine Aus-

wertung der Teilnehmerlisten zu den Sitzungen bescheinigt den Mitgliedern eine grundsätz-

lich gute Sitzungsmoral (Abb. 7), auch wenn dies interessanterweise von einzelnen Teilneh-

mern an der Befragung anders empfunden wird. Die jeweils niedrigsten Werte ließen sich üb-

rigens auf widrige Witterungsbedingungen (extremer Schneefall, Hochwasserereignis) zurück-

führen. Coronabedingt fanden 2020 fast alle Entscheidungen im Umlauf statt. Dazu fasste die 

Vorstandschaft im Frühjahr 2020 einen Grundsatzbeschluss, um diese Entscheidungen zu er-

leichtern.  

Die in der Regel gute Beteiligung der Mitglieder an den Sitzungen ermöglichte jederzeit die 

Beschlussfähigkeit der Gremien. Im Lenkungsausschuss konnte das doppelte Quorum zwar 

jederzeit eingehalten werden – bei einzelnen Entscheidungen war dies aufgrund der Zusam-

mensetzung des Gremiums teilweise jedoch nur knapp. Begründet liegt dies in einem verhält-

nismäßig hohen Anteil von Mitgliedern, die dem öffentlichen Sektor zugeordnet sind. Diese 

nehmen an den Sitzungen qua Amt und damit während ihrer Arbeitszeit teil, die Wirtschafts- 

und Sozialpartner jedoch ehrenamtlich in ihrer Freizeit.  

Hier ist bei der künftigen Zusammensetzung des Gremiums darauf zu achten, mehr WiSo-Part-

ner zu gewinnen und diese noch mehr zur Sitzungsteilnahme („in ihrer Freizeit“) zu motivie-

ren. Sinnvoll wäre in diesem Zusammenhang auch die Überlegung, das Entscheidungsgre-

mium etwas zu verkleinern. Dies sollte bei den Vorbereitungen zur neuen Förderperiode mit 

den Mitgliedern diskutiert werden.  

 

Die Teilnehmer, die angegeben hatten, Mitglied der LAG zu sein, wurden über Filter zu einem 

eigenen Fragenkomplex geleitet. Die Antworten zeichnen ein sehr erfreuliches Bild: sowohl 

mit den grundlegenden Informationen, der Sitzungsvor- und –nach-bereitung und der Durch-

führung sind die Mehrheit der Mitglieder zufrieden bis sehr zufrieden (Abb. 8).  

 

 

 

 
Abb. 8: Zufriedenheit der LAG-Mitglieder bzgl. 
der Sitzungen 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2021  

 

 

Ab dem Frühjahr 2020 fielen mit Corona erst viele Besprechungen und Sitzungen aus bzw. 

wurden Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst. Da die Geschäftsordnung des Lenkungsaus-

schusses Umlaufverfahren nur erlaubte, wenn ein Projekt bereits persönlich im Gremium vor-

gestellt worden war oder alle Abstimmenden dem zustimmen, wurde im Juni 2020 ein Grund-

satzbeschluss gefasst, der die Projektauswahl im Umlauf erleichterte.  

Die Gremien sammelten parallel zunehmend Erfahrungen im Umgang mit digitalen Formaten. 

Die Geschäftsstelle der LAG beschaffte deshalb eine Zoom-Lizenz, mit der in der Folge dann 

die meisten Projektbesprechungen, aber auch die Sitzungen der LAG kontaktlos durchgeführt 

Sehr unzufrieden 

 

 

Sehr zufrieden 
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werden konnten. Zwar fehlt bei digitalen Veranstaltungen der direkte Austausch der Teilneh-

mer*innen untereinander, lediglich 3% der Befragten lehnen dies nach wie vor jedoch kom-

plett ab. 

 

Alle Befragten wurden 

außerdem zu ihrer 

grundsätzlichen Ein-

schätzung der Arbeits-

strukturen gebeten 

(Abb. 9):  

 
Abb. 9: Zufriedenheit mit den Ar-
beitsstrukturen der LAG AL-P 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2021 

 
 

Die grundlegenden Strukturen des LAG-Vereins mit seinen Organen haben sich insgesamt also 

bewährt und sollen beibehalten werden. Auch die Aufgabenverteilung bei strategischen Ent-

scheidungen (Vorstand und Lenkungsausschuss beraten vor und sprechen eine Empfehlung 

an die beschließende Mitgliederversammlung aus) sollten laut der überwiegenden Mehrheit 

der Befragten beibehalten werden (73%). Nur 22% würden hier eine Änderung für sinnvoll 

halten, nach der der Vorstand / Lenkungsausschuss mehr Befugnisse erhalten sollten, um Ent-

scheidungsprozesse zu beschleunigen. Inwieweit dieser Wunsch erfüllt werden kann, bleibt 

abzuwarten, da die Anforderungen an eine LAG in der nächsten Förderperiode ggf. dennoch 

Änderungen notwendig machen könnten. 

Bei der Befragung konnten auch Anmerkungen zur Zusammensetzung der LAG sowie den 

Strukturen eingereicht werden. Unter anderem wurde mehrfach angeregt, den landwirt-

schaftlichen Berufsstand sowie Umwelt- und Naturschutz stärker einzubinden. Diese waren 

zu Beginn der Förderphase auch noch stärker vertreten, allerdings trat beispielsweise der 

BUND Naturschutz aus dem LAG-Verein aus (Begründung: mit dem neu gegründeten Land-

schaftspflegeverband wäre ein weiterer Multiplikator in der Region) – der LPV entschied sich 

bislang jedoch leider noch nicht zur Mitgliedschaft. Des Weiteren wurde jeweils einmal ange-

merkt, dass die Regionen bzw. einzelne Kommunen nicht gleichmäßig bzw. im Verhältnis zu 

ihrer Größe vertreten wären sowie Jugendliche, Sport, Kirchen und die Wirtschaft fehlen wür-

den (aber: KJR und BDKJ sind bzw. waren Mitglied). Schwierig ist die Situation jedoch insbe-

sondere bei den kleineren Vereinen: da immer die gleichen Personen engagiert sind, sind die 

Ressourcen oftmals schon gebunden und insbesondere durch Corona scheint die Motivation, 

sich außerhalb des eigentlichen Aufgabenfeldes zu engagieren, gesunken zu sein.  

Ein weiteres Hemmnis ist, dass die Mitarbeit beispielsweise im Lenkungsausschuss nicht mehr 

so niederschwellig möglich wie dies in vergangenen Förderphasen war: die Vorgabe, Mitglied 

im LAG-Verein (mit allen Rechten, aber auch Pflichten) sein zu müssen, schreckt manchen Ak-

teur ab, sich hier ehrenamtlich zu engagieren.  

Die Geschäftsstelle wird die Anregungen aufgreifen und auf die Akteure zugehen, um diese 

zur Mitarbeit in der LAG zu gewinnen. Gleichzeitig wurden bei der Bilanzsitzung alle Akteure 

aufgerufen, ebenfalls Mitgliederakquise zu betreiben. 
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Zu diskutieren wird hierbei auch die Beitragsordnung sein: gegebenenfalls könnte eine Sen-

kung des Mitgliedbeitrags auf einen symbolischen Wert für die Wirtschafts- und Sozialpartner 

die Mitgliedschaft attraktiver machen.  

Die Informationen zu den Arbeitsgruppen zu den Entwicklungszielen sind Kapitel 4.1 zu ent-

nehmen. 

 

3.2. LAG-Management 

Die Einrichtung eines LAG-Managements ist für Lokale Aktionsgruppen verpflichtend.  

Der Verein Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V. wird dabei nicht selbst als Arbeitgeber tätig. Die 

Geschäftsstelle der LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V. ist vielmehr in die Landkreisverwal-

tung Weilheim-Schongau verortet. 

Sie befindet sich im Landratsamt Weilheim-Schongau, Dienstgebäude Bauerngasse 5 in 

Schongau und ist als Sachbereich SB Z 10.6 der Abteilung 1 Kreis- und Zentrale Angelegenhei-

ten zugeordnet. Das Personal LAG-Management und Projektsachbearbeitung ist am Landrat-

samt angestellt. Dazu wurde zwischen den beiden Partnern eine entsprechende Vereinbarung 

geschlossen. Assistenztätigkeiten übernimmt Personal des Tourismusverbandes (TV) Pfaffen-

winkel im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags zwischen der LAG und dem TV:  

Die Geschäftsstelle ist personell wie folgt ausgestattet und besetzt: 

LAG-Management/  

Geschäftsführung 

0,5 Stelle  

(19,5 Std./Woche) 

LEADER-geför-

dert, befristeter 

Vertrag 

Elisabeth Gutmann, Dipl.-

Ing. agrar 

Projektsachbearbeitung 
0,5 Stelle  

(19,5 Std./Woche) 

LEADER-geför-

dert, unbefristet 

Kirsten Hosse,  

Verwaltungsfachwirtin  

Assistenz (Dienstleis-

tungsvertrag mit TV PAF) 

Insg. 0,25 Stelle 

(9,75 Std./Woche) 

nicht  

gefördert 

Elisabeth Welz, Elisabeth 

Niedermeier u. Andreas 

Klausmann 

Abb. 10: Personelle Ausstattung der LAG-Geschäftsstelle zum 31.07.2021 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2021 
 

2016 wurde die Geschäftsstelle während der Elternzeitpause von Frau Gutmann durch Frau 

Utta Pollmeier als Projektsachbearbeiterin verstärkt. 

Die Finanzierung der Geschäftsstelle erfolgt durch  

•  die Mitgliedsbeiträge entsprechend der Beitragsordnung,  

•  kommunale Mittel entsprechend der örtlichen Zuständigkeit (Landkreis Weilheim-

Schongau, Landkreis Ostallgäu, sowie die Gemeinden Bad Bayersoien, Landkreis Garmisch-

Partenkirchen und Kinsau, Landkreis Landsberg/Lech). Diese werden jährlich über eine 

Pro-Kopf-Umlage pro Einwohner erhoben.  

Gemittelt über den Zeitraum 01.06.2015-31.12.2020 betrug diese Umlage 0,49 EUR pro 

Kopf. 

•  LEADER-Mittel für das LAG-Management für den Zeitraum 01.06.2015 bis 31.12.2022  

(Träger: Landkreis Weilheim-Schongau). Im Berichtszeitraum wurden fünf Auszahlungsan-

träge gestellt und auch bewilligt. 
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Zum Stand 31.07.2021 ist davon auszugehen, dass der Landkreis Weilheim-Schongau einen 

Antrag auf Verlängerung des LAG-Managements bis Juni 2023 stellen wird.  

Für die nächste Förderperiode wurde von Seiten der Amtsleitung des Landratsamtes bereits 

signalisiert, auf die Beantragung von Fördermitteln für das LAG-Management zu verzichten. 

Dies unterstreicht, dass die Lokale Aktionsgruppe und die Arbeit der Geschäftsstelle zwischen-

zeitlich so etabliert sind, dass sie sich nicht mehr durch Fördermittel selbst mittragen muss. 

Im Gegenteil könnte die LAG-Geschäftsstelle künftig den Kommunen und Akteuren als An-

sprechpartner auch für andere Fördermittel im Rahmen der Umsetzung der Lokalen Entwick-

lungsstrategie über LEADER hinaus zur Verfügung zu stehen.  

Parallel nahmen im Frühjahr 2021 die – 2018 aufgrund personeller Engpässe in der Stabsstelle 

II Wirtschaftsförderung des Landratsamtes Weiheim-Schongau etwas auf Eis gelegten – Über-

legungen, die Organisationseinheiten, die mit Themen der Kreisentwicklung befasst sind, 

räumlich zusammenzuführen, erfreulicherweise wieder Fahrt auf. Nähere Informationen dazu 

finden sich in Kapitel 4.1. 

 

Tätigkeiten der Geschäftsstelle 

LEADER 2007-2013 

Die Abwicklung der Projekte aus der Förderperiode 2007-2013 war zwar nicht Bestandteil des 

Aktionsplanes, der sich ausschließlich auf die neue Förderphase bezieht. Dennoch nahm dies 

im Untersuchungszeitraum in der täglichen Arbeit der LAG-Geschäftsstelle noch einen gewis-

sen Anteil ein. Neben der Betreuung der Projektträger bei der fördertechnischen Abwicklung 

ihrer Maßnahmen mit der Bewilligungsstelle am AELF Kempten umfasste dies insb. die Um-

setzung und Fertigstellung der Projekte in Trägerschaft oder mit Beteiligung der LAG (Innerört-

liche Leitsysteme und Broschüre „5 Jahre LAG AL-P“). Beteiligt war die LAG auch an der Pla-

nung der Imagefilme Pfaffenwinkel (Träger: TV Pfaffenwinkel), da ein Spot LEADER-Projekte 

in der Region zum Thema hat. Die Einreichung der Auszahlungsanträge und Endverwendungs-

nachweise ließ insb. im 3. Quartal 2015 den Beratungsbedarf bei den Projektträgern durch die 

LAG-Geschäftsstelle nochmals deutlich ansteigen. Einige der Projekte der Förderphase 2007-

2013 befinden sich noch in der Zweckbindung, daher ist die LAG mit den Projektträgern fall-

weise weiterhin in Kontakt. 

LEADER 2014-2020 

Zum 01. Juni 2015 wurde zum Antrag auf Förderung des LAG-Managements in Trägerschaft 

des Landkreises Weilheim-Schongau die Zustimmung zum Vorzeitigen Maßnahmenbeginn er-

teilt und die LAG-Geschäftsstelle konnte damit in die Umsetzung der LES 2014-2020 starten. 

Der Zuwendungsbescheid datiert auf den 03.11.2016. Zum 10.08.2017 wurde ein Änderungs-

antrag genehmigt (Änderung der Kosten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit). 
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Die Geschäftsstelle nahm ab der Bewilligung des LAG-Managements im Juni 2015 folgende 

Aufgaben für die Lokale Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V. in der aktuellen För-

derphase wahr, die auch in den Stellenbeschreibungen sowie in der Lokalen Entwicklungsstra-

tegie festgehalten wurden. Die Teilnehmer an der Befragung haben übrigens offenbar eine 

gute Vorstellung von den Tätigkeiten der Geschäftsstelle, da sie die Bedeutung der Aufgaben 

relativ gut einschätzen 

konnten und diese sich 

auch mit dem Selbstver-

ständnis der Geschäfts-

stelle deckt: deren Priori-

tät 1 ist die Beratung und 

Betreuung der Projekt-

träger.  

 

 
Abb. 11: Hauptaufgaben einer LAG  

Quelle: LAG AL-P e.V. 2021 

 

Prozessmanagement 

•  Führung der Vereinsgeschäfte (u.a. auch Kassenführung) 

•  Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Mitgliederversammlungen, Vor-

standssitzungen sowie der Sitzungen des Lenkungsausschusses 

•  Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der turnusgemäßen Neuwahlen des Vor-

standes und des Lenkungsausschusses (bei den Mitgliederversammlungen im Oktober 

2017 sowie Juli 2020) 

Qualitätsmanagement: 

•  Laufendes Monitoring der LES-Umsetzung 

•  Auswertung und Beurteilung des Monitorings anhand der Formblätter sowie Erstellung 

der jährlichen Sachstandsberichte (insgesamt sechs Ausgaben) 

•  Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen sowie evtl. Qualifizierung der Projektträger 

Öffentlichkeitsarbeit: 

•  Erstellung von Pressemitteilungen für die lokale Presse und weitere Medien 

•  Pflege des Internetauftritts sowie die Weitergabe aktueller Informationen in sozialen Netz-

werken sowohl für die Lokale Aktionsgruppe selbst als auch für Projekte. 

•  Teilnahme an der Oberlandausstellung (2015 am Stand des TV PAF, 2017 und 2019 mit 

einem eigenen Stand) 

Management Projektumsetzung: 

•  Zahlreiche Beratungen von Projektträgern: Bis Stichtag 31.07.2021 waren insgesamt 23 

Einzel- und sechs Kooperationsprojekte beantragt und bewilligt. Die Projektübersicht mit 

dem jeweiligen Umsetzungsstand kann Anlage A5 entnommen werden. Ein Projekt war im 

Bewilligungsverfahren. Zwei Maßnahmen, die vom Lenkungsausschuss bereits inhaltlich 

befürwortet waren, befanden sich in der Vorbereitung zur Antragstellung, weitere in der 

Phase Projektentwicklung. 
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•  Ein Blick in die Akten der Geschäftsstelle zeigt, dass während der Förderperiode zu insge-

samt über 130 Projektideen Anfragen in der Geschäftsstelle eingereicht wurden, zu denen 

eine zumindest grundlegende Auskunft oder Beratung hinsichtlich einer möglichen Um-

setzung mit Hilfe von LEADER oder ggf. anderer Förderungen erfolgte. 

•  Unterstützung der Antragsteller bei der Beantragung von LEADER-Mitteln („von er Idee 

über den Lenkungsausschuss bis zum Antrag“) bzw. der Suche nach anderen Fördermög-

lichkeiten oder Kooperationspartnern. 

•  Unterstützung der Projektträger bei der Abwicklung von LEADER-Projekten 

•  Umsetzung des Projektes „Bürgerschaftliches Engagement“ in Trägerschaft der LAG: Be-

antragung der Förderung der beiden Tranchen 2016 und 2020, Beratung und Unterstüt-

zung der Akteure bei der Vorbereitung, Antragstellung, Umsetzung und Abwicklung 

•  Vorbereitung und Einreichung von insgesamt fünf Auszahlungsanträgen für das LAG- 

Management in Trägerschaft des Landkreises Weilheim-Schongau (Zeitraum: 06/2015-

12/2016 sowie darauffolgend jeweils kalenderjährlich) 

Kooperations- und Netzwerkmanagement: 

Organisation von Netzwerktreffen oder Teilnahme der Mitarbeiterinnen an entsprechenden 

Veranstaltungen in der Region, auf Oberland- und Allgäu-Ebene sowie überregional, vgl. Kapi-

tel 4.  

 

Wie überall mussten zum Jahresbeginn 2020 sämtli-

che Veranstaltungen aufgrund der Corona-Kontakt-

beschränkungen abgesagt werden. Nach und nach 

verlagerte sich ein Großteil davon in den digitalen 

Raum. Die Geschäftsstelle der LAG erwarb nach ei-

ner Markterkundung deshalb eine Zoom-Lizenz. 

Auch wenn dies den persönlichen Kontakt nicht zu 

100% ersetzen kann, war damit zumindest die Netz-

werkpflege auf fachlicher Ebene sichergestellt.  
 

Abb. 12: Beurteilung digitaler Besprechungsformate 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2021 

 

Im Sinne einer ressourcenschonenden Arbeitsweise kann dies auch in Zukunft für die eine  

oder andere Veranstaltung das Mittel der Wahl sein. Natürlich lebt Projektarbeit und Netz-

werken vom persönlichen Kontakt. Dennoch greift die Geschäftsstelle dies gerne auf, da digi-

tale Besprechungen neben der Vermeidung von Fahrten (Beitrag zum Klimaschutz) eine ange-

sichts der knappen zur Verfügung stehenden Arbeitszeit wertvolle Zeitersparnis mit sich brin-

gen und sich gezeigt hat, dass die Beteiligung an den Sitzungen damit eher höher ist. Gleich-

zeitig gilt es jedoch, Wege zu finden wie die digital weniger affinen Akteure parallel eingebun-

den bleiben.  
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Beurteilung der LAG-Geschäftsstelle 

Die Befragten wurden auch um ihre Meinung zur Geschäftsstelle der LAG gebeten. Sie stellen 

dem LAG-Management ein positives Zeugnis aus: 

 

 

 

 

 

 

Abb. 13: Zufriedenheit mit 

der LAG-Geschäftsstelle 

Quelle: LAG AL-P 2021 

 

Auffällig im Vergleich zur Befragung anlässlich der Zwischenevaluierung ist, dass die Zufrie-

denheit mit der Personalausstattung und Erreichbarkeit/Besetzung deutlich abgenommen 

hat: 2018 waren etwa 78% sehr zufrieden oder zufrieden – 2021 geben dies nur 60% der Teil-

nehmer*innen an. Mehrere freie Anmerkungen im Fragebogen lassen auch darauf schließen, 

dass die personelle Ausstattung als sehr knapp empfunden wird.  

Dass die Personalausstattung tatsächlich etwas niedriger ist als der bayernweite Durchschnitt, 

zeigt ein Benchmark der personellen Ausstattung der LAG-Geschäftsstellen in Bayern, der 

2018 vom Kompetenznetzwerk BayernRegional durchgeführt wurde (Tab. 1):  
 

 Spannbreite bayernweiter Durchschnitt LAG AL-P e.V. 

Zahl der Mitgliedsgemeinden 9-52 26 38 

AK-Ausstattung  0,25-2,00 1,13 1,25 

AK auf Gemeinden umgelegt  0,0002-0,125 0,0435 0,03 

Tab. 1: Benchmark Personalausstattung bayerischer LAGen 

Quelle: Kompetenznetzwerk BayernRegional/LAG AL-P e.V. 2018 

 

Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse umso erfreulicher: auf einer Bewertungsskala von 

1=niedrigster Wert bis 10 =höchster Wert ergibt sich eine durchschnittliche Zufriedenheit mit 

der LAG-Ge-

schäftsstelle von 

9,7). 

 

 

 
Abb. 14: Bewertung der 
LAG durch die Projektträ-

ger 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2021 
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Speziell die Projektträger haben mit der LAG-Geschäftsstelle teils sehr intensiven Kontakt. 

Deshalb wurden diese noch gesondert um ihre Einschätzung gebeten (Abb. 14):  

Die Rückmeldungen zeichnen ein erfreuliches Bild, der weit überwiegende Anteil der Projekt-

träger ist sehr zufrieden oder zufrieden mit der Betreuung durch die Geschäftsstelle. Wie be-

reits bei der Zwischenevaluierung wird jedoch angemerkt, dass sich manche Träger mehr Un-

terstützung bei der Durchführung ihrer Maßnahmen wünschen würden. Da diese bei allen 

Kontakten mit den Trägern jedoch immer ausdrücklich angeboten wird und die Geschäfts-

stelle grundsätzlich auf alle Fragestellungen in jeder Phase eines Projektes antwortet, liegt 

hier eine gewisse Holschuld bei den Trägern.  

 

4. Kooperations- und Netzwerkmanagement  
Die LAG – insbesondere die Geschäftsstelle ist mit vielen Gremien in der Region und darüber 

hinaus vernetzt und arbeitet mit diesen in unterschiedlicher Ausprägung zusammen. 

 

4.1. Netzwerkpflege in der Region 

Lokale Akteure  

Das LAG-Management ist mit zahlreichen Akteuren aus der Region in unterschiedlicher Aus-

prägung vernetzt. Dies betrifft zuallererst die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe: neben 

den Kommunalvertretern sind die Wirtschafts- und Sozialpartner wichtige Multiplikatoren für 

die jeweiligen Entwicklungsziele, die sie vertreten. Idealerweise tragen diese die LES in die 

Breite und informieren wiederum ihre Netzwerkpartner über die Ziele und Maßnahmen sowie 

die Möglichkeiten, die die LAG bietet. Mit den Gemeinden steht die LAG insbesondere auch 

über deren Projekte im Austausch. Nach der Kommunalwahl stellte sich die LAG im Rahmen 

einer Bürgermeisterdienstbesprechung vor allen den neuen Kommunalchefs vor.  

Daneben steht das LAG-Management mit weiteren Akteuren und Netzwerkpartnern im LAG-

Gebiet im Austausch, beispielhaft genannt seien hier die Organisationseinheiten Kreisentwick-

lung (vgl. S. 19) mit den Gremien 

•  Regelmäßige Teilnahme an Sitzungen des Wirtschaftsbeirates Weilheim-Schongau bis zur 

Neuformierung des Gremiums nach der Kommunalwahl 2020 

•  Bis Ende 2017 Mitglied in der Steuerungsgruppe Regionalmanagement (bis zur Auflösung 

des Gremiums) 

•  Fachbeirat Tourismus des Tourismusverbandes Pfaffenwinkel 

•  Regionalkonferenz Auerbergland e.V. 

•  Jour fixe Kreisentwicklung Weilheim-Schongau (2015-2018, wieder ab 2021) 

Neu in der aktuellen Förderphase ist die stärkere Einbindung der LAG in Fragen der Dorfer-

neuerung und Stadtentwicklung: entsprechende Projekte in den Kommunen prüft die LAG-

Geschäftsstelle auf Kohärenz mit der Lokalen Entwicklungsstrategie und gibt dann eine Stel-

lungnahme ab. In diesem Zusammenhang findet auch ein guter Austausch mit den Fachstellen 

sowie Planern statt. 

Gleiches gilt auch für die Behörden, z.B. dem Landwirtschaftsamt Weilheim. 

Nicht zuletzt zählen die Projektträger ebenfalls zum lokalen Netzwerk der LAG, mit denen die 

Zusammenarbeit je nach Bedarf enger oder lockerer gestaltet ist. 
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Aus diesem Netzwerk speisen sich auch die  

Arbeitsgruppen zu den Entwicklungszielen 

2016 wurden diese erstmalig einberufen. Die teilnehmenden Akteure prüften die 2014 er-

stellte Lokale Entwicklungsstrategie, insbesondere in Hinblick auf die Entwicklungs- und Hand-

lungsziele. Die Ergebnisse zeigten, dass die LES zukunftsorientiert gut ausgearbeitet worden 

war. Es wurden lediglich kleinere Anpassungen vorgenommen und weitere Projektvorschläge 

gesammelt.  

In der Folge traten diese Arbeitsgruppen jedoch nicht mehr zusammen. Dies lässt sich zurück-

führen auf: 

•  Wunsch der Akteure - aufgrund der relativ schnell nach Beginn der Förderperiode hohen 

Bindung der zur Verfügung stehenden Fördergelder sowie der starken Auslastung der Ak-

teure durch zahlreiche weitere Workshops und Gremiensitzungen im Jahresverlauf hätte 

mit sowohl unterdurchschnittlicher Beteiligung sowie kaum verwertbaren Ergebnissen ge-

rechnet werden müssen. Bei der Befragung gaben dementsprechend auch über zwei Drit-

tel der Teilnehmenden an, dass die Beteiligungsmöglichkeiten ausreichen (Frage 26). 

•  Eine der Anmerkungen hinsichtlich Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzungsaktivitäten 

nahm einen weiteren Grund vorweg: „Grundsätzlich reichen diese aus. Es könnte aber 

schon sinnvoll sein, zur besseren Vernetzung Arbeitskreise zu bestimmten Themen einzu-

richten, wenn dies personell machbar ist.“ Die MitarbeiterInnen der LAG-Geschäftsstelle 

bringen die Akteure jederzeit natürlich bei Bedarf projektbezogen zusammen, sind als Teil-

zeitkräfte durch das laufende Tagesgeschäft in der Regel jedoch bereits so eingebunden, 

dass die zusätzliche Vernetzung, die über Projekte hinausgeht, leider hintanstehen 

musste. Für die nächste Förderperiode gilt es, hier neue Wege zu gehen, mit denen dau-

erhafte Arbeitskreise gebildet und idealerweise die Geschäftsstelle entlastet werden 

könnte, indem zum Beispiel die Organisation entsprechender Sitzungen an Akteure aus 

dem jeweiligen Themenfeld übergeben wird.  

•  Mit Beginn der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Unwägbarkeiten bei der 

Planung von Veranstaltungen sowie Kontaktbeschränkungen waren Sitzungen unmöglich. 

Zu beobachten war hier auch, dass sich insbesondere Vereine auf ihre Kernaufgaben fo-

kussierten, sich teils auch die Strukturen veränderten und die Ansprechpartner für 

darüberhinausgehende Aktivitäten kaum zur Verfügung standen. 

 

Monatsgespräche SB Z 10.6 

Die monatlich bis zweimonatlich stattfindenden Treffen der Mitarbeiterinnen der Geschäfts-

stelle mit dem Hauptamtsleiter des Landratsamtes, Georg Leis, als direktem Vorgesetzten 

wurden 2015 etabliert. Diese Monatsgespräche dienen der Abstimmung und Information „in 

beide Richtungen“, da der Landkreis Träger des LAG-Managements ist, haben sich sehr be-

währt und werden weitergeführt. 

 

Kreisentwicklung Weilheim-Schongau 

Wie bereits beschrieben, steht das LAG-Management in regelmäßigem Austausch mit den Or-

ganisationseinheiten, die mit Kreisentwicklungsthemen befasst sind.  
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Insbesondere mit dem Tourismusverband Pfaffenwinkel findet seit jeher ein sehr enger und 

vertrauensvoller Austausch statt (räumliche Nähe, Assistenz beim TV PAF angestellt). Die LAG-

Geschäftsstelle ist auch Mitglied im Fachbeirat Tourismus.  

Die Vernetzung mit der Stabsstelle II Wirtschaftsförderung/ Kreisentwicklung war bis 2018 

ebenfalls sehr eng. Neben regelmäßigen jour fixe-Besprechungen vertrat das LAG-Manage-

ment den LAG e.V. in den entsprechenden regionalen Gremien: 

•  Steuerungsgruppe Regionalmanagement Weilheim-Schongau (bis Ende 2017, dann Auflö-

sung des Gremiums)  

•  Wirtschaftsbeirat des Landkreises Weilheim-Schongau sowie „Wirtschaft im Fokus“ (Tref-

fen der Wirtschaftsförderer des Landkreises und der Kommunen, EWO, TV PAF, Regional-

management und LAG) 

Aufgrund personeller Engpässe mussten sich die Mitarbeiterinnen dort jedoch ab 2018 auf 

ihre Kernaufgaben konzentrieren. Mit der Neubesetzung der Stelle einer Wirtschaftsreferen-

tin konnte dies erfreulicherweise im letzten halben Jahr wieder intensiviert werden. Hier ist 

seit Jahresbeginn 2021 auch der Themenbereich Klimaschutz und Mobilität mit einer eigenen 

Personalstelle angesiedelt.  

Auf Einladung der Landrätin finden regelmäßig Sitzungen der Organisationseinheiten, die mit 

Kreisentwicklung befasst sind, statt. Reguläre Teilnehmer sind, neben der Landrätin und der 

Hauptamtsleitung, die Verantwortlichen aus Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement, 

Tourismusverband Pfaffenwinkel, Gesundheitsregion Plus und der LAG AL-P. Ziel dieser Tref-

fen ist es, die Aktivitäten im Rahmen der Kreisentwicklung im Landkreis Weilheim-Schongau 

miteinander zu vernetzen und aufeinander abzustimmen, um Synergien zu schaffen und Dop-

pelstrukturen zu vermeiden. Diesem Gremium kommt zwischenzeitlich besondere Bedeutung 

zu, da auf Landkreisebene 2017 mit den Überlegungen zur Entwicklung eines Kreisentwick-

lungskonzeptes begonnen wurde, in die auch die LAG eingebunden ist. Dazu fanden 2017 

erste Abstimmungsgespräche und unter anderem ein erster Workshop mit VertreterInnen aus 

der Landkreisverwaltung statt. Im Frühjahr 2018 wurde bei einer Klausursitzung festgehalten, 

zeitnah eine räumliche Zusammenfüh-

rung der Organisationseinheiten anzu-

streben. Aufgrund personeller Engpässe 

in der Stabsstelle II sowie räumlicher 

Probleme lagen die Planungen dann je-

doch auf Eis. Da also längere Zeit keine 

Bewegung nach außen erkennbar war, 

wurde in der Befragung nochmals um 

eine aktuelle Einschätzung dazu gebeten 

(Abb. 15).  
 

Abb. 15: Beurteilung der Struktur der LAG-Geschäftsstelle 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2021 

 

Ein Viertel der Befragten möchte die aktuelle Verortung der Geschäftsstelle in der Abteilung 

Zentrale Angelegenheiten zwar beibehalten. Etwa ein Drittel plädiert jedoch dafür, die Ge-

schäftsstelle zwar im Landratsamt zu belassen, jedoch – zusammen mit dem Tourismusver-

band – eine engere (räumliche) Verknüpfung zur Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung 
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anzustreben: Dies wäre auch der Wunsch der LAG-Geschäftsstelle: mit der personellen Ent-

spannung in der Stabsstelle II zum Jahresbeginn 2021 konnten die regelmäßigen Besprechun-

gen wiedereingeführt werden, die von allen Beteiligten als sehr wertvoll empfunden werden. 

Bereits beim ersten jour fixe im Frühjahr 2021 wurde deutlich, welches Potential hier brach-

liegt und dass es unbedingt gilt, die regelmäßige Abstimmung wieder zu festigen. 

Gerade in Hinblick auf eine zukunftsfähige Aufstellung der Organisationseinheiten, die mit 

Themen der Kreisentwicklung befasst sind, ist deshalb eine räumliche Zusammenlegung der 

Sachbereiche anzustreben, um die Schlagkraft zu erhöhen.  

Eine enge und gute Zusammenarbeit ist auch mit der Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches 

Engagement (KOBE) und der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege des Land-

kreises gegeben. Diese mündet in erfolgreichen gemeinsamen Aktionen, wie dem Auftritt auf 

der Oberlandausstellung 2017 (vgl. Kapitel 7) und wird beibehalten. 

 

4.2. Kooperation mit den LAGen im Allgäu und Oberland 

Mit den angrenzenden Lokalen Aktionsgruppen bestehen teils enge Beziehungen.  

So werden vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten nicht nur die vier 

Allgäuer LAGen (bergaufland Ostallgäu, Kneippland® Unterallgäu, Regionalentwicklung 

Oberallgäu sowie Westallgäu-Bayerischer Bodensee), sondern auch die LAGen Auerbergland-

Pfaffenwinkel, ZugspitzRegion und Ammersee betreut. Über die etwa einmal pro Quartal 

stattfindenden LEADER-Besprechungen am AELF Kempten sind diese LAGen bereits sehr gut 

miteinander vernetzt und über die Aktivitäten in den anderen Regionen informiert. Dieser In-

formationsfluss konnte glücklicherweise auch während der Kontaktbeschränkungen über di-

gitale Wege aufrecht erhalten werden. 

 

Die LAGen im Oberland (Regionalentwicklung Miesbach, LAG Bad Tölz-Wolfratshausen, Zug-

spitz Region, Ammersee und Auerbergland-Pfaffenwinkel) kommen seit Beginn der neuen För-

derperiode ebenfalls regelmäßig zum Austausch untereinander und mit den LEADER-Koordi-

natoren zusammen. 2020 und 2021 fanden diese nicht statt. 

Da der Austausch und die Abstimmung untereinander mit diesen Treffen sowie auch 

projektbezogen insgesamt hervorragend funktioniert, wurde auf die Erarbeitung eines 

gemeinsamen Koordinationskonzeptes Allgäu-Oberland (wie im ersten Aktionsplan 2015 von 

allen LAGen festgehalten) einvernehmlich verzichtet. 

Obwohl eine Vielzahl an Kooperationsanfragen einging bzw aus der LAG heraus Akteure 

Initiativen hätten starten wollen, gab es leider einige Gründe, die dies erschwerten bzw 

verhinderten: 

•  Die größte Hürde bei der Antragsvorbereitung und -stellung von Kooperationsprojekten 

stellte für die Akteuren die notwendige angemessene finanzielle Beteiligung eines 

Projektpartners aus der kooperierenden LAG dar. Selbst wenn der nachweislich Träger in 

beiden LAG-Gebieten tätig und für diese zuständig ist, hätten hier „künstlich“ Partner 

gefunden werden müssen 

•  mangelnde persönliche Ressourcen bei möglichen Kooperationspartnern – mehrere 

Anfragen, insbesondere aus dem Umwelt- und Naturschutzbereich sowie Energie und 

Klimaschutz konnten trotz grpoßem Interesse deshalb nicht angegangen werden.  
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Abb. 16: Eindrücke von verschiedenen Netzwerktreffen 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2018,2020 

 

 

Insgesamt war die LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel an sechs Kooperationsprojekten mit den 

genannten LAGen beteiligt: (vgl. auch Anlage A5). 

Projekttitel Träger federführende LAG 

Konzeption Wander- u. Spa-

zierwege Ammergauer Alpen 

Ammergauer Alpen GmbH Zugspitz Region 

Professionalisierung UadB 

Bayerisches Alpenland 

Anbietergemeinschaft Landurlaub 

und Urlaub auf dem Bauernhof Bay-

erisches Alpenland e.V. 

Auerbergland-Pfaffenwinkel 

Umsetzung Wander- u. Spa-

zierwege Ammergauer Alpen 

Ammergauer Alpen GmbH Zugspitz Region 

Naturtourismuskonzept Am-

mer 

Tourismusverband Pfaffenwinkel Auerbergland-Pfaffenwinkel 

What's up - Jugendbeteili-

gung im ländl. Raum 

Kreisjugendring Ostallgäu bergaufland Ostallgäu 

Freizeitradwegekonzept Ammergauer Alpen GmbH Zugspitz Region 

Tab. 2: Kooperationsprojekte 2015-2018 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2018 

 

4.3. Überregionaler Austausch 

Das STMELF lädt seit 2015 in der Regel einmal jährlich alle bayerischen LAGen zum Bayeri-

schen LEADER-Forum ein. Im Fokus stehen hier Informationen des STMELF sowie die Diskus-

sion und der Austausch untereinander zu aktuellen Themen. Die LAG-Geschäftsführerin ist als 

Vertreterin für die LAGen in den ELER-Begleitausschuss des STMELF berufen. 

Das LAG-Management ist selbstverständlich auch mit anderen Regionen in Bayern vernetzt. 

Mögliche Kooperationsansätze, die auch in der LES skizziert wurden, konnten bislang leider 

kaum verdichtet werden (z.B. zur Teilhabe). Auch hier ließ sich wie oben beschrieben feststel-

len, dass Kooperationsmaßnahmen einen deutlich höheren zeitlichen Aufwand mit sich brin-

gen sowie die Kofinanzierung oftmals nicht zu bewerkstelligen war. 
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Die LAG ist Mitglied im Kompetenznetzwerk Bayern regional und pflegt dadurch den Kontakt 

mit den darüber vernetzten LAGen und Regionalmanagements in Bayern. Der Austausch er-

folgt unter anderem über gegenseitige Information (z.B. durch Rundschreiben und Newslet-

ter) sowie über die jährlich stattfindenden zweitägigen Jahrestagungen. Die Geschäftsstelle 

nutzt das Fortbildungsangebot mit Gelegenheit zum kollegialen Austausch und Netzwerk-

pflege. Seit 2021 gehört die Geschäftsführerin der LAG dem LEADER-Fachgruppenteam des 

Netzwerks an. 

Auf Bundesebene ist die LAG in regelmäßigem Kontakt mit der Deutschen Vernetzungsstelle 

Ländliche Räume (DVS), die als Informations- und Kooperationsplattform für die Lokalen Akti-

onsgruppen und weitere Akteuren der Regionalentwicklung in den Bundesländern fungiert. 

Aufgrund der meist großen Entfernung, sowie der knappen Ressourcen in der Geschäftsstelle 

nehmen die Mitarbeiterinnen allerdings nicht an allen LEADER-Jahrestagungen der DVS teil. 

Ach die überregionalen Veranstaltungen verlagerten sich relativ bald nach Beginn der Kon-

taktbeschränkungen in den digitalen Raum und auch wenn der direkte Austausch – das Netz-

werken – darüber nicht so gut funktioniert, konnte zumindest der Informationsfluss aufrecht-

erhalten werden.   

 

 

5. Qualitätsmanagement  

5.1. Aktionsplan, Monitoring und Sachstandsbericht 

In der Lokalen Entwicklungsstrategie wurde das Vorgehen zum Qualitätsmanagement bereits 

ausführlich beschrieben. An diesem orientiert sich die LAG-Geschäftsstelle in der täglichen 

Arbeit.  

So legt sie zu den Sitzungen des Lenkungsausschusses am Jahresende den jeweiligen Umset-

zungsstand des Aktionsplans vor, der neben dem aktuellen Stand auch den Vorschlag der LAG-

Geschäftsstelle zur Fortschreibung bis zum darauffolgenden Jahresende enthält. Der Aktions-

plan wird vom Gremium vorberaten und mit einer Empfehlung an die Mitgliederversammlung 

zur Beschlussfassung weitergegeben (aktueller Stand des Aktionsplans in Anlage A7).  

Das Monitoring erfolgt laufend anhand der Monitoring-Bögen, die in der LES vorgestellt wer-

den. Anzumerken ist, dass es sich bei der Lokalen Entwicklungsstrategie 2014-2022 ausdrück-

lich um ein Konzept handelt, das für die gesamte Regionalentwicklung als Grundlage dienen 

kann und soll. Daher sind in den Monitoring-Unterlagen auch Projekte aufgeführt, die über 

andere Förderprogramme oder ohne Förderung realisiert werden oder wurden. Detaillierte 

Angaben zum Umsetzungstand der Projekte, der „Zielkontrolle Projektumsetzung nach Ent-

wicklungszielen“ (Anlage A8) und „Zielerreichung Indikatoren“ (Anlage A9) sind Kapitel 7 Ma-

nagement Projektumsetzung zu entnehmen. Hierbei gilt zu beachten: die „Zielkontrolle Pro-

jektumsetzung nach Entwicklungszielen“ enthält auch Maßnahmen, die sich noch in der Vor-

bereitung befinden. Das Monitoring „Zielerreichung Indikatoren“ enthält dagegen nur die Pro-

jekte, die sich bereits in der Umsetzung befinden oder abgeschlossen sind.  



Bericht zur Evaluierung der Förderphase 2014-2020/22  

der Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V.  

 

24 

 

Die LAG wird einmal jährlich vom LEADER-Koordinator bzw. der Koordinatorin geprüft. Inhalte 

des Qualitätsmanagements-Checks sind unter anderem die Einhaltung der Vorschriften des 

STMELF bzgl. der Projektauswahl, Aktenführung und Dokumentation sowie die Transparenz 

und Information der Öffentlichkeit. Dabei wurde 

der LAG-Geschäftsstelle bislang immer ein positives 

Zeugnis ausgestellt. Positiv hervorgehoben wird da-

bei der jährliche Sachstandsbericht für die Haupt-

versammlung. 

 
Abb. 17: Qualitätsmanagementprüfung 2018 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2018 

 

 

5.2. Qualifizierungsmaßnahmen 

Die Mitarbeiterinnen der LAG-Geschäftsstelle nehmen Qualifizierungsmaßnahmen grundsätz-

lich immer wahr, wenn ein passendes Angebot verfügbar ist und die Kapazitäten vorhanden 

sind.  

Im Bewertungszeitraum waren die insbesondere LEADER-spezifische Informationen bei den 

vierteljährlich stattfindenden LEADER-Besprechungen Allgäu-Oberbayern Süd, die ebenfalls 

vom AELF Kempten organisiert werden und bei denen die LAG-Geschäftsstelle vertreten ist. 

Entsprechende Informationen werden auch bei den Kooperationstreffen auf Oberlandebene 

weitergegeben. 

Überregional nehmen die Mitarbeiterinnen regelmäßig an der zweitägigen Jahrestagung des 

Kompetenznetzwerks Bayern regional teil. Neben den Fachinformationen nimmt der kollegi-

ale Austausch untereinander bei den Netzwerktreffen einen großen Raum ein. Dies gilt auch 

für Fortbildungen der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume. 

  
Abb. 18: Jahrestagung BayernRegional 2016    Abb. 19: Netzwerktreffen Oberland  2018 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2016       Quelle: LAG AL-P e.V.  2018 

Des Weiteren nutzten die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle Schulungen des Landratsam-

tes, beispielsweise zu den Bereichen Vergaberecht, EU-Beihilfe und Wettbewerbsrecht, die 

auch für Lokale Aktionsgruppen und die Projektträger immer bedeutsamer werden.  

 

Die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle beraten alle interessierten Akteure sowie Projektträ-

ger in ausführlichen Einzelgesprächen, telefonisch und per Mail, um sie bestmöglich auf das 
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Antragsverfahren vorzubereiten. Im Untersuchungszeitraum dokumentierten die Mitarbeite-

rinnen der Geschäftsstelle insgesamt gut 130 Projektanfragen entsprechende Beratungen 

(vgl. auch Kapitel 7.1). 

Für die nächste Förderperiode ist anzudenken, den Mitgliedern bzw. Akteuren der LAG Fort-

bildungs- und Qualifizierungsangebote zu vermitteln.  

 

6. Öffentlichkeitsarbeit 

Öffentlichkeitsarbeit für die LAG und die Projekte sind für 88% der Teilnehmer an der Befra-

gung eine sehr wichtige oder wichtige Aufgabe einer LAG-Geschäftsstelle. 

Die Geschäftsstelle der LAG AL-P kommt dem insofern nach, indem sie über verschiedene Ka-

näle über die Lokale Aktionsgruppe selbst, die LES und deren Umsetzungsstand sowie über 

Projekte und Maßnahmen informiert. Des Weiteren unterstützt sie die Projektträger bei Be-

darf bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit, z.B. bei Förderbescheidübergaben oder Einweihungen.  

6.1. Genutzte Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit  

Regionale Medien 

Die Geschäftsstelle erstellt regelmäßig Pressemitteilungen für die regionalen Medien (insb. 

Tageszeitungen und Wochenblätter, Regionalsender) über die Aktivitäten der LAG mit dem 

Ziel, die Bevölkerung über die Lokale Aktionsgruppe sowie die Lokale Entwicklungsstrategie 

und deren Umset-

zungsstand zu infor-

mieren.  

 
Abb. 20: Übersicht über Presse-
veröffentlichungen 

Quelle: LAG AL-P 2021 

Abb. 20 gibt einen 

Überblick über die im 

Bewertungszeitraum 

von der Geschäftsstelle gesammelten Veröffentlichungen mit einem direkten Bezug zur LAG 

AL-P und/oder LEADER-Projekten in der Region. 2016 und 2019 stechen dabei insofern heraus, 

dass in diesem Jahr eine Vielzahl von Projekten die Förderzusage erhalten hatte oder eröffnet 

wurde. 2020 fanden aufgrund der Kontaktbeschränkungen dagegen kaum pressewirksame 

Veranstaltungen statt. 

Bei der Auswertung der Presseschau (nicht abschließend) fällt auf, dass die Berichterstattung 

in westlichen Landkreisteil (Schongauer Nachrichten) nach wie vor besser funktioniert. 

Gründe dafür sind vermutlich der immer noch größere Bekanntheitsgrad der LAG – auch auf-

grund der Historie mit Auerbergland e.V. – in diesem Gebiet. Gespräche mit der Chefredaktion 

des Weilheimer Tagblattes haben zwar eine Verbesserung erkennen lassen. Dennoch bleibt 

die flächendeckende Information in einer Region mit einer so vielfältigen Medienlandschaft 

(allein im Landkreis Weilheim-Schongau veröffentlichen drei Tageszeitungen) nach wie vor 

schwierig.  
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Die Geschäftsstelle erstellt jährlich eine Presseschau mit den veröffentlichten Beiträgen, die 

den Mitgliedern bei der Hauptversammlung zur Einsicht gegeben wird und jederzeit in der 

Geschäftsstelle eingesehen werden kann. 

Rundschreiben der LAG 

Das Rundschreiben der LAG-Geschäftsstelle ist ein in der Regel 2-seitiger Newsletter, der sich 

insbesondere an die Mitglieder der LAG als auch weitere Interessenten der Regionalentwick-

lung in der Region und darüber hinaus richtet. Es erscheint etwa dreimal jährlich. Bislang sind 

19 Ausgaben veröffentlicht. Derzeit umfasst der Verteiler nach dem opt-in-Verfahren über 180 

Adressen und das Rundschreiben steht durch die Veröffentlichung im Internet Jedermann frei 

zugänglich zur Verfügung.  

Internet und soziale Medien 

Der Internetauftritt der LAG wird von der Geschäftsstelle regelmäßig aktualisiert (Aufnahme 

neuer Projekte, Informationen zu Sitzungen und anderen Veranstaltungen oder andere aktu-

elle Informationen). Im Zuge des Inkrafttretens der Datenschutz-Grundverordnung im Mai 

2018 wurde der Internetauftritt dabei auf das verschlüsselte https umgestellt und die Daten-

schutzinformationen überarbeitet.  

Ergänzt wird der Internetauftritt seit Juni 2016 durch die Facebook-Seite der LAG, auf der ak-

tuell zu Veranstaltungen wie Förderbescheidübergaben oder Projekteinweihungen informiert 

wird oder entsprechende Informationen Dritter (Presse, Projektträger) geteilt werden. Aktuell 

hat die Seite 139 Abonnenten.  

Für die Zukunft ist es zu überlegen, weitere soziale Medien zu nutzen, bspw. Instagram oder 

Twitter. Dies wurde auch in der Befragung angeregt. 

Weitere Medien und Veröffentlichungen 

Im Magazin Landurlaub des Tourismusverbandes Pfaffenwinkel werden regelmäßig neue 

(LEADER-geförderte) Freizeiteinrichtungen vorgestellt und/oder von den Projektträgern über 

Anzeigen beworben. Alleine in den ersten vier Ausgaben 2015-2018 konnten 15 redaktionelle 

Beiträge und 13 Anzeigen in Kontext zu LEADER-geförderten Projekten gezählt werden. Das 

Magazin hat eine breite Verteilung und trägt damit erheblich zur Steigerung des Bekanntheits-

grades der Projekte bei. Auch wenn hier naturgemäß LEADER nicht im Vordergrund steht, 

trägt dies indirekt zum Bekanntheitsgrad bei und weckt Interesse („ach, das war ein LEADER-

Projekt? Was macht die LAG denn noch?“).  

Die LEADER-geförderten Imagefilme zur touristischen Region Pfaffenwinkel und dem Wirt-

schaftsstandort Weilheim-Schongau – 2016 erschienen – wurden über den Internetauftritt 

und youtube mittlerweile in etwa 9.500mal angeklickt. Damit kann der Imagefilm der LAG 

selbst zwar bei Weitem nicht mithalten, dennoch wurde auch dieser mittlerweile knapp 

2.000mal aufgerufen. Teile des Films wurden von der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche 

Räume DVS für eine Präsentation anlässlich des Zukunftsforums Ländlicher Raum (begleitend 

zur Internationalen Grünen Woche 2018) in Berlin verwendet. 

Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung hat 2015 und 2016 je eine Ausgabe des Wirtschafts-Ma-

gazins „WeitMehr“ koordiniert. Die LAG beteiligte sich an diesen mit redaktionellen Beiträgen. 

Gleiches galt für den in unregelmäßigen Abständen erscheinenden Newsletter der Stabsstelle. 

Themen der Kreisentwicklung und die LAG waren auch im alle sechs Jahre erscheinenden 
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Landkreisbuch Weilheim-Schongau platziert – leider jedoch nicht mehr in der aktuellen Aus-

gabe 2021. Dies zeigt, dass auf Landkreisebene die Sichtbarkeit der LAG noch immer nicht 

überall gegeben ist und auch landratsamtsintern immer wieder Informationsarbeit nötig ist. 

Des Weiteren waren die LAG bzw. Projekte in verschiedenen Medien wie dem Bayerischen 

Bürgermeister, dem bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt oder Veröffentlichungen 

und Publikationen des STMELF und der DVS vertreten.  

Die Broschüre „5 Jahre LAG AL-P“, in der alle Projekte der Förderperiode 2007-2013 vorgestellt 

werden, kann weiterhin bei der LAG-Geschäftsstelle bezogen werden und wird nach wie vor 

verteilt.  

Regionale Veranstaltungen 

2015 war die LAG am Stand des Tourismusverbandes Pfaffenwinkel bei der alle zwei Jahre 

stattfindenden Oberlandausstellung beteiligt. Dort wurden die über LEADER geförderten 

Wanderwege im Gebiet, insb. die Rundwege Heilige Landschaft, vorgestellt. Dabei ergaben 

sich zahlreiche Möglichkeiten, auch die LAG, LEADER und Themen der ländlichen Entwicklung 

allgemein ins Gespräch mit den Besuchern zu bringen.  

2016 bot die LAG im Rahmen der Aktionswochen zum bundesweiten Tag der Regionen den 

Projektträgern die Möglichkeit, Veranstaltungen unter diesem gemeinsamen Dach zu ver-

markten. Die LAG erstellte dazu einen Veranstaltungsflyer und sorgte für die entsprechende 

Öffentlichkeitsarbeit. 10 Projekte beteiligten sich, die Besucherresonanz war dabei jedoch e-

her enttäuschend. Es wurde deshalb entschieden, das Format nicht zu wiederholen: die Orga-

nisation einer wirklichen Aufmerksamkeit erregenden Veranstaltung würde die Ressourcen 

der Geschäftsstelle übersteigen.  

2017 nahm die LAG erstmals selbst an der Oberlandausstellung teil. In Zusammenarbeit mit 

der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege und der Koordinierungsstelle Ehren-

amt des Landkreises Weilheim-Schongau stellte die Geschäftsstelle die LAG und die LEADER-

Projekte unter dem Motto „Ehrenamt gestaltet Landschaft“ vor. Die Geschäftsstelle der LAG 

trat dabei als Standverantwortliche gegenüber dem Veranstalter auf, gestaltete den Stand 

und koordinierte die Besetzung mit den Projektträgern und Ehrenamtlichen.  

Abb. 21: Eindrücke vom Stand der LAG AL-P auf der ORLA 2017 und 2019, LEADER-Ausstellung im LRA 2019 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2017, 2019 
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2018 und 2019 fanden in Wilpoldsried und Miesbach große LEADER-Konferenzen mit je über 

200 Teilnehmern aus dem Allgäu, Oberland und darüber hinaus statt, die hauptsächlich vom 

damaligen LEADER-Koordinator Bert Babl initiiert wurden.  

Abb. 22: LEADER-Konferenzen 2028 und 2019 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2018 und 2019 

Die LAG AL-P war jeweils an den Vorbereitungen beteiligt sowie der Planung und Durchfüh-

rung einer Exkursion zu beispielhaften Projekten ins LAG-Gebiet beauftragt. Die Veranstaltun-

gen trugen definitiv dazu bei, die Region und die Projekte bekannter zu machen. 

Für die Oberlandausstellung 2019 koordinierte die LAG einen Stand zum Thema Regionalität. 

In enger Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Pfaffenwinkel wurde LEADER unter 

dem Blickwinkel Wertschöpfung in der Region präsentiert. Mit am Stand waren Anbieter der 

Initiative Puregio, die ihre Produkte zur Verkostung anboten. So verweilten die Besucher län-

ger am Stand und es konnten deutlich mehr Gespräche geführt werden.  

2019 fand auch das Jubiläum zu 10 Jahre LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V. statt. Dieses 

wurde mit einer Wanderung am Pfaffenwinkler Milchweg – dem ersten über LEADER geför-

derten Projekt in der damals neuen LAG – mit anschließender Feier an der Schönegger Käse-

alm begangen.  

Von September 2019 bis Februar 2020 konnte die LAG das Foyer der KfZ-Zulassung des Land-

ratsamtes in Weilheim nutzen. Hier besteht ein hohes Besucheraufkommen aus dem gesam-

ten (östlichen) Landkreisgebiet, für das die Wartezeit mit wechselnden Ausstellungen zu Land-

kreisthemen verkürzt wird. Die Geschäftsstelle konzipierte eine Ausstellung zur LAG, den Pro-

jekten mit Schwerpunkt auf den Freizeitmöglichkeiten und zum Förderprogramm LEADER all-

gemein. Für 2020 war eine weitere Nutzung dieser Ausstellungsflächen mit Schwerpunkt Rad-

fahren unter Beteiligung der LAG mit der Wanderausstellung zum Sachsenrieder Bähnle ge-

plant, die aufgrund der Kontaktbeschränkungen und der damit verbundenen Schließung der 

Dienstgebäude für den Besucherverkehr jedoch gestrichen wurde. 

Aufgrund der Planungsunsicherheiten durch Corona wurde auch die Oberlandausstellung im 

Herbst 2021 abgesagt. Die LAG hätte dafür wieder eine Teilnahme geplant, einer der Schwer-

punkte hätte die Bürgerbeteiligung in Richtung auf die künftige Entwicklung der Region und 

Fortschreibung der LES sein sollen. 

 

6.2. Wahrnehmung und Beurteilung der Öffentlichkeitsarbeit  

Generell ist die Zufriedenheit mit der Information durch die LAG recht erfreulich: in allen ab-

gefragten Themenkomplexen fühlen sich mindestens 60% der Befragten sehr gut oder gut in-

formiert ( 
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Abb. 23). Im Vergleich zur Zwischenevaluierung hat dies jedoch etwas abgenommen. Zurück-

zuführen ist dies auf die Auswirkungen der Kontaktbeschränkungen der vergangenen 1 ½ 

Jahre mit kaum Veranstaltungen und damit verbunden weniger Anlässen für Öffentlichkeits-

arbeit. Damit war auch die LAG selbst weniger präsent. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 23: Zufriedenheit mit der 
Öffentlichkeitsarbeit 
Quelle: LAG AL-P e.V. 2021 

 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Öffentlichkeitsarbeit über die Projekte deutlich bes-

ser „funktioniert“. Für die Zukunft ist deshalb zu überlegen, eher theoretische Themen in Pro-

jektkontext zu präsentieren.  

Um zu erfahren, wie die verschiedenen von der LAG genutzten Kanäle zur Information der 

Akteure und der Öffentlichkeit angenommen werden, wurde auch nach deren Bekanntheits-

grad gefragt (Abb. 24).  

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 24: Bekanntheitsgrad der Ka-
näle 
Quelle: LAG AL-P e.V. 2021 
 

 

Sehr gut bekannt und etabliert sind demnach der Internetauftritt https://www.al-p.de sowie 

die Rundschreiben der LAG. Auf Veranstaltungen ist die LAG offenbar weiterhin zu selten prä-

sent.  

Die Informationsmöglichkeiten über Facebook sind im Vergleich zu 2018 bekannter gewor-

den: gaben bei der Zwischenevaluierung noch 60% an, diesen Kanal nicht zu kennen, sind es 

nun noch 47%, allerdings weiterhin ohne nennenswerte Werbung dafür. Dies zu intensivieren 

und künftig mehr social media zu nutzen, wurde bei der Befragung von einigen Teilnehmen-

den angeregt. Damit könnten auch die Zielgruppen besser erreicht werden, die die „herkömm-

lichen“ Medien weniger nutzen (insb. Jugend). 
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Weitere Vorschläge greift die Geschäftsstelle gerne auf. So wurde in der Befragung angeregt, 

„im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (…) etwaig mehr auf alternative Medien setzen - oder aktiv 

(aufsuchend) an Veranstaltungen mit potentiellen Förderinteressierten teilnehmen. Diese Auf-

gabe könnten aber auch die LAG-Mitglieder teilweise selbst übernehmen.“ Dies wäre aufgrund 

der begrenzten Ressourcen der LAG-Geschäftsstelle eine zu prüfende Möglichkeit, der Emp-

fehlung aus der Zwischenevaluierung, sich beispielsweise auch auf lokalen Gewerbeschauen 

o.ä. zu präsentieren, zu folgen. 

 

7. Management Projektumsetzung 

7.1. Übersicht über Projekte allgemein 

Zum Stichtag 31.07.2021 war festzustellen, dass fast alle in der Lokalen Entwicklungsstrategie 

genannten Startprojekte umgesetzt werden konnten.  
Einordnung  

HZ 
Projekttitel, Träger Koop. Stand zum 31.07.2021 

Entwicklungsziel 1  

1.1 Prälatenradroute, TV Pfaffenwinkel x Alltags-Radwegenetz des Landkreises liegt 

vor (ohne LEADER); Freizeitradwegenetz 

ist in Konzeptionsphase (LEADER-Koopera-

tionsprojekt mit LAG Zugspitzregion), Rad-

route Expressionismus ohne  Förderung 

realisiert 

1.1 Radrunde MuSeenLandschaft Expressionismus, 

TV Pfaffenwinkel 
x 

1.2 Lernort Sozialdorf Herzogsägmühle, Dorfentwick-

lung Herzogsägmühle e.V. 
 

abgeschlossen 

Entwicklungsziel 2  

2.1/1.1 Vogellehrpfad am Soier See, Gemeinde Bad 

Bayersoien 
 

abgeschlossen 

2.2/1.3 Professionalisierung Bauernhof und Landurlaub 

Bayerisches Alpenland, AG UadB  
x 

abgeschlossen 

Entwicklungsziel 3  

3.2/1.1/1.2 Bikepark an der Schärflshalde, Stadt Schongau   abgeschlossen 

3.2 Alzheimer Mobil, Alzheimer Gesellschaft Pfaffen-

winkel-Werdenfels eV 
 

Antrag aufgrund fehlender Kofinanzierung 

zurückgezogen, wurde nicht realisiert  

3.3 Outdoor-Bewegungsparcours am Soier See, Bad 

Bayersoien 
 

ohne Förderung umgesetzt 

Entwicklungsziel 4  

4.1 AzubiCoach – Ausbildung erfolgreich schaffen, 

Brücke Oberland e.V.  
 

Wurde nicht realisiert, da kein „Kümme-

rer“ 

4.3 

Aufbau Netzwerk haushaltsnahe Dienstleistun-

gen, Agentur für Arbeit   

nicht über LEADER realisierbar, Aufgaben 

werden teils über Nachbarschaftshilfen in 

den Gemeinden wahrgenommen 

Entwicklungsziel 4  

5.1/3.1/3.2  Sozialer Treffpunkt „Im Schächen“, Gemeinde Ho-

henpeißenberg 
 

abgeschlossen 

Tab. 3: Stand der Startprojekte zum 31.07.2021 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2021 
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Dies unterstreicht die berechtigte Auswahl dieser Maßnahmen als Startprojekte. Nur einige 

wenige stellten sich aufgrund anderer Rahmenbedingungen als zur LES-Erstellung oder weite-

rer Gründe als nicht realisierbar heraus.  

Auch bei einer Vielzahl der 73 Maßnahmen, die in der Lokalen Entwicklungsstrategie als Pro-

jektidee aufgenommen waren, sind Aktivitäten bekannt. Die LES wurde, wie bereits beschrie-

ben, bewusst breit – als Regionalentwicklungskonzept über LEADER hinaus – angelegt, so dass 

hierbei jedoch nicht unbedingt immer LEADER oder die LAG involviert sind. Dies gilt insbeson-

dere für die Projekte aus dem Handlungsfeld Wirtschaft und Bildung. 

Von den insgesamt 84 in der LES genannten Startprojekten und Projektideen wurden 9 über 

LEADER realisiert.  

Von Juni 2015 bis Juli 2021 fanden in der Geschäftsstelle zu etwa 130 neuen Projektideen aus 

den unterschiedlichsten Bereichen Förderberatungen statt (Tab. 4). Einige davon wurden je 

nach Beratungstiefe und Umsetzungsstand in das Monitoring „Zielkontrolle Projektumsetzung 

nach Entwicklungszielen“ (Anlage A8) aufgenommen.  
 

Zeitraum Anzahl Beratungen zu neuen Projektideen 

ab 06/2015 8 

2016 20 

2017 21 

2018 24 

2019 25 

2020 21 

bis 07/2021 11 

Gesamt  130 

Tab. 4: Übersicht Projektberatungen 
Quelle: LAG AL-P e.V. 2021 

Davon konnten zwischenzeitlich 20 Maßnahmen als Einzelprojekte beantragt werden, befin-

den sich in der Umsetzung oder sind teilweise auch bereits abgeschlossen. 

Bewilligt wurden damit bislang zum 31.07.2021) insgesamt 23 Einzelprojekte und 6 Koopera-

tionsprojekte. Eine Übersicht über alle bewilligten Maßnahmen gibt Anlage A5.  

Des Weiteren wurden für sechs Maßnahmen der Dorferneuerung im LAG-Gebiet eine Stel-

lungnahme der Lokalen Aktionsgruppe abgegeben. Diese Maßnahmen lassen sich den Zielen 

der LES zuordnen und tragen zur deren Umsetzung bei. Sie sind deshalb in die Monitoring-

bögen aufgenommen.  

Vergleicht man die aktuelle Förderphase hinsichtlich der Mittelbindung mit LEADER 2007-

2013, zeigt sich, dass zwar deutlich weniger Projekte beantragt bzw. bewilligt wurden. Diese 

sind jedoch teils um ein Vielfaches größer, was die Mittelbindung betrifft. Der Lenkungsaus-

schuss hat diesen Maßnahmen jedoch bewusst zugestimmt, da es sich dabei um Projekte von 

herausragender Qualität mit Leuchtturmcharakter (z.B. Gmünder Hoffnung, Lernort Her-

zogsägmühle, Sozialer Treff im Schächen) handelt, von denen erwartet wird, dass sie eine Viel-

zahl von Maßnahmen nach sich ziehen werden, die wiederum zur Zielerreichung beitragen 

werden.  
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Tab. 5: Mittelbindung zum 
31.07.2021 im Vergleich zu 

LEADER 2007-2013 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2021 

 

Die vergleichsweise große Anzahl an Projekten in der Förderphase 2007-2013 war einem ge-

wissen Stau zu verdanken, da noch einige Maßnahmen aus der vorangegangenen Periode in 

den Auerberggemeinden ausstanden. Des Weiteren war LEADER als Förderprogramm für den 

ländlichen Raum in den östlichen Gemeinden neu und damit auch hier ein großer Erst-Bedarf 

gegeben. Dieser hat sich nicht abgeschwächt, wird jedoch teils von anderen Programmen auf-

gefangen (Dorferneuerung, Innen statt Außen, Stadtentwicklung und ähnliche). Änderungen 

der Richtlinie während der laufenden Förderperiode sowie ein von den Trägern subjektiv 

wahrgenommener höherer bürokratischer Aufwand für die Antragstellung schreckt des Wei-

teren den einen oder anderen ab, seine Maßnahme über LEADER zu realisieren.  

Bei der Zwischenevaluierung wurde deshalb die Frage gestellt, wie auch die „kleineren“ Maß-

nahmen künftig (wieder) zu LEADER finden und sich auch neue Projektträger angesprochen 

fühlen könnten. Die Antwort fand sich – zumindest für die LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel – 

in den Einzelmaßnahmen über das Projekt Unterstützung Bürgerengagement. 

Die Lokale Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel hat die Trägerschaft für das Projekt Un-

terstützung Bürgerengagement übernommen. Der erste Antrag erfolgte im Oktober 2016. Im 

Dezember konnte mit Bescheid zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn bereits die Information 

der Öffentlichkeit verbunden mit einem Aufruf zur Einreichung von Projektideen begonnen 

werden. Bis Ende 2020 wurden von 28 Anfragen auf Unterstützung 15 vom Lenkungsaus-

schuss bewilligt und umgesetzt. Der Folgeantrag wurde im November 2020 eingereicht und 

im Dezember bewilligt. Bis 31.07.2021 waren sieben Anfragen gestellt, davon fünf Einzelmaß-

nahmen bewilligt und in der Umsetzung.  

Sehr erfreulich ist die Bandbreite der Ideen, die über das Projekt unterstützt werden können. 

Die Regularien sehen vor, dass die Einzelmaßnahmen immer einen expliziten Beitrag zu Ent-

wicklungsziel 3 leisten müssen. Die Auswertung zeigt jedoch, 

dass die meisten der Ideen ein oder mehrere weitere Entwick-

lungsziele abdecken:  
 

Abb. 25: Beitrag Einzelmaßnahmen über Unterstützung Bürgerengagement zu den LES-Zielen 
         Quelle: LAG AL-P e.V. 

 

Gerade für kleinere Ideen aus dem Bereich Land-/Forstwirtschaft, Gartenbau, Umwelt und 

Naturschutz bietet das Programm eine sehr gute Fördermöglichkeit. Zu beobachten war auch, 

dass sich in der Erstberatung Antragsteller, die sich eigentlich für eine Unterstützung Bür-

gerengagement gemeldet hatten, umentschieden und eine reguläres Einzelprojekt daraus 

entwickelten (MIA Wielenbach, Antrag zum 31.07.2021 in der Vorbereitung) oder darüber 

nachdachten, aus ihrer Einzelmaßnahme Folgeprojekte zu konzipieren.  

Die Fördermöglichkeit über Unterstützung Bürgerengagement ermöglicht also einen nieder-

schwelligen Zugang zu LEADER. Da alle Projekte immer unmittelbar mit ehrenamtlichen Enga-

gement verbunden sind, wird darüber in den Medien auch bereitwillig berichtet. Beides wirkt 
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sich positiv auf die Wahrnehmung des Förderprogramms aus. Es wäre sehr erfreulich, wenn 

diese Fördermöglichkeit auch in der nächsten Periode beibehalten oder sogar ausgebaut wird! 

In Anlage A6 sind alle zum 31.07.2021 bewilligten Einzelmaßnahmen einzusehen.  

Der Aktionsplan (Anlage A7) liefert einen Überblick über den Stand aller Projekte und Einzel-

maßnahmen über Unterstützung Bürgerengagement, bei denen  

• entweder bereits intensivere Aktivitäten bekannt sind (Vorgespräche mit der Ge-

schäftsstelle, bei denen eine LEADER-Förderung möglich wäre, Beratung und Beglei-

tung bis zum Antragsverfahren),  

• oder die teils bereits dem Lenkungsausschuss vorgestellt bzw.  

• die bereits bewilligt, in der Umsetzung oder abgeschlossen sind. 

Die Einzelmaßnahmen wurden hier bewusst aufgenommen, da sie wie beschrieben einen Bei-

trag zur Zielerreichung der LRES leisten und für die Geschäftsstelle einen zwischenzeitlich nicht 

ganz unerheblichen Teil der täglichen Arbeit ausmachen.  

 

7.2. Verteilung der Mittel auf die Entwicklungsziele 

Bei der Erarbeitung der Lokalen Entwicklungsstrategie hatten sich die Mitglieder der LAG da-

rauf verständigt, alle Entwicklungsziele mit gleichen Budgetanteilen zu versehen, um mög-

lichst offen in die neue Förderperiode starten zu können. 

Aufgrund der hohen Dynamik zeichnete sich schon zum Jahresende 2015 die Ausschöpfung 

der Mittel in den Entwicklungszielen 1 (Tourismus und Freizeit) sowie 4 (Bildung und Arbeit) 

ab. Daraufhin wurde von der Mitgliederversammlung im Januar 2016 eine Mittelumschich-

tung vorgenommen, so dass diese Projekte, die für die Umsetzung der Lokalen Entwicklungs-

strategie als bedeutsam eingestuft wurden, tatsächlich beantragt werden konnten.  

Zum 1. Meilenstein Ende Oktober 2017 betrug die Mittelbindung 22% im Kooperationsbudget 

und 86% im Budget für Einzelprojekte. Die Vorgaben des Landwirtschaftsministeriums zum 

Meilenstein, die bei der Anerkennung der Lokalen Aktionsgruppen im Frühjahr 2015 kommu-

niziert worden waren, erfüllte die LAG damit zwar nur teilweise (Einzelprojekte mind. 500.000 

€ bewilligt, Kooperationen 150.000 €). Insgesamt waren jedoch über 60% des Gesamtbudgets 

gebunden. Dies wurde vom STMELF mit einer Aufstockung des Budgets für Einzelprojekte in 

Höhe von 300.000 € honoriert. Im Dezember 2017 konnten 31 bayerische LAGen, darunter die 

LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel, den Förderbescheid von Staatsminister Helmut Brunner 

entgegennehmen. Die Mitgliederversammlung beschloss diese so auf die Entwicklungsziele zu 

verteilen, dass in allen fünf Entwicklungszielen wieder ausreichend Mittel zur Verfügung ste-

hen sollten. Bereits kurz nach Bekanntgabe der Budgetaufstockung nahm die Zahl der Anfra-

gen in der Geschäftsstelle hinsichtlich Einzelmaßnahmen wieder zu.  

2018 wurde über zusätzliche Mittel aus dem Nachtragshaushalt eine weitere Aufstockung in 

Höhe von 58.000 € bekannt gegeben. Diese wurden gleichmäßig auf die Entwicklungsziele 

verteilt.  

Es gelang leider bis zum Ende des Evaluierungszeitraums nicht, die Mittelbindung in Entwick-

lungsziel 2 (Themenbereiche Land- und Forstwirtschaft, Natur) nennenswert zu erhöhen. Da 

die Mitgliederversammlung Anfang 2020 beschloss, der Empfehlung der Förderstellen zu fol-

gen und die Mittelverteilung auf die Entwicklungsziele bis auf weiteres auszusetzen, um zum 
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Ende der Förderperiode (zum damaligen Zeitpunkt noch 2014-2020) eine bestmögliche Aus-

schöpfung des gesamten zur Verfügung stehenden Projektbudgets sicherzustellen, konnten 

die anderen Entwicklungsziele ihre Budgets damit rechnerisch „überziehen“, ohne dass das 

Gesamtbudget schon ausgeschöpft wurde. 

Mit Verlängerung der Förderperiode bis 2022 wurden die Gesamtbudgetierung der Lokalen 

Aktionsgruppen zum Jahresanfang 2021 insgesamt aufgehoben, die Projektbeschlüsse wer-

den nun unter Vorbehalt der bayernweit verfügbaren Mittel gefasst.  

 
Tab. 6: Mittelverteilung auf die Entwicklungsziele zum 31.07.2021 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2021 

Auch wenn die Aufteilung der Projekte auf die Entwicklungsziele damit nicht mehr erforderlich 

ist, führt die LAG-Geschäftsstelle die entsprechende Aufteilung intern fort. Die Übersicht zeigt 

deutlich, wo in dieser Förderperiode die Projektschwerpunkte gelegt waren und in welche 

Entwicklungsziele die meisten LEADER-Mittel geflossen sind und fließen. 

Falls in der nächsten Förderperiode eine erneute Budgetplanung mit Mittelaufteilung erfor-

derlich sein sollte und keine anderen Vorgaben bestehen, wird die Geschäftsstelle empfehlen, 

die Mittel zu Beginn wieder gleichmäßig auf die Entwicklungsziele zu verteilen. Erfahrungsge-

mäß kann durch die Möglichkeit zur Umschichtung von Mitteln zwischen den Entwicklungs-

zielen der Dynamik in der Projektentwicklung ausreichend Rechnung getragen werden, ohne 

sich zu Beginn einzuschränken. 

7.3. Umsetzungsstand der Lokalen Entwicklungsstrategie nach Indikatoren 

Der Grad der Zielerreichung lässt sich auch über die Indikatoren zum Monitoring der LES ab-

lesen. Diese wurden bei der Erstellung der Lokalen Entwicklungsstrategie von den beteiligten 

Akteuren erarbeitet. Teils wurden diese über die gesamte Laufzeit der LES definiert, teils mit 

Zwischenzielen zur Halbzeit der Förderphase. Anlage A9 enthält den entsprechenden Monito-

ringbogen zum Stand 31.07.2021. 

Insgesamt zeigt die Auswertung ein erfreuliches Bild: quer durch alle Entwicklungsziele sind 

fast alle Indikatoren bereits erfüllt oder übererfüllt. Anzumerken ist hierbei, dass „100%“ auch 

Maßnahmen beinhaltet, die bewilligt, aber aktuell noch in der Umsetzung und nicht abge-

schlossen sind. Mit ihrem (erfolgreichen) Abschluss ist jedoch zu rechnen und damit auch die 

Erreichung des Indikators.  

Einzelprojekte Budget lt. LES
Budget Anpassung 

2016

Budget Aufstockung 

12/2017

zzgl. Mittel aus 

Nachtragshaushalt 

2018 (58.000€)

bisher bewilligt

LAG-Management       250.000,00 €             250.000,00 €             250.000,00 €             250.000,00 €              250.000,00 € 

LES Erstel lung          10.000,00 €               10.000,00 €               10.000,00 €               10.000,00 €                10.000,00 € 

Entwicklungsziel  1       168.000,00 €             208.000,00 €             283.000,00 €             294.600,00 €              400.372,81 € 

Entwicklungsziel  2       168.000,00 €             148.000,00 €             148.000,00 €             159.600,00 €                86.104,18 € 

Entwicklungsziel  3       168.000,00 €             168.000,00 €             243.000,00 €             254.600,00 €              326.948,09 € 

Entwicklungsziel  4       168.000,00 €             188.000,00 €             263.000,00 €             274.600,00 €              219.099,24 € 

Entwicklungsziel  5       168.000,00 €             128.000,00 €             203.000,00 €             214.600,00 €              182.786,30 € 

Summe Entwicklungsziele       840.000,00 €             840.000,00 €          1.140.000,00 €          1.198.000,00 €          1.215.310,62 € 

Koperationsprojekte       400.000,00 €             400.000,00 €             400.000,00 €             400.000,00 €              150.644,36 € 

Summe Einzelprojekte (LAG-

Management+LES+EZ)
   1.500.000,00 €         1.500.000,00 €          1.800.000,00 €          1.858.000,00 €          1.625.954,98 € 

Budgetübersicht 31.07.2021
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Dies bestätigt auch die insgesamt gut durchdachte Auswahl der Indikatoren. Einige wenige 

erwiesen sich als nicht gut messbar (2.1 Fläche Biotope) oder die Ergebnisse lassen sich nur 

schätzen (2.3 und 3.3 TN-Zahlen). Für die Fortschreibung der Lokalen Entwicklungsstrategie 

sollte deshalb noch intensiver darauf geachtet werden, dass die Indikatoren tatsächlich smart 

ausgewählt werden. 

Davon abgesehen, kann man die LES damit – wenn man ausschließlich nach den Indikatoren 

beurteilt - als quasi erfüllt betrachten. 

 

7.4. Beurteilung von LEADER als Förderprogramm und der Wirkung der Projekte  

Die LAG-Geschäftsstelle kann die Projekte und Maßnahmen ausschließlich nach ihrem Beitrag 

zur Lokalen Entwicklungsstrategie beurteilen.  

Um Erkenntnisse über die Wirkungen von LEADER in der Region zu erhalten, wurden im Rah-

men der Befragung die Projektträger explizit zu ihren Erfahrungen und der Zufriedenheit mit 

ihrem Projekt und LEADER befragt.  

Abb. 26 stellt die allgemeine Zufriedenheit der Projektträger mit LEADER als Förderprogramm, 

der Unterstützung durch die LAG und Bewilligungsstelle sowie evtl. Prüfungen dar: knapp zwei 

Drittel der Befragten empfinden LEADER als grundsätzlich gutes bzw. sehr gutes Förderinstru-

ment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 26: Zufriedenheit der Pro-

jektträger allgemein 
Quelle: LAG AL-P e.V. 2021 

 

 

Die Verständlichkeit der Richtlinie und der Formulare sowie die Verbindlichkeit der Vorgaben 

durch die Programmbehörden werden jedoch von den wenigsten Projektträgern als sehr gut 

bezeichnet. Änderungen der Richtlinie und grundlegender Förderbedingungen während der 

Programmlaufzeit werden von den Trägern also (verständlicherweise) eher kritisch betrach-

tet. Direkt angesprochen wurde von einigen Trägern auch das langwierige Bewilligungsverfah-

ren, das durch mehrfache Personalwechsel bzw. Personalmangel an der Bewilligungsstelle zu-

sätzlich verzögert wurde. Die LAG-Geschäftsstelle hat sich im Spätherbst 2020 deshalb schrift-

lich an die Leitung des AELF Kempten gewandt, um auf diese Schieflage –die auch das Image 

von LEADER negativ beeinflusst –, aufmerksam zu machen. In der Folge war durch Neueinstel-

lungen und geänderten Personaleinsatz glücklicherweise eine leichte Verbesserung erkenn-

bar. Die Umstrukturierungen der bayerischen Landwirtschaftsverwaltungen mit Zusammenle-

gung der Bewilligungsstellen könnten hier ebenfalls einen positiven Effekt entfalten, voraus-

gesetzt die Personalausstattung wird entsprechend gestaltet.  
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Die Unterstützung und der persönliche Kontakt durch die LAG(-Geschäftsstelle) sowie die Mit-

arbeiter*innen an der Bewilligungsstelle konnten insgesamt jedoch offenbar einiges abfangen 

und werden vielleicht auch deshalb als umso wertvoller empfunden. Und auch mit dem Ablauf 

und Umfang von Prüfungen ist die Zufriedenheit höher als erwartet. 

Daran anschließend wurden die 

Projektträger gebeten, ihr eigenes 

Projekt zu beurteilen (Abb. 27): 

  

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 27: Zufriedenheit der Träger mit ihrem/n Pro-

jekt/en 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2021 
 

Obwohl über 3/4 der Befragten den organisatorischen und zeitlichen Aufwand für ihre Maß-

nahmen als sehr groß oder groß einschätzen, überwiegen die positiven Erfahrungen: knapp 

75% sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden oder zufrieden, der Nutzen des Projektes für die 

Bevölkerung wird sogar von 89% der Träger als sehr hoch oder hoch eingestuft. Und auch der 

Modellcharakter der Förderprojekte ist in weiten Teilen gegeben; diesen bzw. den Bekannt-

heitsgrad schätzen 78% als sehr hoch oder hoch ein. 

Dass LEADER einen Anstoß für weitere Maßnahmen geben kann, wird von fast 80% der Be-

fragten in unterschiedlicher Intensität bestätigt.  

Zum Mehrwert von LEADER befragt, wurde neben den in die Region geflossenen Fördergel-

dern insbesondere hervorgehoben, dass sich die Lebensqualität erhöht hat, die regionale 

Wirtschaft gestärkt wurde und weitere Aktivitäten aus dem Projekt entstanden sind: 
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Abb. 28: der Mehrwert von LEADER 

Quelle: LAG AL-P 2021 

 

Beispielhaft nannten einige der Befragten mehrere Beispiele aus ihren Projekten, wie (ge-

kürzt):  

„…stetige Investition in neue Attraktionen…“, „Festanstellung des pädagogischen Personals“, 

„Weiterentwicklung des öffentlichen Raumes in Bezug auf Barrierefreiheit und Inklusion, Um-

setzung der UN-BRK“, „…neue Projekte zusätzlich entstanden…“, „zweiter Dorfmittelpunkt ist 

entstanden…“, Veranstaltungen verschiedenster Art finden statt…“, Folgeprojekte wurden an-

gestoßen…“, „Kunstprojekt an Trafostation“, „Beachvolleyballplatz, Erweiterung Kiosk, Spiel-

geräte, Grillplatz, gebaut mit und durch Ehrenamtliche…“, „…feste Arbeitsplätze geschaffen“. 

 

Dies belegt, dass LEADER in der Region mittlerweile als Förderprogramm wahrgenommen 

wird, das nicht nur eine Anschubfinanzierung für die jeweilige geförderte Maßnahme gibt, 

sondern oftmals weitere Investitionen auslöst. Diese sind nicht immer unmittelbar monetär 

zu beziffern oder zu beschreiben (z-B. neue Arbeitsplätze), tragen aber mitunter entscheidend 

zur Lebensqualität bei. 

 

In der Konsequenz würden denn 

auch 66% der Befragten LEADER 

als Förderprogramm wieder nut-

zen bzw. es weiterempfehlen 

(Abb. 29). 

 

 

Abb. 29: LEADER auch in Zukunft? 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2021 

8. Akzeptanz und Aktuali-
tät zur Lokalen Entwicklungsstrategie 

8.1. Aktueller Umsetzungsstand der LES 

Neben dem Stand der Projektumsetzung sowie den Maßnahmen in den Bereichen Prozess-, 

Kooperations- und Netzwerkmanagement, Qualitätsmanagement und der Öffentlichkeitsar-

beit untersuchte die LAG-Geschäftsstelle auch die Lokale Entwicklungsstrategie allgemein. 

So wurden bei der Onlinebefragung 

die Teilnehmer gebeten anzugeben, 

ob sie sich in der LES wiederfinden 

(Abb. 30): 

 

 

 

 
Abb. 30: Leitbild der LES und Selbstverständnis der Be-

fragten 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2021 
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Im Vergleich zur Zwischenevaluierung lässt sich hier ein Wandel erkennen: waren es 2018 

noch über¾ der Befragten, die sich in ihrem Selbstverständnis im Leitbild der LES widerfanden, 

sind es nun nur noch 66%. Diejenigen, die sich nur teilweise oder gar nicht (mehr) repräsen-

tiert fühlen, machten weitergehende Angaben: 

 
In der Konsequenz sind zwischenzeitlich knapp 26% der Befragten der Meinung, dass der Leit-

satz die künftigen Herausforderungen nur unzureichend abbildet:  

 
 

Diese Einschätzungen und Rückmeldungen sollten bei der Fortschreibung der LES berücksich-

tigt werden. Die Weiterentwicklung der Strategie sollte auch nach Einschätzung der Geschäfts-

stelle einen stärkeren Regionsbezug aufweisen, um neue Impulse besser transportieren zu 

können. 

Betrachtet man den Umsetzungsstand der LES nach Projekten und Indikatoren (siehe vorheri-

ges Kapitel), lässt sich ein hoher Grad der Zielerreichung konstatieren. Dies belegt, dass die 
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Entwicklungsziele für die LES im Großen und Ganzen richtig gewählt wurden, was auch bei der 

Zwischenevaluierung festgehalten wurde (Abb. 31):  

 

 
Abb. 31: Beurteilung der Wahl 
der Entwicklungsziele 

Quelle: LAG AL-P e.V. 2018 

 

 

 

 
 

 

 

8.2. Künftige Herausforderungen für die LAG 

Dies Einschätzung korreliert jedoch nicht unbedingt mit der Beurteilung, wie die Region ins-

gesamt in diesen fünf Entwicklungszielen aufgestellt ist (das Konzept an sich konnte zwar in 

weiten Teilen wie beschrieben umgesetzt und die Ziele erreicht werden – die Handlungsbe-

darfe gehen jedoch weit darüber hinaus).  

Für diese Beurteilung bat die Geschäftsstelle die Befragten, die Region hinsichtlich der Hand-

lungsfelder ganz allgemein zu beurteilen. Als Hilfestellung gab die Geschäftsstelle hierzu Stich-

worte an, die das jeweilige Handlungsfeld näher beschreiben und. Diese wurden so gewählt, 

dass sich erste Rückschlüsse in Richtung der aktuellen Resilienz ziehen lassen (Abb. 32). 

 

 
Abb. 32: Einschätzung der Region in den Handlungsfeldern der LES bzgl. Resilienzfaktoren 

Quelle: LAG AL-P 2021 

Die Auswertung macht deutlich, dass in allen Themenbereichen Handlungsbedarf besteht. 

Zwar wird Tourismus & Freizeit in der Befragung ein gutes Zeugnis ausgestellt, die meisten 

Akteure – die ja aus allen Bereichen kommen – empfinden die Region hier als gut aufgestellt. 
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Die Touristiker relativieren dies jedoch deutlich: zwar bietet die Region zahlreiche Freizeit-

möglichkeiten und ist attraktiv. Bei den Gast- und Beherbergungsbetrieben (eng verknüpft mit 

Handlungsfeld 4) ist die Situation jedoch als kritisch einzustufen, nicht zuletzt durch Corona 

haben sich hier strukturelle Probleme aufgestaut, die es dringend anzugehen gilt.  

Bei der Fortschreibung der Lokalen Entwicklungsstrategie sind die Handlungsfelder intensiv zu 

durchleuchten und herauszuarbeiten, welchen Herausforderungen sich die Region künftig 

stellen muss. Die Entwicklungsziele sollten entsprechend angepasst werden. Hilfreich dabei 

kann auch eine Abfrage sein, welche Schlüsselthemen für die Akteure als besonders für die 

künftige Entwicklung wichtig erachten.  

 

 

 
Abb. 33: Schlüssel- 
themen für die Zukunft 

Quelle: LAG AL-P e.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Auswertung dieser Frage über lamapoll wurde dadurch erschwert, dass einzelne Teilneh-

mer die Frage aufgrund technischer Probleme – das gewählte Verschiebe-Tool war offenbar 

zu kompliziert – nicht komplett beantworteten. Die Frage wurde in der Bilanzsitzung im No-

vember 2021 deshalb nochmals gestellt. Abb. 33 stellt kumuliert die ersten vier Ränge in der 

Befragung und die Ergebnisse der Zoom-Umfrage dar.  

Parallel konnten die Teilnehmer*innen an der Sitzung auch über mentimeter bis zu fünf 

Schlüsselbegriffe frei eingeben. Mit lediglich acht Teilnehmer*innen war dies jedoch nur ein 

kleines Stimmungsbild. Geclus-

tert tauchen jedoch auch hier 

die gleichen Themenbereiche 

auf den vorderen Rängen auf, 

wobei das Themenfeld „regio-

nales Bewusstsein und die Be-

kanntheit der Region“ die 

größte Rolle spielt (Abb. 34). 

 
Abb. 34: Schlüsselthemen über mentimeter 

Quelle: LAG AL-P 2021 

 

Im Vergleich zur Zwischenevaluierung hat in den letzten vier Jahren eine Verschiebung statt-

gefunden: Themen des Umwelt- und Naturschutzes, der Ressourcenschutz sowie die Stärkung 

von Land- und Forstwirtschaft haben die Themenbereiche Demographischer Wandel und der 
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Erhalt der dörflichen Strukturen auf den ersten Rängen abgelöst. Hier wurden in den vergan-

genen Jahren zahlreiche Projekte initiiert – gleichzeitig haben die Themen Umwelt und Klima 

im Bewusstsein deutlich an Bedeutung gewonnen. 

Mit dem Auftakt zur Fortschreibung der LES für die nächste Förderperiode sollten die Schlüs-

selthemen nochmals intensiv beleuchtet werden, um die tatsächlich lokalen Herausforderun-

gen zu identifizieren.  

 

9. Schlussbemerkung  
Die vorliegende Abschlussevaluierung bietet einen guten Überblick über den Umsetzungs-

stand der Lokalen Entwicklungsstrategie in der Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffen-

winkel zum 31.07.2021. Abgeschlossen ist die Förderperiode damit jedoch noch nicht: durch 

die Verlängerung der Förderperiode bis Ende 2022 können weiterhin reguläre LEADER-Pro-

jekte und Einzelmaßnahmen über Unterstützung Bürgerengagement beantragt werden. Da 

die LES wie beschreiben in weiten Bereichen als erfüllt angesehen werden kann, tragen die 

nun noch kommenden Projekte erfreulicherweise also zu einer Intensivierung der Zielerrei-

chung bei. 

 

Die Erstellung bzw. Fortschreibung der LES im ersten Halbjahr 2022 wird sich zeitlich nicht nur 

mit der Abwicklung von LEADER-Projekten zum Ende der Förderperiode überschneiden, son-

dern auch noch mit „regulärer“ Projektarbeit (Vorbereitung und Beratung bei der Antragstel-

lung, zum Stand der Berichterstellung im November 2021 waren drei Maßnahmen in der Vor-

bereitung zur Antragstellung). Zwar sind noch ausreichend Finanzmittel verfügbar. Neue Pro-

jekte müssen voraussichtlich bei den Bewilligungsbehörden aber bis etwa Mitte 2022 einge-

reicht werden, um noch bewilligt werden zu können. In den kommenden Monaten ist des 

Weiteren voraussichtlich auch wieder mit Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie zu 

rechnen. Für die Vorbereitung und Abstimmung mit den Trägern und Akteuren wird deshalb 

trotz der digital gut eingeführten Möglichkeiten mehr Zeit einzuplanen sein. Die Geschäfts-

stelle wird in den kommenden Monaten bei völlig neuen Projektanfragen deshalb genau ab-

klären, inwieweit eine Antragstellung in der jetzigen Förderperiode noch sinnvoll zu realisie-

ren sein wird oder ob dies auch in der nächsten Förderphase (sozusagen als Startprojekte) 

möglich wäre. 

 

 

 

 

 

Die Geschäftsstelle der LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel bedankt sich  

bei allen Mitgliedern, Projektträgern und Akteuren, 

die dazu beitragen, die Lokale Entwicklungsstrategie mit Leben zu füllen! 

Elisabeth Gutmann und Kirsten Hosse 
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Anlage A1a 

Fragebogen zur Evaluierung  



Sehr geehrte Damen und Herren,Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Akteure der Lokalen Ak�onsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V.,liebe Akteure der Lokalen Ak�onsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V.,

die Lokale Ak�onsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel bewirbt sich für die nächste Förderperiodedie Lokale Ak�onsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel bewirbt sich für die nächste Förderperiode

LEADER 2023-2027. Derzeit stellen wir die Weichen für die Fortschreibung der LokalenLEADER 2023-2027. Derzeit stellen wir die Weichen für die Fortschreibung der Lokalen

Entwicklungsstrategie. Dieses Konzept  bildet die Basis unserer Arbeit und ist auch die GrundlageEntwicklungsstrategie. Dieses Konzept  bildet die Basis unserer Arbeit und ist auch die Grundlage

für die Anerkennung als Lokale Ak�onsgruppe durch das Bayerische Staatsministerum fürfür die Anerkennung als Lokale Ak�onsgruppe durch das Bayerische Staatsministerum für

Ernährung, Landwirtscha� und Forsten.Ernährung, Landwirtscha� und Forsten.

Der erste Schri� auf diesem Weg ist die Evaluierung der bis Ende 2022 laufenden aktuellenDer erste Schri� auf diesem Weg ist die Evaluierung der bis Ende 2022 laufenden aktuellen

Förderperiode. Förderperiode. Dazu sind wir an Ihren Rückmeldungen interessiert:Dazu sind wir an Ihren Rückmeldungen interessiert:

• • sind Sie zufrieden mit der Umsetzung des Förderprogramms in der Region?sind Sie zufrieden mit der Umsetzung des Förderprogramms in der Region?

• • Hat sich die Region durch die Projekte und Ak�vitäten weiterentwickelt?Hat sich die Region durch die Projekte und Ak�vitäten weiterentwickelt?

• • Wurden Ihre Erwartungen erfüllt oder haben Sie Kri�kpunkte?Wurden Ihre Erwartungen erfüllt oder haben Sie Kri�kpunkte?

• • Welche Strukturen haben sich Ihrer Meinung nach bewährt und was sollte kün�ig andersWelche Strukturen haben sich Ihrer Meinung nach bewährt und was sollte kün�ig anders

gehandhabt werden?gehandhabt werden?

• • Und welche Erwartungen knüpfen Sie an die Fortschreibung der LokalenUnd welche Erwartungen knüpfen Sie an die Fortschreibung der Lokalen

Entwicklungsstrategie, damit diese für die ganze Region zukun�sweisend sein kann?Entwicklungsstrategie, damit diese für die ganze Region zukun�sweisend sein kann?

Die Befragung dauert etwa 10 bis 15 Minuten.Die Befragung dauert etwa 10 bis 15 Minuten.

Ihre Antworten fließen direkt in den Evaluierungsprozess ein und geben uns auch wertvolleIhre Antworten fließen direkt in den Evaluierungsprozess ein und geben uns auch wertvolle

Hinweise, wie sich die Lokale Ak�onsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel für die nächsteHinweise, wie sich die Lokale Ak�onsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel für die nächste

Förderperiode aufstellen soll.Förderperiode aufstellen soll.

Hier finden Sie Hinweise zum Datenschutz:Hier finden Sie Hinweise zum Datenschutz: Klick!Klick!

1.1. Befragung zur Umsetzung von LEADER 2014-2022 in derBefragung zur Umsetzung von LEADER 2014-2022 in der
Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Pfa�enwinkel e.V.Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Pfa�enwinkel e.V.
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

Ich stimme der Datenschutzerklärung zu und nehme an der UmfrageIch stimme der Datenschutzerklärung zu und nehme an der Umfrage

teil.teil.
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Zutre�endes bitte auswählenZutre�endes bitte auswählen

Zutre�endes bitte auswählenZutre�endes bitte auswählen

2.2. Statistische AngabenStatistische Angaben

Angaben zur PersonAngaben zur Person

weiblichweiblich

männlichmännlich

diversdivers

Ich gehöre zur Altersgruppe...Ich gehöre zur Altersgruppe...

0-14 Jahre0-14 Jahre

15-24 Jahre15-24 Jahre

25-34 Jahre25-34 Jahre

35-49 Jahre35-49 Jahre

50-64 Jahre50-64 Jahre

65-79 Jahre65-79 Jahre

über 80 Jahreüber 80 Jahre
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Zutre�endes bitte auswählen  (sollten mehrere Möglichkeiten zutre�en, wählen SieZutre�endes bitte auswählen  (sollten mehrere Möglichkeiten zutre�en, wählen Sie

bitte die Option aus, die im Zusammenhang der Evaluierung am besten passt)bitte die Option aus, die im Zusammenhang der Evaluierung am besten passt)

Zutre�endes bitte auswählenZutre�endes bitte auswählen

Ich bin Vertreter*in...Ich bin Vertreter*in...

... einer Kommune oder Gebietskörperschaft... einer Kommune oder Gebietskörperschaft

...einer ö�entlichen Verwaltung oder staatlichen Behörde...einer ö�entlichen Verwaltung oder staatlichen Behörde

... eines Verbands, Kammer, sonstigen Körperschaft... eines Verbands, Kammer, sonstigen Körperschaft

... einer Kirche oder Religionsgemeinschaft... einer Kirche oder Religionsgemeinschaft

... einer privaten Interessensgruppe, Verein o.ä.... einer privaten Interessensgruppe, Verein o.ä.

...eines Unternehmens oder selbstständig /Freiberu�er...eines Unternehmens oder selbstständig /Freiberu�er

PrivatpersonPrivatperson

Sind Sie Mitglied der Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Sind Sie Mitglied der Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-
Pfa�enwinkel e.V.?Pfa�enwinkel e.V.?



Ja, Mitglied mit Stimmrecht in der Mitgliederversammlung undJa, Mitglied mit Stimmrecht in der Mitgliederversammlung und

Mitglied im LenkungsausschussMitglied im Lenkungsausschuss

Ja, Mitglied mit Stimmrecht in der Mitgliederversammlung, nichtJa, Mitglied mit Stimmrecht in der Mitgliederversammlung, nicht

Mitglied im LenkungsausschussMitglied im Lenkungsausschuss

Ja, Fördermitglied ohne StimmrechtJa, Fördermitglied ohne Stimmrecht

Mitglied des FachbeiratesMitglied des Fachbeirates

NeinNein

Umfrage erstellt mit
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Die Mitgliederversammlung (derzeit 60 Mitglieder )wählt aus ihren ReihenDie Mitgliederversammlung (derzeit 60 Mitglieder )wählt aus ihren Reihen

• • die Vorstandschaft zur Führung der Vereinsgeschäfte (13 Sitze, paritätischdie Vorstandschaft zur Führung der Vereinsgeschäfte (13 Sitze, paritätisch

zusammengesetzt aus kommunalen Vertretern für den Bereich Auerberglandzusammengesetzt aus kommunalen Vertretern für den Bereich Auerbergland

und Pfa�enwinkel sowie Wirtschafts- und Sozialpartnern) undund Pfa�enwinkel sowie Wirtschafts- und Sozialpartnern) und

• • den Lenkungsausschuss , der für die Projektauswahl und strategische Beratungden Lenkungsausschuss , der für die Projektauswahl und strategische Beratung

über Änderungen und Fortschreibungen der Lokalen Entwicklungsstrategieüber Änderungen und Fortschreibungen der Lokalen Entwicklungsstrategie

zuständg ist (30 Sitze, Kommunalvertreter sowie Wirtschafts- und Sozialpartnerzuständg ist (30 Sitze, Kommunalvertreter sowie Wirtschafts- und Sozialpartner

aus den Handlungsfeldern der LES)aus den Handlungsfeldern der LES)

Informationen zur Besetzung der Gremien �nden Sie unter Informationen zur Besetzung der Gremien �nden Sie unter www.al-p.de/Über unswww.al-p.de/Über uns

Bitte Zutre�endes ankreuzen und ggf. ergänzen:Bitte Zutre�endes ankreuzen und ggf. ergänzen:

3.3. Strukturen und Abläufe in der LAGStrukturen und Abläufe in der LAG

Sind Ihrer Meinung nach alle entscheidenden Akteure in der LAGSind Ihrer Meinung nach alle entscheidenden Akteure in der LAG
vertreten?vertreten?



JaJa

Nein, meiner Meinung nach fehlt/fehlen folgende Akteur/e: Nein, meiner Meinung nach fehlt/fehlen folgende Akteur/e: 
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Bitte Zutre�endes ankreuzen:Bitte Zutre�endes ankreuzen:

Bewerten Sie von Bewerten Sie von 1 = sehr schlecht1 = sehr schlecht bis  bis 5 = sehr gut5 = sehr gut

dem generellen Informations�uss (z.B.dem generellen Informations�uss (z.B.

Weitergabevon Informationen derWeitergabevon Informationen der

Förderstellen und Behörden...)Förderstellen und Behörden...)

(1(1

--

5)5)

der Sitzungsvorbereitung (Einladungen,der Sitzungsvorbereitung (Einladungen,

Umfang und Inhalt von Vorab-Umfang und Inhalt von Vorab-

Informationen, Tagesordnung)Informationen, Tagesordnung)

(1(1

--

5)5)

dem Sitzungsablauf (Informationen,dem Sitzungsablauf (Informationen,

Dauer, Sitzungsleitung)Dauer, Sitzungsleitung)

(1(1

--

5)5)

der Sitzungsnachbereitung (Protokolle)der Sitzungsnachbereitung (Protokolle)
(1(1

--

5)5)

Wie beurteilen Sie die Entscheidungswege in den Gremien der LAG?Wie beurteilen Sie die Entscheidungswege in den Gremien der LAG?

richtig verteilt (Vorstand und Lenkungsausschuss beraten vor undrichtig verteilt (Vorstand und Lenkungsausschuss beraten vor und

sprechen Empfehlung an die dann beschließendesprechen Empfehlung an die dann beschließende

Mitgliederversammlung aus)Mitgliederversammlung aus)

Änderung sinnvoll (Vorstand und Lenkungsausschuss sollten mehrÄnderung sinnvoll (Vorstand und Lenkungsausschuss sollten mehr

Befugnisse erhalten, um Entscheidungsprozesse beschleunigen)Befugnisse erhalten, um Entscheidungsprozesse beschleunigen)

kann ich nicht beurteilenkann ich nicht beurteilen

Wie zufrieden sind Sie als Mitglied der LAG hinsichtlichWie zufrieden sind Sie als Mitglied der LAG hinsichtlich

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort
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Bewerten Sie von Bewerten Sie von 1 = sehr schlecht1 = sehr schlecht bis  bis 5 = sehr gut5 = sehr gut

Besetzung LenkungsausschussBesetzung Lenkungsausschuss
(1 -(1 -

5)5)

Besetzung VorstandschaftBesetzung Vorstandschaft
(1 -(1 -

5)5)

Besetzung und StrukturBesetzung und Struktur

GeschäftsstelleGeschäftsstelle
(1 -(1 -

5)5)

Transparenz derTransparenz der

Entscheidungs�ndungEntscheidungs�ndung
(1 -(1 -

5)5)

Zusammenarbeit zwischen denZusammenarbeit zwischen den

GremienGremien
(1 -(1 -

5)5)

SitzungenSitzungen
(1 -(1 -

5)5)

Lassen Sie uns dies hier bitte wissen:Lassen Sie uns dies hier bitte wissen:

Wie zufrieden sind Sie als Mitglied der LAG mit denWie zufrieden sind Sie als Mitglied der LAG mit den
Arbeitsstrukturen innerhalb der LAG hinsichtlich E�ektivität  undArbeitsstrukturen innerhalb der LAG hinsichtlich E�ektivität  und
E�zienz?E�zienz?



keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

Haben Sie (weitere) Anmerkungen, Kritik oderHaben Sie (weitere) Anmerkungen, Kritik oder
Verbesserungsvorschläge für die Strukturen in der LAG?Verbesserungsvorschläge für die Strukturen in der LAG?
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Die Geschäftsstelle der LAG wird nicht vom Verein Lokale AktionsgruppeDie Geschäftsstelle der LAG wird nicht vom Verein Lokale Aktionsgruppe

Auerbergland-Pfa�enwinkel e.V. selbst getragen. Sie ist am Landratsamt Weilheim-Auerbergland-Pfa�enwinkel e.V. selbst getragen. Sie ist am Landratsamt Weilheim-

Schongau angesiedelt und dort der Abteilung Zentrale Angelegenheiten unterstellt.Schongau angesiedelt und dort der Abteilung Zentrale Angelegenheiten unterstellt.

Sitz der Geschäftsstelle ist in Schongau.Sitz der Geschäftsstelle ist in Schongau.

Aktuell ist sie mit 1,25 Vollzeit-AK besetzt (1/2 Stelle LAG-Geschäftsführung, 1/2 StelleAktuell ist sie mit 1,25 Vollzeit-AK besetzt (1/2 Stelle LAG-Geschäftsführung, 1/2 Stelle

Projektsachbearbeitung, 1/4 Stelle Assistenz). Das Personal ist am Landratsamt (bzw.Projektsachbearbeitung, 1/4 Stelle Assistenz). Das Personal ist am Landratsamt (bzw.

Assistenz: Tourismusverband Pfa�enwinkel) angestellt.Assistenz: Tourismusverband Pfa�enwinkel) angestellt.

4.4. Bewertung der LAG-GeschäftsstelleBewertung der LAG-Geschäftsstelle
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Bitte Zutre�endes ankreuzen:Bitte Zutre�endes ankreuzen:

Sehr wichtigSehr wichtig wichtigwichtig NeutralNeutral
wenigerweniger

wichtigwichtig

nichtnicht

wichtigwichtig

Beratung und Betreuung derBeratung und Betreuung der

ProjektträgerProjektträger

Fördermittel in die RegionFördermittel in die Region

holenholen

GremienarbeitGremienarbeit

Vernetzung der Akteure, z.B.Vernetzung der Akteure, z.B.

duch regelmässigeduch regelmässige

ArbeitsgruppenArbeitsgruppen

Ö�entlichkeitsarbeitÖ�entlichkeitsarbeit

Führen der VereinsgeschäfteFühren der Vereinsgeschäfte

strategischestrategische

(Weiter-)Entwicklung der(Weiter-)Entwicklung der

RegionRegion

Bitte Zutre�endes anklicken:Bitte Zutre�endes anklicken:

Was sind Ihrer Meinung nach grundsätzlich die Hauptaufgaben einerWas sind Ihrer Meinung nach grundsätzlich die Hauptaufgaben einer
LAG-Geschäftsstelle?LAG-Geschäftsstelle?



Wie beurteilen Sie die Struktur der LAG-Geschäftsstelle?Wie beurteilen Sie die Struktur der LAG-Geschäftsstelle?

Ansiedlung am Landratsamt mit Zuordnung zur Abtl. ZentraleAnsiedlung am Landratsamt mit Zuordnung zur Abtl. Zentrale

Angelegenheiten soll beibehalten werdenAngelegenheiten soll beibehalten werden

Ansiedlung am Landratsamt sollte beibehalten werden, aber eineAnsiedlung am Landratsamt sollte beibehalten werden, aber eine

engere Verknüpfung zur Kreisentwicklung (mit Sitz in Weilheim) wäreengere Verknüpfung zur Kreisentwicklung (mit Sitz in Weilheim) wäre

sinnvollsinnvoll

Die Geschäftsstelle sollte besser direkt beim LAG-Verein angesiedeltDie Geschäftsstelle sollte besser direkt beim LAG-Verein angesiedelt

seinsein

Es hat keinen Ein�uss, wo die Geschäftsstelle angesiedelt istEs hat keinen Ein�uss, wo die Geschäftsstelle angesiedelt ist

Dies kann ich nicht beurteilenDies kann ich nicht beurteilen
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Bewerten Sie von Bewerten Sie von 1 = sehr schlecht1 = sehr schlecht bis  bis 5 = sehr gut5 = sehr gut

Fachkompetenz und BeratungsqualitätFachkompetenz und Beratungsqualität
(1(1

--

5)5)

Personalausstattung, Erreichbarkeit undPersonalausstattung, Erreichbarkeit und

BesetzungBesetzung

(1(1

--

5)5)

FreundlichkeitFreundlichkeit
(1(1

--

5)5)

Vermittlung von Netzwerkpartnern oderVermittlung von Netzwerkpartnern oder

anderen Ansprechpartnern (falls nichtanderen Ansprechpartnern (falls nicht

zuständig)zuständig)

(1(1

--

5)5)

Ö�entlichkeitsarbeitÖ�entlichkeitsarbeit
(1(1

--

5)5)

Wie zufrieden sind Sie mit der LAG-Geschäftsstelle?Wie zufrieden sind Sie mit der LAG-Geschäftsstelle?

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Geschäftsstelle?Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Geschäftsstelle?
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Lassen Sie uns dies hier bitte wissen:Lassen Sie uns dies hier bitte wissen:

Haben Sie (weitere) Anmerkungen, Kritik oderHaben Sie (weitere) Anmerkungen, Kritik oder
Verbesserungsvorschläge für die Geschäftsstelle?Verbesserungsvorschläge für die Geschäftsstelle?
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Die Lokale Entwicklungsstrategie LES ist die Grundlage jeder LAG. Das Konzept mussDie Lokale Entwicklungsstrategie LES ist die Grundlage jeder LAG. Das Konzept muss

vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forstenvom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

STMELF anerkannt sein, damit in der Region für neue Projekte LEADER-MittelSTMELF anerkannt sein, damit in der Region für neue Projekte LEADER-Mittel

überhaupt beantragt werden können.überhaupt beantragt werden können.

Die LES der LAG Auerbergland-Pfa�enwinkel für die aktuelle Förderphase wurdeDie LES der LAG Auerbergland-Pfa�enwinkel für die aktuelle Förderphase wurde

2014 erarbeitet.2014 erarbeitet.

Die LES ist wie folgt aufgebaut:Die LES ist wie folgt aufgebaut:

• • Beschreibung der Ausgangslage in der Region mit einer SWOT-Analyse (Stärken-Beschreibung der Ausgangslage in der Region mit einer SWOT-Analyse (Stärken-

Schwächen-Chancen-Risiken Analyse),Schwächen-Chancen-Risiken Analyse),

• • daraus abgeleitet wird der Handlungsbedarf in den de�nierten Themenfelderndaraus abgeleitet wird der Handlungsbedarf in den de�nierten Themenfeldern

• • der Handlungsbedarf wird in Entwicklungsziele "übersetzt", die durchder Handlungsbedarf wird in Entwicklungsziele "übersetzt", die durch

Handlungsziele nochmals  näher konkretisiert werden:  diese Ziele sind derHandlungsziele nochmals  näher konkretisiert werden:  diese Ziele sind der

Kern der Lokalen Entwicklungsstrategie.Kern der Lokalen Entwicklungsstrategie.

• • Unterlegt sind diese Handlungsziele mit Indikatoren, mit denen dieUnterlegt sind diese Handlungsziele mit Indikatoren, mit denen die

Zielerreichung, also der Umsetzungsstand der LES, gemessen werden kann.Zielerreichung, also der Umsetzungsstand der LES, gemessen werden kann.

• • Beschrieben werden auch der Ablauf der Projektauswahl und die Strukturen inBeschrieben werden auch der Ablauf der Projektauswahl und die Strukturen in

der LAG.der LAG.

Die LES kann unter Die LES kann unter www.al-p.dewww.al-p.de eingesehen werden. eingesehen werden.

 Bitte kreuzen Sie an: Bitte kreuzen Sie an:

5.5. IV. Bewertung der Lokalen EntwicklungsstrategieIV. Bewertung der Lokalen Entwicklungsstrategie
2014-20222014-2022

Kennen Sie die Lokale Entwicklungsstrategie der LokalenKennen Sie die Lokale Entwicklungsstrategie der Lokalen
Aktionsgruppe Auerbergland-Pfa�enwinkel?Aktionsgruppe Auerbergland-Pfa�enwinkel?



JaJa

NeinNein Umfrage erstellt mit
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Bitte Zutre�endes ankreuzen und ggf. ergänzen:Bitte Zutre�endes ankreuzen und ggf. ergänzen:

Bitte Zutre�endes ankreuzen, ggf. ergänzen:Bitte Zutre�endes ankreuzen, ggf. ergänzen:

Die folgenden Fragen beschäftigen sich speziell mit den Handlungsfeldern undDie folgenden Fragen beschäftigen sich speziell mit den Handlungsfeldern und

Entwicklungszielen der Lokalen Entwicklungsstrategie. Wie sehen Sie die Region inEntwicklungszielen der Lokalen Entwicklungsstrategie. Wie sehen Sie die Region in

diesen Bereichen aufgestellt?diesen Bereichen aufgestellt?

Haben Ihrem Emp�nden nach die Projekte und Aktionen dazu beigetragen, die LESHaben Ihrem Emp�nden nach die Projekte und Aktionen dazu beigetragen, die LES

zielorientiert umzusetzen und die Region weiterzuentwickeln?zielorientiert umzusetzen und die Region weiterzuentwickeln?

Hier können Sie die Handlungsfelder und das Zielsystem ansehen: Hier können Sie die Handlungsfelder und das Zielsystem ansehen: Klick!Klick!

Die Lokale Entwicklungsstrategie der LAG Auerbergland-Die Lokale Entwicklungsstrategie der LAG Auerbergland-
Pfa�enwinkel wird unter dem Leitsatz "Brücke zwischen Allgäu undPfa�enwinkel wird unter dem Leitsatz "Brücke zwischen Allgäu und
dem Oberland" umgesetzt. Finden Sie sich in Ihremdem Oberland" umgesetzt. Finden Sie sich in Ihrem
Selbstverständnis darin wieder?Selbstverständnis darin wieder?



Ja, vollumfänglichJa, vollumfänglich

Teilweise, allerdings fehlt mir folgender Aspekt: Teilweise, allerdings fehlt mir folgender Aspekt: 

Nein, weil:  Nein, weil:  

Ist dieser Leitsatz noch aktuell und passt er auch für dieIst dieser Leitsatz noch aktuell und passt er auch für die
kommenden Jahre?kommenden Jahre?



JaJa

Nein, weil:  Nein, weil:  
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Bewerten Sie von Bewerten Sie von 1 = sehr schlecht1 = sehr schlecht bis  bis 5 = sehr gut5 = sehr gut

Die Stichpunkte dienen zur besseren Einschätzung.Die Stichpunkte dienen zur besseren Einschätzung.

Handlungsfeld Tourismus, Naherholung und Kultur (Lebens-Handlungsfeld Tourismus, Naherholung und Kultur (Lebens-

und Freizeitqualität, Trend "Urlaub daheim", neueund Freizeitqualität, Trend "Urlaub daheim", neue

Freizeittrends...)Freizeittrends...)

(1(1

--

5)5)

Handlungsfeld Land- und Forstwirtschaft, Naturraum undHandlungsfeld Land- und Forstwirtschaft, Naturraum und

Umweltschutz (Versorgungssicherheit, neueUmweltschutz (Versorgungssicherheit, neue

Wertschöpfungsmöglichkeiten, "bio / regional",Wertschöpfungsmöglichkeiten, "bio / regional",

Ressourcenschutz und Artenvielfalt, Flächenverbrauch)Ressourcenschutz und Artenvielfalt, Flächenverbrauch)

(1(1

--

5)5)

Handlungsfeld Demographie, Soziales und TeilhabeHandlungsfeld Demographie, Soziales und Teilhabe

(Bürgerbeteiligung, Demokratie, Zusammenhalt)(Bürgerbeteiligung, Demokratie, Zusammenhalt)

(1(1

--

5)5)

Handlungsfeld Wirtschaft, Arbeit und Bildung (regionaleHandlungsfeld Wirtschaft, Arbeit und Bildung (regionale

Wertschöpfung in Handwerk, Gewerbe und Industrie,Wertschöpfung in Handwerk, Gewerbe und Industrie,

Wirtschaftsraum, Aus- und Weiterbildung, VereinbarkeitWirtschaftsraum, Aus- und Weiterbildung, Vereinbarkeit

Familie-Beruf, "work-life-balance")Familie-Beruf, "work-life-balance")

(1(1

--

5)5)

Handlungsfeld Siedlung, Infrastruktur und EnergieHandlungsfeld Siedlung, Infrastruktur und Energie

(Daseinsvorsorge, Versorgungssicherheit, lokale(Daseinsvorsorge, Versorgungssicherheit, lokale

Infrastrukturen (Wasser, Ernährung, Wohnraum, Gesundheit,Infrastrukturen (Wasser, Ernährung, Wohnraum, Gesundheit,

Energie, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel)Energie, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel)

(1(1

--

5)5)

Wie sehen Sie die Region in den fünf Handlungsfeldern der LokalenWie sehen Sie die Region in den fünf Handlungsfeldern der Lokalen
Entwicklungsstrategie derzeit aufgestellt?Entwicklungsstrategie derzeit aufgestellt?


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Bewerten Sie von Bewerten Sie von 1 = sehr schlecht1 = sehr schlecht bis  bis 5 = sehr gut5 = sehr gut

Die Region pro�tiert von Fördermitteln,Die Region pro�tiert von Fördermitteln,

die in die Projekte ge�ossen sinddie in die Projekte ge�ossen sind

(1(1

--

5)5)

Es sind Investitionen in der Region getätigtEs sind Investitionen in der Region getätigt

worden, die auch die regionale Wirtschaftworden, die auch die regionale Wirtschaft

stärkenstärken

(1(1

--

5)5)

Aus Förderprojekten sind weitereAus Förderprojekten sind weitere

Aktivitäten entstandenAktivitäten entstanden

(1(1

--

5)5)

Neue Infrastrukturen haben die Lebens-Neue Infrastrukturen haben die Lebens-

und Aufenthaltsqualität für dieund Aufenthaltsqualität für die

Bevölkerung und Gäste erhöhtBevölkerung und Gäste erhöht

(1(1

--

5)5)

Die Region konnte ihren BekanntheitsgradDie Region konnte ihren Bekanntheitsgrad

steigernsteigern

(1(1

--

5)5)

Das ehrenamtliche Engagement in derDas ehrenamtliche Engagement in der

Region hat sich erhöhtRegion hat sich erhöht

(1(1

--

5)5)

Die Kooperationsbereitschaft der AkteureDie Kooperationsbereitschaft der Akteure

hat sich erhöhthat sich erhöht

(1(1

--

5)5)

Es sind neue WertschöpfungskettenEs sind neue Wertschöpfungsketten

entstandenentstanden

(1(1

--

5)5)

Neue Projektideen und InnovationenNeue Projektideen und Innovationen

haben sich leichter realisieren lassenhaben sich leichter realisieren lassen

(1(1

--

5)5)

Wie beurteilen Sie die E�ekte der Umsetzung von Projekten imWie beurteilen Sie die E�ekte der Umsetzung von Projekten im
Rahmen der Lokalen Entwicklungsstrategie auf die Region?Rahmen der Lokalen Entwicklungsstrategie auf die Region?



keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort
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Bitte ergänzen Sie ggf. weitere Aspekte, die Ihnen in Hinblick auf die Umsetzung derBitte ergänzen Sie ggf. weitere Aspekte, die Ihnen in Hinblick auf die Umsetzung der

Lokalen EntwicklungsstrategieLokalen Entwicklungsstrategie wichtig sind:wichtig sind:

 Haben Sie weitere Anmerkungen zur Umsetzung der Lokalen Haben Sie weitere Anmerkungen zur Umsetzung der Lokalen
Entwicklungsstrategie?Entwicklungsstrategie?

Umfrage erstellt mit

Evaluierung-LEADER-2014-2022-in-der-Lokalen-Aktionsgruppe-Aue... https://app.lamapoll.de/Evaluierung-LEADER-2014-2022-in-der-Loka...

16 von 22 15.11.2021, 09:03

https://www.lamapoll.de/
https://www.lamapoll.de/
https://www.lamapoll.de/
https://www.lamapoll.de/


Bitte schieben Sie den Regler an die für Sie passende Position (1=sehr schlecht,Bitte schieben Sie den Regler an die für Sie passende Position (1=sehr schlecht,

5=sehr gut):5=sehr gut):

Inhalte und Ziele der LokalenInhalte und Ziele der Lokalen

EntwicklungsstrategieEntwicklungsstrategie
(1 -(1 -

5)5)

Projekte und VorhabenProjekte und Vorhaben
(1 -(1 -

5)5)

Tätigkeit der GremienTätigkeit der Gremien
(1 -(1 -

5)5)

Organisation der LAGOrganisation der LAG
(1 -(1 -

5)5)

6.6. Ö�entlichkeitsarbeit und VernetzungÖ�entlichkeitsarbeit und Vernetzung

Wie gut fühlen Sie sich über die Aktivitäten der LAG Auerbergland-Wie gut fühlen Sie sich über die Aktivitäten der LAG Auerbergland-
Pfa�enwinkel informiert?Pfa�enwinkel informiert?


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Bewerten Sie von Bewerten Sie von 1 = sehr schlecht1 = sehr schlecht bis  bis 5 = sehr gut5 = sehr gut

Presseverö�entlichungenPresseverö�entlichungen
(1 -(1 -

5)5)

Rundschreiben der LAGRundschreiben der LAG
(1 -(1 -

5)5)

Internetauftritt www.al-p.deInternetauftritt www.al-p.de
(1 -(1 -

5)5)

facebook-Seitefacebook-Seite

www.facebook.com/lag.alp.evwww.facebook.com/lag.alp.ev
(1 -(1 -

5)5)

andere Verö�entlichungenandere Verö�entlichungen
(1 -(1 -

5)5)

VeranstaltungenVeranstaltungen
(1 -(1 -

5)5)

Bitte anklicken:Bitte anklicken:

Bitte Zutre�endes anklicken:Bitte Zutre�endes anklicken:

Bitte beurteilen Sie die Kanäle, über die die LAG informiert:Bitte beurteilen Sie die Kanäle, über die die LAG informiert:

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

Wie interessiert sind Sie generell an den Aktivitäten zur regionalenWie interessiert sind Sie generell an den Aktivitäten zur regionalen
Entwicklung?Entwicklung?



Sind Sie im  Netzwerk der Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Sind Sie im  Netzwerk der Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-
Pfa�enwinkel bereits aktiv?Pfa�enwinkel bereits aktiv?



JaJa NeinNein
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Bitte Zutre�endes anklicken:Bitte Zutre�endes anklicken:

Bitte Zutre�endes ankreuzenBitte Zutre�endes ankreuzen

Lassen Sie es uns bitte hier wissen (z.B. mehr Rundschreiben, mehr oder wenigerLassen Sie es uns bitte hier wissen (z.B. mehr Rundschreiben, mehr oder weniger

Präsenz in social media, Veranstaltungen...)Präsenz in social media, Veranstaltungen...)

Wünschen Sie sich mehr Beteiligungsmöglichkeiten?Wünschen Sie sich mehr Beteiligungsmöglichkeiten?

Ja, es sollte mehr Beteiligungsmöglichkeiten geben (z.B. regelmässigeJa, es sollte mehr Beteiligungsmöglichkeiten geben (z.B. regelmässige

Arbeitskreise oder Netzwerktre�en zu bestimmten Themen)Arbeitskreise oder Netzwerktre�en zu bestimmten Themen)

Nein, die Beteiligungsmöglichkeiten reichen ausNein, die Beteiligungsmöglichkeiten reichen aus

Während der Kontaktbeschränkungen fanden Sitzungen undWährend der Kontaktbeschränkungen fanden Sitzungen und
Besprechungen auch digital statt. Wie beurteilen Sie grundsätzlichBesprechungen auch digital statt. Wie beurteilen Sie grundsätzlich
diese Alternative zu Präsenzveranstaltungen?diese Alternative zu Präsenzveranstaltungen?



Sehr gut, bitte unbedingt auch nach den Beschränkungen beibehaltenSehr gut, bitte unbedingt auch nach den Beschränkungen beibehalten

Gute Alternative, die eine oder andere Sitzung kann auch in ZukunftGute Alternative, die eine oder andere Sitzung kann auch in Zukunft

so statt�ndenso statt�nden

In Ordnung, aber nur im NotfallIn Ordnung, aber nur im Notfall

Ich lehne Online-Veranstaltungen ab, Informationsweitergabe undIch lehne Online-Veranstaltungen ab, Informationsweitergabe und

Abstimmungen können auch im Umlauf erfolgenAbstimmungen können auch im Umlauf erfolgen

Haben Sie  Anmerkungen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge für Haben Sie  Anmerkungen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge für 
die Ö�entlichkeitsarbeit und Vernetzungsaktivitäten der LAG?die Ö�entlichkeitsarbeit und Vernetzungsaktivitäten der LAG?
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Ziehen Sie die wichtigen Elemente nach oben und ordnen Sie die unwichtigenZiehen Sie die wichtigen Elemente nach oben und ordnen Sie die unwichtigen

Elemente nach unten.Elemente nach unten.

7.7. AusblickAusblick

Was sind aus Ihrer Sicht die Schlüsselthemen für die künftigeWas sind aus Ihrer Sicht die Schlüsselthemen für die künftige
Entwicklung der Region?Entwicklung der Region?



 Förderung von Kunst, Kultur und Brauchtum, Unterstützung,Förderung von Kunst, Kultur und Brauchtum, Unterstützung,

Weiterentwicklung und Neuscha�ung von Freizeitangeboten undWeiterentwicklung und Neuscha�ung von Freizeitangeboten und

touristischen Einrichtungentouristischen Einrichtungen

 Steigerung des regionalen Bewusstseins und desSteigerung des regionalen Bewusstseins und des

Bekanntheitsgrades der RegionBekanntheitsgrades der Region

 Eindämmung von Umweltbelastungen, Ressourcenschutz (zBEindämmung von Umweltbelastungen, Ressourcenschutz (zB

Flächenverbrauch)Flächenverbrauch)

 Erhalt und Verbesserung der Artenvielfalt und Biodiversität, SchutzErhalt und Verbesserung der Artenvielfalt und Biodiversität, Schutz

und Regeneration von Ökosystemenund Regeneration von Ökosystemen

 Unterstützung und Stärkung von Land- und Forstwirtschaft sowieUnterstützung und Stärkung von Land- und Forstwirtschaft sowie

der Nahrungsmittelproduktion (Wertschöpfungsketten,der Nahrungsmittelproduktion (Wertschöpfungsketten,

Diversi�zeriung, neue Einkommensalternativen)Diversi�zeriung, neue Einkommensalternativen)
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 Unterstützung und Stärkung von Handwerk, Gewerbe undUnterstützung und Stärkung von Handwerk, Gewerbe und

Industrie (Wertschöpfungsketten, Stärkung des Wirtschaftsraums undIndustrie (Wertschöpfungsketten, Stärkung des Wirtschaftsraums und

Unterstützung der Region zu einem nachhaltigen und klimaneutralenUnterstützung der Region zu einem nachhaltigen und klimaneutralen

Wirtschaftssystem)Wirtschaftssystem)

 Förderung von Aus- und Weiterbildung und lebenslangem LernenFörderung von Aus- und Weiterbildung und lebenslangem Lernen

 Förderung des sozialen Zusammenhalts, Unterstützung undFörderung des sozialen Zusammenhalts, Unterstützung und

Ausbau des Ehrenamtes und des BürgerengagementsAusbau des Ehrenamtes und des Bürgerengagements

 Umgang mit dem demographischen WandelUmgang mit dem demographischen Wandel

 Erhalt dör�icher Strukturen und der OrtskerneErhalt dör�icher Strukturen und der Ortskerne

 Daseinsvorsorge, Unterstützung und Ausbau lokalerDaseinsvorsorge, Unterstützung und Ausbau lokaler

Infrastrukturen (Verkehr, Energie, Gesundheitswesen, Wohnraum,Infrastrukturen (Verkehr, Energie, Gesundheitswesen, Wohnraum,

Wasser...)Wasser...)

 Förderung eines aktiven Klimaschutzes und Anpassung an dieFörderung eines aktiven Klimaschutzes und Anpassung an die

Folgen des KlimawandelsFolgen des Klimawandels

 weitere:weitere:
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Bitte geben Sie uns Ihre Email-Adresse an, unter der wir Sie kontaktieren können.Bitte geben Sie uns Ihre Email-Adresse an, unter der wir Sie kontaktieren können.

Ihre Angabe wird getrennt von der Befragung erfasst!Ihre Angabe wird getrennt von der Befragung erfasst!

Ihre Email-Adresse:Ihre Email-Adresse:

Dann können Sie uns diese hier mitteilen:Dann können Sie uns diese hier mitteilen:

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Wir bedanken uns recht herzlich bei IhnenWir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen

für die aktive Teilnahme an dieser Umfrage.für die aktive Teilnahme an dieser Umfrage.

Wenn Sie an den Ergebnissen der Evaluierung interessiert sind,Wenn Sie an den Ergebnissen der Evaluierung interessiert sind,

schreiben Sie bitte eine kurze E-Mail an die Geschäftsstelle: schreiben Sie bitte eine kurze E-Mail an die Geschäftsstelle: Klick!Klick!

Viele GrüßeViele Grüße

Ihre Lokale Aktionssgruppe Auerbergland-Pfa�enwinkel e.V.Ihre Lokale Aktionssgruppe Auerbergland-Pfa�enwinkel e.V.

Können Sie sich vorstellen, sich künftig im  Netzwerk der LokalenKönnen Sie sich vorstellen, sich künftig im  Netzwerk der Lokalen
Aktionsgruppe  zu engagieren?Aktionsgruppe  zu engagieren?

Haben  Sie sonst noch Anmerkungen?Haben  Sie sonst noch Anmerkungen?
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Bericht zur Evaluierung der Förderphase 2014-2020/22  

der Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V.  

 

 

 

 

 

 

Anlage A1b 

Fragebogen für Projektträger  



Sehr geehrte Damen und Herren,Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Zuge der Evaluierung dieser Förderphase überprüft die Geschäftsstelle der LokalenIm Zuge der Evaluierung dieser Förderphase überprüft die Geschäftsstelle der Lokalen

Aktionsgruppe Auerbergland-Pfa�enwinkel auch die Umsetzung der Projekte, die überAktionsgruppe Auerbergland-Pfa�enwinkel auch die Umsetzung der Projekte, die über

LEADER gefördert wurden bzw. noch werden.LEADER gefördert wurden bzw. noch werden.

Wir möchten Sie als Träger eines oder mehrerer LEADER-Projekte zu Ihren ErfahrungenWir möchten Sie als Träger eines oder mehrerer LEADER-Projekte zu Ihren Erfahrungen

mit dem Förderprogramm befragen und Sie bitten, sich kurz Zeit für die LAG zumit dem Förderprogramm befragen und Sie bitten, sich kurz Zeit für die LAG zu

nehmen. Die Befragung dauert etwa 10 Minuten.nehmen. Die Befragung dauert etwa 10 Minuten.

Hinweise zum Datenschutz:Hinweise zum Datenschutz:

Im Rahmen der Online-Befragung zur der Evaluierung des LEADER-Prozesses 2014-2022 in derIm Rahmen der Online-Befragung zur der Evaluierung des LEADER-Prozesses 2014-2022 in der

Lokalen Ak�onsgruppe (LAG) Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V. befragt die Geschä�sstelle der LAG dieLokalen Ak�onsgruppe (LAG) Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V. befragt die Geschä�sstelle der LAG die

Mitglieder der LAG, Projek�räger, Träger öffentlicher Belange etc.Mitglieder der LAG, Projek�räger, Träger öffentlicher Belange etc.

Die Befragung erfolgt anonym und freiwillig. Die Erhebung personenbezogener Daten erfolgt durchDie Befragung erfolgt anonym und freiwillig. Die Erhebung personenbezogener Daten erfolgt durch

Eingabe der entsprechenden Informa�on durch die Betroffenen selbst.Eingabe der entsprechenden Informa�on durch die Betroffenen selbst.

Die Datenverarbeitung erfolgt zur Evaluierung des LEADER-Prozesses in der Förderperiode 2014-2022Die Datenverarbeitung erfolgt zur Evaluierung des LEADER-Prozesses in der Förderperiode 2014-2022

in der LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel.in der LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel.

Die erhobenen Daten werden von der Geschä�sstelle der Lokalen Ak�onsgruppe Auerbergland-Die erhobenen Daten werden von der Geschä�sstelle der Lokalen Ak�onsgruppe Auerbergland-

Pfaffenwinkel ausgewertet. Eine Weitergabe an Dri�e erfolgt nicht. Die Daten werden bis zumPfaffenwinkel ausgewertet. Eine Weitergabe an Dri�e erfolgt nicht. Die Daten werden bis zum

Abschluss der Auswertung gespeichert. Die Ergebnisse werden in einer Präsenta�onAbschluss der Auswertung gespeichert. Die Ergebnisse werden in einer Präsenta�on

zusammengefasst und in einen Evaluierungsbericht eingearbeitet, der veröffentlicht undzusammengefasst und in einen Evaluierungsbericht eingearbeitet, der veröffentlicht und

beim zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtscha� und Forsten eingereicht wird. Danach werdenbeim zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtscha� und Forsten eingereicht wird. Danach werden

die Daten gelöscht.die Daten gelöscht.

Fragen zum Datenschutz können jederzeit an die Geschä�sstelle der LAG gerichtet werden:Fragen zum Datenschutz können jederzeit an die Geschä�sstelle der LAG gerichtet werden:

Elisabeth GutmannElisabeth Gutmann

Geschä�sführerin LAG AL-P e.V.Geschä�sführerin LAG AL-P e.V.

Landratsamt Weilheim-SchongauLandratsamt Weilheim-Schongau

Geschä�sstelle Lokale Ak�onsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V.Geschä�sstelle Lokale Ak�onsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V.

Bauerngasse 5Bauerngasse 5

86956 Schongau86956 Schongau

Befragung der Projektträger in LEADER 2014-2022Befragung der Projektträger in LEADER 2014-2022
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Tel: 08861/211-3117Tel: 08861/211-3117

Fax: 08 861/211-4004Fax: 08 861/211-4004

e-Mail: e-Mail: al-p@lra-wm.bayern.deal-p@lra-wm.bayern.de

www.al-p.dewww.al-p.de

        



Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und nehme an der UmfrageIch habe die Datenschutzerklärung gelesen und nehme an der Umfrage

teilteil

Umfrage erstellt mit

Evaluierung-LEADER2014-22_Projekttr-ger-1 - Druckversion - Vorscha... https://app.lamapoll.de/Evaluierung-LEADER2014-22_Projekttr-ger-1/?...

2 von 13 13.11.2021, 14:33

mailto:al-p@lra-wm.bayern.de
mailto:al-p@lra-wm.bayern.de
http://www.al-p.de/
http://www.al-p.de/
https://www.lamapoll.de/
https://www.lamapoll.de/
https://www.lamapoll.de/
https://www.lamapoll.de/


Zutre�endes bitte ankreuzen, Mehrfachauswahl ist möglichZutre�endes bitte ankreuzen, Mehrfachauswahl ist möglich

Abwicklung des Projektes/der ProjekteAbwicklung des Projektes/der Projekte

Bitte geben Sie den Status Ihres Projektes / Ihrer Projekte an:Bitte geben Sie den Status Ihres Projektes / Ihrer Projekte an:

abgeschlossenes Projekt aus der letzten Förderphase 2007-2013abgeschlossenes Projekt aus der letzten Förderphase 2007-2013

abgeschlossenes Projekt aus der laufenden Förderphase 2014-2022abgeschlossenes Projekt aus der laufenden Förderphase 2014-2022

bewilligtes Projekt in Umsetzungbewilligtes Projekt in Umsetzung

Projekt be�ndet sich in der AntragsvorbereitungProjekt be�ndet sich in der Antragsvorbereitung
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Bewerten Sie von Bewerten Sie von 1 = sehr schlecht1 = sehr schlecht bis  bis 5 = sehr gut5 = sehr gut

Fördermöglichkeit grundsätzlichFördermöglichkeit grundsätzlich
(1 -(1 -

5)5)

Verständlichkeit der Richtlinie,Verständlichkeit der Richtlinie,

Formulare und MerkblätterFormulare und Merkblätter
(1 -(1 -

5)5)

Verbindlichkeit der Vorgaben undVerbindlichkeit der Vorgaben und

InformationenInformationen
(1 -(1 -

5)5)

Unterstützung durch dieUnterstützung durch die

Bewilligungsstelle allgemeinBewilligungsstelle allgemein
(1 -(1 -

5)5)

Unterstützung durch die LAG-Unterstützung durch die LAG-

Geschäftsstelle allgemeinGeschäftsstelle allgemein
(1 -(1 -

5)5)

ggf. Prüfungenggf. Prüfungen
(1 -(1 -

5)5)

Wie zufrieden sind Sie mit LEADER als Förderprogramm allgemein?Wie zufrieden sind Sie mit LEADER als Förderprogramm allgemein?

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort
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Bewerten Sie von Bewerten Sie von 1 = sehr schlecht1 = sehr schlecht bis  bis 5 = sehr gut5 = sehr gut

Informationsmöglichkeit online (Formulare,Informationsmöglichkeit online (Formulare,

Merkblätter...)Merkblätter...)

(1(1

--

5)5)

Beratung im Vorfeld der AntragstellungBeratung im Vorfeld der Antragstellung
(1(1

--

5)5)

Beratung und Betreuung im AntragsverfahrenBeratung und Betreuung im Antragsverfahren

und während der Umsetzung (zBund während der Umsetzung (zB

Änderungsbescheide,Änderungsbescheide,

Verwendungsnachweise)Verwendungsnachweise)

(1(1

--

5)5)

Dauer des BewilligungsprozessesDauer des Bewilligungsprozesses
(1(1

--

5)5)

ggf. Ablauf von Prüfungenggf. Ablauf von Prüfungen
(1(1

--

5)5)

Wie beurteilen Sie die Unterstützung durch die BewilligungsbehördenWie beurteilen Sie die Unterstützung durch die Bewilligungsbehörden

(STMELF, AELF)?(STMELF, AELF)?



keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort
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Bewerten Sie von Bewerten Sie von 1 = sehr schlecht1 = sehr schlecht bis  bis 5 = sehr gut5 = sehr gut

Informationsmöglichkeit online (Internet)Informationsmöglichkeit online (Internet)
(1(1

--

5)5)

persönliche Beratung im Vorfeld derpersönliche Beratung im Vorfeld der

AntragstellungAntragstellung

(1(1

--

5)5)

Beratung und Betreuung imBeratung und Betreuung im

Antragsverfahren (Lenkungsausschuss,Antragsverfahren (Lenkungsausschuss,

Antragstellung)Antragstellung)

(1(1

--

5)5)

Beratung und Betreuung während derBeratung und Betreuung während der

Umsetzung (zB Änderungsbescheide,Umsetzung (zB Änderungsbescheide,

Verwendungsnachweise)Verwendungsnachweise)

(1(1

--

5)5)

Erreichbarkeit der Geschäftsstelle, DauerErreichbarkeit der Geschäftsstelle, Dauer

der Rückmeldung bei Fragender Rückmeldung bei Fragen

(1(1

--

5)5)

Wie beurteilen Sie die Unterstützung durch die LAG-Geschäftsstelle?Wie beurteilen Sie die Unterstützung durch die LAG-Geschäftsstelle?

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort
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Die Nachhaltigkeit und Verstetigung von LEADER-Projekten ist für uns von großemDie Nachhaltigkeit und Verstetigung von LEADER-Projekten ist für uns von großem

Interesse, da es zeigt, inwieweit die geförderten Maßnahmen weiter wachsen, sichInteresse, da es zeigt, inwieweit die geförderten Maßnahmen weiter wachsen, sich

entwickeln und (positiv) in die Region ausstrahlen.entwickeln und (positiv) in die Region ausstrahlen.

Bitte geben Sie den Titel des über LEADER geförderten Projektes an und erläuternBitte geben Sie den Titel des über LEADER geförderten Projektes an und erläutern

stichpunktartig Folgemaßnahmen /-projekte, die sich daraus ergeben haben, z.B.stichpunktartig Folgemaßnahmen /-projekte, die sich daraus ergeben haben, z.B.

• • Erweiterung nach 2 Jahren um..., Investition dafürErweiterung nach 2 Jahren um..., Investition dafür

• • Folgeprojekte mit ... InvestitionsvolumenFolgeprojekte mit ... Investitionsvolumen

• • jährlich ... Veranstaltungenjährlich ... Veranstaltungen

• • neues Netzwerk ist entstanden, dass sich um ... kümmertneues Netzwerk ist entstanden, dass sich um ... kümmert

• • ..........

E�ekte des Projektes / der ProjekteE�ekte des Projektes / der Projekte

Umfrage erstellt mit

Evaluierung-LEADER2014-22_Projekttr-ger-1 - Druckversion - Vorscha... https://app.lamapoll.de/Evaluierung-LEADER2014-22_Projekttr-ger-1/?...

7 von 13 13.11.2021, 14:33

https://www.lamapoll.de/
https://www.lamapoll.de/
https://www.lamapoll.de/
https://www.lamapoll.de/


Bitte ausfüllen, wenn keine Folgemaßnahmen, bitte Fehlanzeige im mittleren FeldBitte ausfüllen, wenn keine Folgemaßnahmen, bitte Fehlanzeige im mittleren Feld

eintrageneintragen

LEADER-Projekt, Träger:LEADER-Projekt, Träger:

Folgemaßnahme oder Initiative (ggf anderer Träger?):Folgemaßnahme oder Initiative (ggf anderer Träger?):

Folgeinvestition, wenn bekannt:Folgeinvestition, wenn bekannt:

EuroEuro

Angaben zu Projekt 1Angaben zu Projekt 1

Umfrage erstellt mit

Evaluierung-LEADER2014-22_Projekttr-ger-1 - Druckversion - Vorscha... https://app.lamapoll.de/Evaluierung-LEADER2014-22_Projekttr-ger-1/?...

8 von 13 13.11.2021, 14:33

https://www.lamapoll.de/
https://www.lamapoll.de/
https://www.lamapoll.de/
https://www.lamapoll.de/


Bitte ausfüllenBitte ausfüllen

LEADER-Projekt, Träger:LEADER-Projekt, Träger:

Folgemaßnahme oder Initiative (ggf anderer Träger?):Folgemaßnahme oder Initiative (ggf anderer Träger?):

Folgeinvestition, wenn bekannt:Folgeinvestition, wenn bekannt:

EuroEuro

ggf. Angaben zu weiteren Projekt/en:ggf. Angaben zu weiteren Projekt/en:
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Bewerten Sie von Bewerten Sie von 1 = gering/gar nicht 1 = gering/gar nicht bis bis 5 = sehr hoch5 = sehr hoch

organisatorischer und zeitlicherorganisatorischer und zeitlicher

AufwandAufwand
(1 -(1 -

5)5)

Aufwand für die Kosten- undAufwand für die Kosten- und

FinanzierungsplanungFinanzierungsplanung
(1 -(1 -

5)5)

Die erwarteten Ergebnisse traten einDie erwarteten Ergebnisse traten ein
(1 -(1 -

5)5)

Der Nutzen für die Zielgruppe/OrtDer Nutzen für die Zielgruppe/Ort

/Umfeld ist..../Umfeld ist....
(1 -(1 -

5)5)

Durch das Vorhaben wurden weitereDurch das Vorhaben wurden weitere

Aktivitäten angestossenAktivitäten angestossen
(1 -(1 -

5)5)

Das (ehrenamtliche) Engagement istDas (ehrenamtliche) Engagement ist

gestiegengestiegen
(1 -(1 -

5)5)

Bekanntheitsgrad (Modellcharakter,Bekanntheitsgrad (Modellcharakter,

Nachahmer)Nachahmer)
(1 -(1 -

5)5)

Wie bewerten Sie Ihr Projekt?Wie bewerten Sie Ihr Projekt?

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort

keine Antwortkeine Antwort
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Bitte eintragen:Bitte eintragen:

Was möchten Sie uns zu Ihrem Projekt / Ihren Projekten nochtWas möchten Sie uns zu Ihrem Projekt / Ihren Projekten nocht

mitteilen? Was lief (besonders) gut? Oder gibt es Punkte, diemitteilen? Was lief (besonders) gut? Oder gibt es Punkte, die

verbessert werden könnten?verbessert werden könnten?
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Bitte Zutre�endes ankreuzen (Mehrfachauswahl ist möglich):Bitte Zutre�endes ankreuzen (Mehrfachauswahl ist möglich):

Sonstige AngabenSonstige Angaben

Wie wurden Sie auf LEADER als Förderprogramm aufmerksam?Wie wurden Sie auf LEADER als Förderprogramm aufmerksam?

Bin Mitglied in der LAGBin Mitglied in der LAG

War an einem anderen Projekt beteiligtWar an einem anderen Projekt beteiligt

Haben aus den Medien davon erfahrenHaben aus den Medien davon erfahren

Hab von Dritten davon erfahrenHab von Dritten davon erfahren

Sonstiges, nämlich: Sonstiges, nämlich: 

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie LEADER für weitere Maßnahmen alsWie wahrscheinlich ist es, dass Sie LEADER für weitere Maßnahmen als

Förderinstrument in Betracht ziehen oder anderen empfehlenFörderinstrument in Betracht ziehen oder anderen empfehlen

würden?würden?
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Dann lassen Sie uns dies bitte hier wissen:Dann lassen Sie uns dies bitte hier wissen:

Haben Sie noch Anmerkungen?Haben Sie noch Anmerkungen?
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Bericht zur Evaluierung der Förderphase 2014-2020/22  

der Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V.  

 

 

 

 

 

 

Anlage A1c 

Teilnehmer an der Bilanzsitzung  



Anlage 1c zur Abschlussevaluierung LEADEr 2014-2022 LAGuerbergland-Pfaffenwinkel

Teilnehmer an der Bilanzsitzung am 08.11. 2021, 18.00 Uhr, digital

Anrede Vorname Nachname Gemeinde/Organisation/Behörde Absage Teilnahme

Frau Simone Adelwart Wirtschaftsreferentin Landkreis Weilheim-Schongau 1

Herr Markus Bader 1. Bgm. Gde Rottenbuch 1

Herr Rainer Bauer Bayer. Blindenbund 1

Herr Max Bertl 1. Bgm. Gde Steingaden 1

Herr Tobias Bihlmeier Geschäftsfürher Brücke Oberland e.V. 1

Herr Wolfgang Böck 1. Vorsitzender BDKJ Kreisverband

Herr Florian Boos privat 1

Frau Ursula Diesch Tourismusverein Schongau und i.V. für Herrn Bgm. Slyterman 1

Herr Marco Dollinger 1. Bgm. Gde Kinsau 1

Herr Thomas Dorsch 1. Bgm. Gde Hohenpeißenberg 1

Frau Katharina Drohms Beauftragte f. Menschen mit Behinderung 1

Herr Andreas Echtler 1. Bgm Gde Prem 1

Herr Martin Fortmeier 1. Bgm. Gde Eglfing 1

Herr Stefan Gabler Dr. Behördenleiter AELF Weilheim 1

Herr Klaus Gast Stadtrat Weilheim 1

Herr Georg Guggemos 1. Bgm Gde Wessobrunn

Frau Veronika Hämmerle LEADER-Koordinatorin AELF Kempten 1

Herr Andreas Haug 1. Bgm Gde Rieden a F. 1

Herr Erwin Hindelang 3. Bgm Stötten 1

Frau Monika Hirl Amt f. Ländl. Entwicklung OBB 1

Herr Martin Höck 1. Bgm Gde Raisting 1

Herr Alfred Honisch Stadtrat Weilheim, i.V.für 1. Bgm Loth 1

Frau Andrea Jochner-Weiß Landrätin u. 1. Vors. LAG AL-P 1

Frau Gisela Kieweg 1. Bgmin Gde Bad Bayersoien 1

Herr Andreas Kögl 1. Bgm Gde Altenstadt 1

Herr Thomas Koterba Geschäftsführer Caritasverband Ldkrs. WM-SOG 1

Frau Christina Kreitmeier-Hermann Diakonie Herzogsägmühle gGmbH 1

Herr Georg Leis 1. Bgm Gde Eberfing 1

Frau Susanne Lengger Geschäftsführerin TV Pfaffenwinkel 1

Herr Georg Malterer Dr. 1. Bgm Gde Bernried 1

Herr Harald Mansi 1. Bgm Gde Wielenbach 1

Herr Ingo Massl Verein für Dorfentwicklung und Landespflege Herzogsägmühle e. V. 1

Frau Lisa Melonetti Seniorenbeauftragte Ldkrs Weilheim-Schongau 1

Herr Werner Moll 1. Bgm Gemeinde Lechbruck 1

Frau Sylvia Neumeier Geschäftsführerin AG Bay. Alpenland e.V. 1

Frau Vera Pahlke Bürgernetz Bernried 1

Herr Martin Pape 1. Bgm Gemeinde Polling 1

Herr Frank Peters Ammergauer Alpen GmbH

Herr Manfred Pfeiffer Amt für Ländl. Entwicklung 1

Herr Thomas Pihusch 1. Bgm Gde Roßhaupten 1

Herr Georg Saur 1. Bgm Gde Ingenried 1

Herr Andreas Scharli Bürgerstiftung Energiewende Oberland 1

Herr Albert Schencking KJR Weilheim-Schongau 1

Herr Karl Schleich 1. Bgm Gde Bernbeuren / 1. Vorsitzender AL e.V. 1

Herr Thomas Sendl Stadt Penzberg, Wirtschaftsförderung und i.V. für Herrn Bgm. Korpan 1

Herr Michael Strobl 1. BgmGde Habach 1

Frau Christine Sulzenbacher Kreisbäuerin BBV 1

Herr Josef Taffertshofer 1. Bgm Gde Wildsteig 1

Herr Johann Welz 2. Bgm Burggen 1

Frau Maiken Winter Dr. Vorsitzende Zukunftleben e.V. 1

Herr Frank Zellner 1. Bgm Markt Peißenberg 1

Frau Petra Zott-Endres Familienzentrum Arche Noah Penzberg 1

Frau Elisabeth Gutmann LAG-Geschäftsstelle 1

Frau Kirsten Hosse LAG-Geschäftsstelle 1

10 41

(bitte jeweils 1 eintragen)



Bericht zur Evaluierung der Förderphase 2014-2020/22  

der Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V.  

 

 

 

 

 

 

Anlage A2 

Mitgliederliste Lokale Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V.  



1 

Mitgliederliste LAG Auerbergland Pfaffenwinkel e.V. – Stand 31.07.2021 

 

Nr. Kommunale Mitglieder Vertreter 

1 Gemeinde Altenstadt Kögl Andreas 

2 Gemeinde Antdorf Kostalek Klaus 

3 Gemeinde Bad Bayersoien Kieweg Gisela 

4 Gemeinde Bernbeuren Schleich Karl 

5 Gemeinde Bernried Malterer Georg 

6 Gemeinde Böbing Erhard Peter 

7 Gemeinde Burggen Schuster Josef 

8 Gemeinde Eberfing Leis Georg 

9 Gemeinde Eglfing Fortmaier Martin 

10 Gemeinde Habach Strobl Michael 

11 Gemeinde Hohenfurch Vogelsgesang Guntram 

12 Gemeinde Hohenpeißenberg Dorsch Thomas 

13 Gemeinde Huglfing Huber Markus 

14 Gemeinde Iffeldorf Lang Hans 

15 Gemeinde Ingenried Saur Georg 

16 Gemeinde Kinsau Dollinger Marco 

17 Gemeinde Lechbruck am See Moll Werner 

18 Gemeinde Oberhausen Feistl Thomas 

19 Gemeinde Obersöchering Huber Reinald 

20 Markt Peißenberg Zellner Frank 

21 Markt Peiting Ostenrieder Peter 

22 Stadt Penzberg Korpan Stefan 

23 Gemeinde Polling Pape Martin 

24 Gemeinde Prem am Lech Echtler Andreas 

25 Gemeinde Raisting Höck Martin 

26 Gemeinde Rieden am Forggensee Haug Andreas 

27 Gemeinde Roßhaupten Pihusch Thomas 

28 Gemeinde Rottenbuch Bader Markus 

29 Stadt Schongau Sluyterman Falk 

30 Gemeinde Schwabbruck Essich Norbert 

31 Gemeinde Schwabsoien Schmid Manfred 

32 Gemeinde Sindelsdorf Obermaier Andreas 

33 Gemeinde Steingaden Bertl Max 

34 Gemeinde Stötten Grube Ralf 

35 Stadt Weilheim Loth Markus 

36 Gemeinde Wildsteig Taffertshofer Josef 

37 Gemeinde Wielenbach Mansi Harald 

38 Gemeinde Wessobrunn Guggemoos Georg 

39 Landkreis WM-SOG Jochner-Weiß Andrea 

 Kommunale Zusammenschlüsse  
40 Auerbergland e.V. Schleich Karl 

41 Tourismusverband Pfaffenwinkel Jochner-Weiß Andrea 

  



2 

Nr. Private Mitglieder / WiSo Partner   

42 Bayerischer Bauernverband Müller Thomas 

43 BDKJ Weilheim-Schongau Miller Fabiola 

44 Brücke Oberland e.V. Folder Miriam 

45 Caritas Kreisverband WM e.V. Funk Monika 

46 EWO-Kompetenzzentrum Energie EKO e.V. Scharli Andreas 

47 Familienzentrum Arche Penzberg e.V. Zott-Endres Petra 

48 Herzogsägmühle Innere Mission München – Diakonie e.V. Knorr Wilfried 

49 Kreisjugendring Weilheim-Schongau Andreas Nebel 

50 Kreisverband für Gartenkultur und Landespflege WM-SOG e.V. Reßler Leonhard 

51 privat Bauer Reiner 

52 privat Boos Florian 

53 Schönegger Käse-Alm GmbH Krönauer Josef 

54 Urlaub auf dem Bauernhof und Landurlaub Bay. Alpenland e.V. Walser Gerda 

55 Verein für Dorfentwicklung und Landespflege Herzogsägmühle e.V. Kurz Andreas 

56 WissenLeben e.V. Dr. Winter Maiken 

57 Mehrgenerationenhaus „Mitanand“ Roßhaupten e.V. Zündt Rudolf 

58 Privat für Sozialer Dienst Bernried Pahlke Verena 

 

Fördermitglieder 

 

Nr. Private Mitglieder / WiSo Partner   

1 Ammergauer Alpen GmbH Hoffrohne Florian 

 



Bericht zur Evaluierung der Förderphase 2014-2020/22  

der Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V.  

 

 

 

 

 

 

Anlage A4 

Lenkungsausschuss LAG AL-P 



 Mitglieder des Lenkungsausschusses LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V., Stand 31.07.2021    

 

 

1 

 

Lfd.Nr Mitglied (gewählt) Organisation/Behörde Vertreter/in Organisation/Behörde Zuordnung 

1 
Jochner-Weiß Andrea      

(1. Vorsitzende) 

Landrätin des  

Landkreises Weilheim-Schongau 
Taffertshofer Wolfgang 

Stellvertretender Landrat, 

Landkreis WM-SOG 
Kommunalvertreter Öff. 

2 Dorsch Thomas 
1. Bürgermeister  

Gemeinde Hohenpeißenberg 
Rasch Gerlinde 

2. Bürgermeisterin 

Gemeinde Hohenpeißenberg 
Kommunalvertreter Öff. 

3 Kögl Andreas 
1. Bürgermeister 

Gemeinde Altenstadt 
Högg Katharina 

2. Bürgermeisterin  

Gemeinde Altenstadt 
Kommunalvertreter  Öff. 

4 Schleich Karl 
1. Bürgermeister  

Gemeinde Bernbeuren 
Köpf Josef 

2. Bürgermeister  

Gemeinde Bernbeuren 
Kommunalvertreter Öff. 

5 Malterer Dr. Georg 
1. Bürgermeister 

Gemeinde Bernried 
Schiebel Robert 

2. Bürgermeister  

Gemeinde Bernried 
Kommunalvertreter Öff. 

6 Höck Martin 
1. Bürgermeister 

Gemeinde Raisting 
Schönherr Konrad 

2. Bürgermeister  

Gemeinde Raisting 
Kommunalvertreter Öff  

7 Haug Andreas 
1. Bürgermeister  

Gemeinde Rieden am Forggensee 
Huth Robert 

2. Bürgermeister  

Gemeinde Rieden a. Forggensee 
Kommunalvertreter Öff 

8 Ostenrieder Peter 
1. Bürgermeister  

Markt Peiting 
Prielmeier Gunnar 

2. Bürgermeister  

Markt Peiting 
Kommunalvertreter Öff. 

9 Taffertshofer Josef 
1. Bürgermeister 

Gemeinde Wildsteig 
Schilcher Bernhard 

2. Bürgermeister 

Gemeinde Wildsteig 
Kommunalvertreter Öff. 

10 
Lengger Susanne  

(stv. Vorsitzende) 

Geschäftsführerin Tourismusverband 

Pfaffenwinkel 
Schmid Andreas 

Stellv. Geschäftsführer 

TV Pfaffenwinkel 
Entwicklungsziel 1  WiSo. 

11 Neumeier Sylvia 
Bauerhof- und Landurlaub Bayerisches 

Alpenland e.V. 
Walser Gerda 

Bauerhof- und Landurlaub Bayerisches 

Alpenland e.V. 
Entwicklungsziel 1 WiSo 

12 Diesch Ursula Stadt Schongau Deibler Andrea Markt Peiting Entwicklungsziel 1 Öff. 

13 Sendl Thomas 
Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und 

Tourismus der Stadt Penzberg 
Von Eijk Monique Stadt Penzberg Entwicklungsziel 1 Öff. 

14 Sulzenbacher Christine Bayerischer Bauernverband Scholz Wolfgang Bayerischer Bauernverband Entwicklungsziel 2 WiSo 

15 Weiser Petra 
Kreisverband für Gartenkultur und 

Landespflege Weilheim-Schongau e.V. 
Richter Peter 

Kreisverband für Gartenkultur und 

Landespflege Weilheim-Schongau e.V. 
Entwicklungsziel 2 WiSo 

16 Winter Dr. Maiken WissenLeben e.V. Mehl Karl WissenLeben e.V. Entwicklungsziel 2 WiSo 

17 N.N.  N.N.   WiSo 
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Lfd.Nr Mitglied (gewählt) Organisation/Behörde Vertreter/in Organisation/Behörde Zuordnung 

18 Hör Stefanie 
Seniorenfachstelle des Landkreises 

Weilheim-Schongau 
Merlonetti Lisa 

Seniorenfachstelle des Landkreises 

Weilheim-Schongau 
Entwicklungsziel 3 Öff 

19 Bauer Reiner privates Mitglied ---  Entwicklungsziel 3 WiSo 

20 
Kreitmeier-Herrmann 

Christina 
Diakonie Herzogsägmühle gGmbH Klein Kim Diakonie Herzogsägmühle gGmbH Entwicklungsziel 3 WiSo 

21 Pahlke Verena Privates Mitglied   Entwicklungsziel 3 WiSo 

22 Schencking Albert  Kreisjugendring Weilheim-Schongau Haseitl Herbert Geschäftsführer KJR WM-SOG Entwicklungsziel 3 WiSo 

23 Wurm Christiane Bildungsregion Weilheim-Schongau  N.N.  Entwicklungsziel 4 Öff 

24 Reinfelder Michael Brücke Oberland e.V. Folda Miriam Brücke Oberland e.V. Entwicklungsziel 4 WiSo 

25 Boos Florian  privates Mitglied ---  Entwicklungsziel 4 WiSo 

26 Frenzl Stefan 
Amt für Standortförderung, Kultur und 

Tourismus der Stadt Weilheim i. OB 
Herbstreit Sabine 

Amt für Standortförderung, Kultur und 

Tourismus der Stadt Weilheim i. OB 
Entwicklungsziel 4 Öff. 

27 Scharli Andreas EWO-Kompetenzzentrum Energie EKO e.V. Regauer Christiane 
EWO-Kompetenzzentrum Energie EKO 

e.V. 
Entwicklungsziel 5 WiSo 

28 Schweiger Anette Mehrgenerationenhaus Roßhaupten Zündt Rudolf Mehrgenerationenhaus Roßhaupten Entwicklungsziel 5 WiSo 

29 Walk Reinhard Auerbergland e.V. Riedle Julia Auerbergland e.V. Entwicklungsziel 5 WiSo 

30 N.N.  N.N.  Entwicklungsziel 5 WiSo 
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Name Organisation / Behörde Zuordnung 

Hämmerle Veronika LEADER- Koordinatorin, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten Fachbeirat 

Gabler Dr. Stefan Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim i. OB Fachbeirat 

Scholz Alexandra IHK-Geschäftsstelle Oberland Fachbeirat 

N.N. Wirtschaftsförderer des Landkreises Weilheim-Schongau Fachbeirat 

Hirl Monika Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern Fachbeirat 

Pfeiffer Manfred Amt für ländliche Entwicklung Schwaben Fachbeirat 

 

 

 

* Erläuterung zur Zuordnung 

 

Öff. Öffentlicher Sektor (12 Sitze) 

WiSo Wirtschaft- und Sozialpartner (18 Sitze) 

Kommunalvertreter Bürgermeister, Landräte 

Entwicklungsziel 1 Tourismus, Naherholung, Kultur 

Entwicklungsziel 2 Land- und Forstwirtschaft, Natur und Umwelt 

Entwicklungsziel 3 Lebensraum, Bürger- und Sozialkultur 

Entwicklungsziel 4 Wirtschaft, Arbeit, Bildung 

Entwicklungsziel 5 Infrastruktur, Siedlung und Energie 

Fachbeirat Beratende Mitglieder  
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Anlage A5 

Übersicht Einzel- und Kooperationsprojekte  



Monitoring LEADER-Projekte 2014-2022 mit Mittelverteilung auf die Entwicklungsziele, Stand: 31.07.2021

Projektübersicht Einzelprojekte

Bugdetzuordnung zu EZ; wenn noch vor Bewilligung = Betrag aus Antrag

Projekttitel Träger Gesamtkosten
beantr. LEADER-

Förderung

bewilligt lt. 

Förderbescheid

Haupt-

EZ/HZ

Weitere 

EZ+HZ
EZ 1 EZ 2 EZ 3 EZ 4 EZ 5

abgerufene 

Mittel
Umsetzungsstand

1 LES Erstellung LAG AL-P e.V.            13.368,18 €            10.000,00 €             10.000,00 € keine Aufteilung            9.253,50 €  abgeschlossen 

2 LAG Management Landkreis Weilheim-Schongau          579.363,77 €          250.000,00 €           249.765,74 € keine Aufteilung        204.952,76 €  bewilligt 

3 Lernort Herzogsägmühle, Phase 2
Verein für Dorfentwicklung 

Herzogsägmühle e.V.
         350.000,00 €          175.000,00 €           175.000,00 € 1.2 1.3 / 3.2    140.000,00 €      35.000,00 €        167.290,42 €  abgeschlossen 

4 Vogelerlebnispfad am Soier See Gemeinde Bad Bayersoien            18.000,00 €              9.000,00 €               9.000,00 € 2.1 2.1 / 1.1        2.250,00 €      6.750,00 €            8.529,43 €  abgeschlossen 

5 Bikepark an der Schärflshalde Stadt Schongau          195.000,00 €            97.500,00 €             97.485,00 € 3.1 1.1 / 1.2 / 5.1      29.245,50 €      48.742,50 €      19.497,00 €          93.377,76 €  abgeschlossen 

6 Gmünder Hoffnung Brücke Oberland e.V.          750.000,00 €          250.000,00 €           250.000,00 € 4.1 4.2 / 3 / 2.2    50.000,00 €      50.000,00 €    150.000,00 €        124.393,70 €  abgeschlossen 

7 Passgenau Familienzentrum Arche Penzberg e.V.          108.400,00 €            48.020,00 €             48.020,00 € 4.1 4.2 / 3.2        9.604,00 €      38.416,00 €          39.373,75 €  abgeschlossen 

8 Sozialer Treffpunkt im Schächen - HOP Gemeinde Hohenpeißenberg          232.500,00 €          116.250,00 €           116.250,00 € 5.1 3.1 / 3.2      23.250,00 €      93.000,00 €                        -   €  abgeschlossen 

9 Lechfloß Schongau Tourismusverein Schongau e.V.            33.300,00 €            16.650,00 €             16.479,00 € 1.2 1.3 / 2.1        9.887,40 €      6.591,60 €          15.402,31 €  abgeschlossen 

10 Bürgerengagement Tranche 1 LAG AL-P e.V.            22.223,00 €            20.000,00 €             20.000,00 € 3 1 / 2 / 4 / 5        4.000,00 €      4.000,00 €        4.000,00 €        4.000,00 €         4.000,00 €          13.377,11 €  abgeschlossen 

11 Dorfladen Ingenried Gemeinde Ingenried          166.929,91 €            42.083,17 €             40.039,67 € 5.1 2.2 / 3.1      8.007,93 €        4.003,97 €      28.027,77 €                        -   €  abgeschlossen 

12 hAMMERkult Landkreis Weilheim-Schongau            19.996,24 €              7.700,00 €               7.121,04 € 3.2 3.1 / 1.2        2.136,31 €        4.984,73 €            4.446,57 €  abgeschlossen 

13 Wunderwelt  Bernried Gemeinde Bernried          200.000,00 €            84.033,61 €             84.033,00 € 1.2 3.2 / 5.2      58.823,10 €      16.806,60 €         8.403,30 €                        -   €  bewilligt 

14 MusiK- Ausbau des Metropolkinos Penzberg Stadt Penzberg          197.300,00 €            50.000,00 €             50.000,00 € 1.2 4.2 / 3.2 / 5.2      35.000,00 €        2.500,00 €      10.000,00 €         2.500,00 €                        -   €  bewilligt 

15 Audioguide Steingaden-Wieskirche Gemeinde Steingaden            59.619,00 €            19.300,00 €             19.300,00 € 1.2 1.3      19.300,00 €                        -   €  bewilligt 

16 Machbarkeitsstudie Radom Besucherkonzept Radom Raisting GmbH            55.000,00 €            23.064,23 €             23.058,12 € 1.2 1.3      23.058,12 €                        -   €  bewilligt 

17 Garten der Schöpfung
Kath. Pfarreienstiftung St. Johann 

Baptist
           51.756,23 €            22.515,47 €             22.515,47 € 3.2 2.3 / 5.1      6.754,64 €      13.509,28 €        2.251,55 €                        -   €  bewilligt 

18
Kirche auf dem Weg - weil es  normal ist 

verschieden zu sein
Evang. Kirchengemeinde Schongau          264.498,66 €            80.500,13 €             80.500,13 € 3.1 1.2 / 5.1        8.050,01 €      56.350,09 €      16.100,03 €                        -   €  bewilligt 

19 Bürgerengagement Tranche 2            22.223,00 €            20.000,00 €             20.000,00 € 3 1 / 2 / 4 / 5        4.000,00 €      4.000,00 €        4.000,00 €        4.000,00 €         4.000,00 €                        -   €  bewilligt 

20 Miteinander Füreinander AWO Raisting            24.012,45 €            11.824,57 €             11.768,65 € 3.1 3.2 / 3.3      11.768,65 €  bewilligt 

21
Backen wie vor 100 Jahren - Backhaus 

Gmünder Hof
Brücke Oberland e.V.          132.152,15 €            52.158,46 €             52.158,46 € 3.2 4.1 / 1.2        5.215,85 €      36.510,92 €      10.431,69 €  eingereicht 03/21 

22
Konzeption und Planung Infopavillon 

Echelsbacher Brücke
Gemeinde Rottenbuch            31.912,41 €            13.408,58 €             13.408,57 € 1.3 5.2      12.067,71 €         1.340,86 €  bewilligt 

23 Spielplatzrunde Marnbach-Deutenhausen Stadt Weilheim          139.906,45 €            59.173,51 €             59.173,51 € 1.2 3.2 / 5.1      47.338,81 €        5.917,35 €         5.917,35 €                        -   €  eingereicht 04/21 

Summe Einzelprojekte      3.667.461,45 €      1.478.181,73 €       1.475.076,36 €    400.372,81 €    86.104,18 €    326.948,09 €    219.099,24 €    182.786,30 €        680.397,31 € 

Projektübersicht Kooperationsprojekte

Projekttitel Träger
Gesamtkosten 

netto

beantragte 

LEADER-

Förderung 

gesamt

bewilligt lt. 

Förderbescheid 

gesamt

beantr. LEADER-

Förderung 

anteilig AL-P

bewilligt lt. 

Förderbeschei

d anteilig AL-P

 EZ/HZ
Weitere EZ mit 

HZ
EZ 1 EZ2 EZ 3

abgerufene 

Mittel
Umsetzungsstand

1
Konzeption Wander- u. Spazierwege 

Ammergauer Alpen
Ammergauer Alpen GmbH            50.000,00 €            35.000,00 €             34.170,00 €            5.250,00 €        5.125,50 € 1.1 1.2        5.125,50 €            4.987,18 €  abgeschlossen 

2 Professionalisierung UadB 
Anbietergemeinschaft Bayerisches 

Alpenland e.V.
         184.000,00 €          126.840,00 €           103.979,56 €          26.277,00 €      21.544,56 € 2.2 1.3        6.463,37 €      15.081,20 €          15.362,65 €  abgeschlossen 
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3
Umsetzung Wander- u. Spazierwege 

Ammergauer Alpen
Ammergauer Alpen GmbH          198.813,62 €          137.996,96 €           137.994,95 €          17.507,53 €      17.359,76 € 1.1 1.2      17.359,76 €          10.480,80 €  abgeschlossen 

4 Naturtourismuskonzept an der Ammer Tourismusverband Pfaffenwinkel            24.965,00 €            17.475,50 €             17.475,50 €            8.737,75 €        8.737,75 € 2.1 1.3        4.368,88 €        4.368,88 €            8.720,78 €  abgeschlossen 

5 What's up - Jugend-beteiligung im ländl. Raum KJR Ostallgäu          143.502,00 €            83.880,01 €             82.816,96 €          35.948,58 €      33.126,78 € 3.1      33.126,78 €          30.881,01 €  abgeschlossen 

6 Radtourismusanalyse Zugspitzregion GmbH          185.000,00 €          129.500,00 €           129.500,00 €          64.750,00 €      64.750,00 € 1.1 1.2 / 1.3      64.750,00 €          31.166,10 €  bewilligt 

Summe Kooperationsprojekte          786.280,62 €          530.692,47 €           505.936,97 €       158.470,86 €    150.644,36 €      98.067,51 €      19.450,07 €      33.126,78 €        101.598,53 € 

keine Maßnahmen mit Beitrag zu EZ 4 und EZ 5
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Anlage A6 

Übersicht Einzelmaßnahmen Unterstützung Bürgerengagement 



Übersicht Einzelmaßnahmen Bürgerschaftliches Engagement

lfd Nr. Projekttitel Träger und Ansprechpartner
Gesamtkosten brutto 

beantragt

Gesamtkosten netto 

(zuschussfähig) 

LEADER (80%) ausbezahlt bzw. 

beantragt

Umsetzungszeitraum lt. 

Zielvereinbarung

1. Tranche 2017-2020

1 Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention
Beirat für Menschen mit Behinderung, 

Frau Weyland
2.700,00 € 2.268,91 € 1.273,40 € Mai 2017 bis April 2018

2 Zusammen wachsen - mit Asylbewerbern gärtnern
Kooperation von slowfood, Unser Land 

und Asyl im Oberland, Herr Putzier
2.500,00 € 2.100,84 € 1.701,68 € Mai 2017 bis Oktober 2017

3 Auerkult - Theaterprojekt in Bernbeuren
Auerkult Bernbeuren, 

Herr Wohlfahrt
3.000,00 € 2.500,00 € 2.025,00 € Mai 2017 bis Juni 2018

4
Fortbildung für Asylhelferkreise und Ehrenamtliche im 

Bereich Asyl
Asylhelferkreise im Oberland, Herr Jost 2.701,03 € 2.270,00 € 1.838,70 € Mai 2017 bis Juli 2018

5 Pflegetag Streuobstwiese,
Kreisverband f. Gartenkultur und 

Landespflege WM-SOG,
1.000,00 € 840,34 € 229,28 € Juli 2019

6
Workshop Stärkung und Weiterentwicklung der Mitmach- 

Aktionen im Netzwerk Gartenwinkel-Pfaffenwinkel

AK Gartenwinkel-Pfaffenwinkel,

Frau Barbara Kopf, Frau Heike Grosser
2.000,00 € 1.680,67 € 823,12 € November 2019

7 Öffentlichkeitsarbeit: Gewinnung neuer Schülercoaches
Schülercoaching Weilheim,

Klauspeter Schneider
711,62 € 598,00 € 321,29 € Mai 2019 bis August 2019

8 Theater TamTam - Drahtlose Mikrofone
Theatergruppe TamTam,

Herr Michael Krone
2.582,60 € 2.170,25 € 1.739,68 € Januar 2019 bis Mai 2019

9 Sitz-Tisch-Kombination im "Garten der Begegnung" Weilheimer Tafel e.V. 1.714,65 € 1.440,88 € 1.133,74 € Januar 2019 bis Dezember 2019

10
Diskussionsreihe "Menschenrechte, Menschenwürde und 

Wir"

Solidariätsbündnis Asyl im Oberland, Herr 

Martin Herzog
2.700,00 € 2.268,91 € 1.208,94 €

Februar 2019 bis November 

2019

11 Jugendsport  "Austausch als Integrationsziel" Sportverein Wessobrunn 1.590,00 € 1.336,13 € 1.088,05 € Juni 2019

12 Nistkastenbau im sozialen Kontext Brücke Oberland e.V. 2.663,50 € 2.300,00 € 1.732,98 € Juli 2020 bis Juni 2021

13 Brahmsplatz Schongau als Begegnungsort
Arbeisgruppe Brahmsplatz Schongau, 

Frau Margarete Mayer
1.935,36 € 1.634,84 € 990,23 € Juli 2020 bis Juni 2021

14 Jugendraum evgl. Kirche Schongau
Evgl. Kirche Schonau, Pfarrer Jost 

Herrmann
2.975,00 € 2.500,00 € 1.745,43 € Aug. 2020 bis Nov. 2020

15 Besucherinfo Walahfried Strabo Garten Naturküche Wieshof, Elisabeth Doll 835,20 € 720,00 € 583,20 € Nov.2020

36.549,41 € 26.629,77 € 18.434,73 €

2. Tranche ab 01.01.2021

16 Lehrbienenstand an der Schönegger Käsealm Imkerverein Rottenbuch e.V. 2.950,20 € 2.478,92 € 2.231,03 € 04/2021-04/2022

17 Generationsübergreifende Seniorenarbeit
Ehrenamtskreis Bad Bayersoien, Karl-

Heinz Schuster
1.428,00 € 1.200,00 € 1.080,00 € 05/2021-05/2022

18 Erweiterung der Streuobstwiese in Wielenbach
Ortsverschönerungs- und 

Gartenbauverein Wielenbach
1.260,00 € 1.115,37 € 1.003,83 € 10/2021-10/2022

19 Öffntlichkeitsarbeit zur Humuswoche Oberland slowfood Pfaffenwinkel, Heiner Putzier 4.054,78 € 2.500,00 € 2.250,00 € 07/2021- 07/2022

20 Dorfwerkstatt Obereglfing Ehrenamtskreis , Frau Strasser 4.200,00 € 2.500,00 € 2.250,00 € 07/2021- 07/2022

13.892,98 € 9.794,29 € 8.814,86 €
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Anlage A7 

Aktionsplan 2015-2021 mit Fortschreibung bis 2022 



Aktionsplan Lokale Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel Anfang 2015-Mitte 2017 mit Fortschreibung bis Ende 2019

Erstellung: 04.11.2014,  Fortschreibung 2021

2015

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Mitglieder-                      

versammlung LAG 
24.03. 27.01. 23.01.

Vorstandssitzung LAG 16.03. 09.07.      22.09. 26.04. 13.07. 01.12.

Sitzung LEADER-

Lenkungsausschuss
 09.07. 24.11. 26.04. 26.10.

Jour fixe Kreisentwicklung 

(LAG/ RM/ WiFö/TV) 

(1x/Quartal)

12.01. 05.05. 21.07. 08.10. 14.03. 04.10.

ab 2016: jour fixe SG Z 10.6 

(monatlich)
3x 3x 3x 3x 2x 1x

AGs zu EZ 1

AGs zu EZ 2

AGs zu EZ 3

AGs zu EZ 4

AGs zu EZ 5

Umsetzungsstand LES - 

Monitoring

Monitoring (jährlich) / 

Evaluierung (18 / 20)

jährliches 

Monitoring

jährliches 

Monitoring

Rechenschafts-/ 

Sachstandsbericht

Sachstandsbericht 

2015 liegt vor

Sachstandsbericht 

2016 liegt vor

Qualitätsmanagement LEADER 10.02. 06.02.

Qualifizierungs-Maßnahmen

Kommunikation des 

Entwicklungsprozesses 

(Internet, Presse)

Projektkommunikation

Pressearbeit Presseschau 2015 Presseschau 2016

Homepage / facebook

Newsletter der LAG 

(Rundschreiben)
Sept Dez Feb Juni Aug Dez Feb Mai

Regiokonferenz/ Tag d. 

Regionen /ORLA (alle 2 a) 
TdR Regionalkonferenz

LES-Erstellung (Antragstellung 

und Abwicklung war erst 2015 

mgl.)

Antrags-

einreichung 25.2.

Zuwendungs-

bescheid: 16.6.
Auszahlung: Aug

2016

04/16 --
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2015

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2016 2017

LAG-Management

Antrageinreichung 

und Zustimmung 

zum VZ: Mai 

Bewilligung 03.11.

EZ1

Prälatenradweg (Koop.P)
Startprojekt, Träger: 

TV PAF
keine Aktivität--> Gesamtkonzept Rad TOM und Landkreis

MuSeenradroute 

Expressionimus (Koop.P.)

Startprojekt, Träger: 

TV PAF
keine Aktivität--> Gesamtkonzept Rad TOM und Landkreis

Lernort Herzogsägmühle 

Startprojekt, Träger 

Verein für Dorf- 

entw. u. Landes- 

pflege Herzogsäg- 

mühle e.V., 

LA 09.07.

vor Antragstellung: 

Abschluss und 

Abgrenzung zu den 

Inhalten der 1. 

Phase, Antrags-

einreichung 14.12.

Zustimmung zum VZ: 

23.03.

Zuwendungs-

bescheid: 22.07.

Förderbescheid- 

übergabe: Okt 16

Wegenetz Ammergauer Alpen 

(Koop) Phase 1 Planung

Träger: Ammergauer 

Alpen GmbH 

LA 24.11. Antrags-

einreichung 30.11. 

Zustimmung zum VZ: 

17.03.

Zuwendungs-

bescheid: 27.10.

Lechfloß Schongau

Träger: 

Tourismusverein 

Schongau e.V. 

LA 26.04., 

Antragseinreichung 

24.05.

Zuwendungs-

bescheid: 18.07.

Abrechnung und 

Auszahlung: März 17

Wegenetz Ammergauer Alpen 

(Koop) Phase 2 Umsetzung

Träger: Ammergauer 

Alpen GmbH, 

schliesst an 1. 

Projekt an 

LA 25.4. 

Bayerische Jakobuswege 

(Koop)
Planung

"WasserRadlWege" (TOM) 

(Koop.Oberbayern)

Planung, erste 

Gespräche TOM + 

Regionen

Wunderwelt Bernried

MusiK  Penzberg

Audioguide Steingaden-Wies

Spielplatzrunde Marnbach-

Deutenhausen

Konzeption und Planung 

Infopavillon Echelsbacher 

Brücke

EZ2

LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V. 2 von 12 



2015

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2016 2017

Vogellehrpfad am Soier See
Startprojekt, Träger: 

Gde Bad Bayersoien 
LA 24.11.

Antragseinreichung: 

24.02.
Bewilligung: 22.06. Einweihung Sept 16

Abrechnung und 

Auszahlung: Feb 17

Professionalisierung 

Bauernhof u. Landurlaub 

Bayerisches Alpenland 

(Koop.P.)

Träger: neu zu 

gründende AG, 

vertreten durch die 

bestehenden AGs

LA 09.07.

Bewilligung und 

Förderbescheid- 

übergabe Okt 16

Landschaftspflegeverband 
INTERREG ALPIS 

Antrag gestellt

INTERREG Antrag 

abgelehnt

Schaubrennerei Huglfing LA 26.4.

Antrag vom Täger 

zurückgezogen 

(Auflagen)

Naturtourismuskonzept 

Ammer (Koop)

Träger: TV PAF, 

Konzeption mit 

Projektpartnern

Radtouristische Analyse (Koop)

EZ 3

BikePark Schongau LA 09.07
Zustimmung zum VZ 

07.10. 
Einweihung Sept 16

Bewilligungs-

bescheid 16.03.

Outdoor-Bewegungs-parcours 

am Soier See

Startprojekt, Träger: 

Gde BB, nicht weiter 

verfolgt

Alzheimer Mobil u. 

Kommunale Schulung Demenz

Startprojekt, Träger: 

Alzheimer 

Gesellschaft 

Pfaffenwinkel-

Werdenfels e.V.

Kofinanzierung ü. 

Ldkrs GAP: Zusage 

Bürgerschaftliches 

Engagement

Konzeption, Träger: 

LAG AL-P

LA 26.10., Bescheid 

zum VZ: Ende Dez 17

1. Auswahlrunde 

Feb-März 17

4 Maßnahmen 

bewilligt

hAMMERkult 

Jugendkulturfrühling

Garten der Schöpfung

Bürgerschaftliches 

Engagement 2. Runde 

Miteinander Füreinander - 

Dorfkümmerer Raisting 

EZ 4

AzubiCoach – Ausbildung 

erfolgreich schaffen

Netzwerk haushaltsnahe 

Dienstleistungen 

Startprojekt, Träger 

ARGE
Vorgespräche 

Abstimmung mit 

anderen Förder-

stellen: keine 

Realisierung  über 

LEADER möglich

M
a

n
a
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m

e
n

t 
P
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u
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2015

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2016 2017

Gmünder Hoffnung
Träger: Brücke 

Oberland e.V.

Info LA: 09.07. (ohne 

Beschluss)
LA 24.11. 

Passgenau

Träger: 

Familienzentrum 

Arche Noah 

Penzberg 

LA 24.11. (abgelehnt 

zur Nachbesserung)

LA 26.04., Antrag 

eingereicht 29.06.
Bewilligung 04.08. 

EZ 5

Sozialer Treffpunkt Im 

Schächen

Startprojekt, Träger: 

Gde 

Hohenpeißenberg

LA 26.04.

 Antrag eingereicht 

03.08., Bewilligung 

27.09.

Ausschreibung 

Personalstelle

Dorfladen Ingenried

Regionaler Marktplatz 

Steingaden Zenettiladen

Neue Dorfmitte Haid

Netzwerkpflege in der Region                                                          

Koordinationskonzept Allgäu / 

Oberland 

Austausch- / Vernetzung 

Oberland 
29.06. 16.03.

Austausch- / Vernetzung Allgäu-

Westl. Oberland
27.03. 17.06. 06.10., 15.12. 15.03. 22.06. 27.09. 19.12. 04.04.

Koordination 

Kooperationsprojekte

Austausch / Koop. überregional
16./17.07. 

BYregional
26./27.10 DVS

23.02. LEADER-

Forum Obb.

14./15.07. 

BYregional

19.10. LEADER-

Forum BY

08./09.11. DVS

Konzeptionsphase (Projekte)

Le
ge

n
d

e

 Planung (d.h., weitere Konzeption bzw. Umsetzung)

Umsetzungsphase

Ziel erreicht, Aktivität/Maßnahme abgeschlossen

keine Aktivität / Umsetzung verzögert

auf Konzept wird im Konsens verzichtet, 

aber regelmässiger Austausch findet statt

K
o

o
p

e
ra

ti
o

n
s-

/ 
N

e
tz

w
e

rk
m

a
n

a
ge

m
e

n
t
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3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

11.10. 07.02. 13.02. 29.01.

17.7. 27.11. 07.02. 25.07. 27.11. 7.10.

17.7. 27.11. 20.03. 27.11. 17.7. 27.11.

14.7. 17.11.

Workshop 

Kreisentwicklung 

28.02.

18.04. (24.10.) 15.7. (16.12.)

1x 2x 2x 2x 1x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x

jährliches 

Monitoring

Zwischeneva.:

Vorbereitung
Umsetzung Abschluss

jährliches 

Monitoring

Sachstandsbericht 

2017 liegt vor

SB 2017  von MV 

angenommen

Sachstands-

bericht 2018 liegt 

vor

SB 2018  von MV 

angenommen

Sachstands-

bericht 2019 liegt 

vor

SB 2019  von MV 

angenommen

07.02. 16.1.

laufend

laufend

Presseschau 2017 Presseschau 2018

Nov Mai Dez April Aug Dez April, Juni

ORLA

10 Jahre LAG AL-P 

Jubiläum: auf 

Frühjahr 2019 

verschoben

Feier 10 Jahre LAG
ORLA, Ausstellung 

im LRA

wurden nicht durchgeführt (Beschluss 

Vorstand: Zwischenevaluierung schlank 

halten), aber Akteursbefragung

--

aufgrund Kontaktbeschränkungen Beschlussfassungen 

im Umlaufverfahren 

aufgrund Kontaktbeschränkungen Beschlussfassungen im 

Umlaufverfahren 

20202018 20192017

keine Aktivitäten aufgrund Corona-Pandemie und damit 

verbundenen Kontaktbeschränkungen

LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V. 5 von 12 



3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

20202018 20192017

Aug: Änderungs-

antrag (Öff.arbeit)

Projekt

abschlussfeier 20.11.
End-VN Juni 19

Änderungs-

bescheid: 10.10.

Einweihungsfahrt 

Aug 2017

ergänzender 

Umlaufbeschluss: 

23.08.

Bewilligung Okt 17
Ende Projekt-

laufzeit 31.1.

Vorstellung im 

LEADER-Forum Nov 

17

 Entscheidung  über 

Teilnahme: 

abgelehnt

Umsetzung läuft  

ohne LEADER

Träger: Gemeinde 

Bernried; Gesamt-

konzept der TUM 

liegt vor

20.03. erste 

Vorstellung 

Lenkungsausschuss 

ohne Beschluss

Entscheid: kein Koop-

Projekt

Lenkungsausschuss 

als Einzelprojekt 

27.11.

Antrag 

eingereicht
Bewilligung

offizielle Förder-

bescheidüber-

gabe Okt 19

Träger: Stadt 

Penzberg, erste 

Kontaktaufnahme 

Mai 19

Lenkungs-

ausschuss 17.7.

Ende Okt 

Bewilligung, 

Umsetzung startet

Träger: Gde 

Steingaden, erste 

Kontaktaufnahme 

Mai 20

Lenkungs-

ausschuss 17.7.

09.12. bewilligt, in 

Umsetzung

Träger: Verein i.G., 

erste 

Kontaktaufnahme 

Mai 19

Lenkungs-

ausschuss 17.7.

Antrag in 

Vorbereitung
Wechsel Tägerschaft

seit 2017 Planung 
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3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

20202018 20192017

Umsetzung läuft,  

Abschluss 31.12.19

letzter VN 

Ende Juni 

eingereicht 

Lenkungsausschuss 

17.7.
Bewilligung Okt 17

Konzept  ist 

sbgeschlossen und 

vorgestellt

letzter VN 

Ende April 

eingereicht 

Träger: 

Zugspitzregion

Lenkungsausschuss 

27.11. 
Bewilligung Mai 19

abgeschlossen

Kofinanzierung ü. 

Ldkrs WM-SOG 

abgelehnt, Projekt 

vom Antragsteller 

zurückgezogen

2 Maßnahmen 

abgeschlossen und 

ausbezahlt

2. Auswahlrunde: 7 

Maßnahmen für 

Lenkungs-ausschuss 

27.11. 

3. Auswahlrunde -> Umlauf, laufend Einreichung mgl

Träger: Landkreis 

Weilheim-Schongau 

KoJa

Lenkungsausschuss 

27.11. 

bewilligt, 

Umsetzung

förder-

technische 

Abrechung
Träger:Kirchenstiftu

ng St.  Johann, erste 

Idee  Sept 19 

präsentiert

Lenkungs-

ausschuss 27.11.

Antrag in 

Vorbereitung
18.06. eingereicht

aktuell kein 

Kümmerer
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20202018 20192017

Antragseinreichung: 

24.09.
Bewilligung Okt 17

Förderbescheidüber

gabe mit StMin 

Kaniber April 2018

Einweihung 18.10.

Projektabschluss 

09/19

Abschlussfeier Dez 

19

letzter VN Ende 

März fristgerecht 

eingereicht

Einweihung Bau Okt 

17
Abschluss Ende Dez

letzter VN 

Ende Juni 

fristgerecht 

eingereicht
Erstgespräch, 

Gründung AK 

Dorfladen im Dorf

Lenkungs-

ausschuss 

Antrag eingereicht 

Juni 2018

Bewilligung Aug 

2018

Förderbescheid-

übergabe 23.11.
Einweihung

End-VN in 

Vorbereitung

erste Überlegungen 

zur Aufwertung des 

Ortskerns

Testlauf an den 

Advents-

wochenenden

Umsetzung über 

Städtebau-

förderung

erster Kontakt bzgl 

FF

20.02. 09.10., 18.12.
Leaderkonferenz 

Miesbach

04./05.07 19.12. 23.03. 26.06.
Leaderkonferenz 

Wilpodsried
23.10., 11.12. 26.05.

27./28.07. 

BYregional

16.11. LEADER-

Forum BY

Leaderkonferenz 

Wilpodsried

02./03. BY 

regional, AG Interreg 

Programmierung

Leaderkonferenz 

Miesbach

DVS Jahres-

tagung, 

LEADER-Foum 

BY,ELER-

Begleitausschuss

aufgrund Corona-Pandemie und damit 

verbundenen Kontaktbeschränkungen ausschließlich digital

aufgrund Corona-Pandemie und damit 

verbundenen Kontaktbeschränkungen ausschließlich digital
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Status / Zielerreichung
3 4 1 2 3 4 2018 bzw. Bemerkung

29.07. �

14.10. �

14.10. �

�

2x 2x
� 2017 aufgrund vieler weiterer 

Termine weniger Abstimmungsbedarf

je nach Start der Evaluierungsphase

laufend

jährliches 

Monitoring

SB 2020 wird 

vorbereitet

21.11.
wird jährlich vom AELF Kempten 

durchgeführt

laufend /bei passendem Angebot

laufend �

laufend �

laufend
jährliche Presseschau ist in der 

Geschäftsstelle einsehbar

laufend �

Oktober, Dez �

ORLA

� 2017: Sonderschau Ehrenamt 

gestaltet Landschaft, 2019: Regionale 

Wertschöpfung

�

aktuelle Überprüfung Aktionsplan und 

Monitoring mit Erstellung Sachbericht 

durch die LAG-Geschäftsstelle 

2018 aufgrund Zwischenevaluierung mit 

Befragung der Akteure kein Bedarf 

gesehen

2021

aufgrund Kontaktbeschränkungen Beschlussfassungen 

aufgrund Kontaktbeschränkungen Beschlussfassungen im 

2020

keine Aktivitäten aufgrund Corona-Pandemie und damit 

verbundenen Kontaktbeschränkungen
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Status / Zielerreichung
3 4 1 2 3 4 2018 bzw. Bemerkung

20212020

Projektlaufzeit 06/2015-12/2022, End-

VN bis 30.06.23

keine Aktivität, Gesamtkonzept Rad

abgeschlossen

abgeschlossen

abgeschlossen

End-VN Ende Juni 

eingereicht 
abgeschlossen

Nachfolgeprojekt zu LEADER 2007-2013, 

Vorstand hat Teilnahme unter den 

gegenwärtigen Planungen abgelehnt 

abgeschlossen ohne LEADER

Umsetzung läuft
in Umsetzung, Projektlaufzeit -31.8.21, 

letzter VN 28.2.22

Umsetzung läuft
Projektabschluss 

31.10.21

in Umsetzung, Laufzeit bis Ende Okt 21, 

letzter VN Ende April 22

Umsetzung läuft
in Umsetzung, Laufzeit bis 31.12.2021, 

letzter VN 30.06.22

Antrag in 

Vorbereitung, LA 

14.10. 

Antrag in 

Vorbereitung, LA 

14.10. 
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Status / Zielerreichung
3 4 1 2 3 4 2018 bzw. Bemerkung

20212020

abgeschlossen

abgeschlossen, End-VN fristgereicht 

eingereicht

Gründung ist erfolgt, Geschäftsstelle 

wird bis Mitte 20 eingerichtet

Antrag zurückgezogen

bewilligt, Umsetzung bis 10/19, letzter 

VN bis 30.4.20

Projektabschluss 

Ende Mai
letzter VN Ende Nov

Umsetzung läuft, Umsetzung bis Mai 21, 

letzter VN 30.11.21

abgeschlossen

Umsetzung erfolgt sukzessive ohne 

Förderung 

aktuell keine Aktivität

3. Auswahlrunde -> Umlauf, laufend Einreichung mgl

Projekt-

abschluss 

Ende Dez

letzter VN 

Ende Juni

in Umsetzung,  Projektlaufzeit bis 

31.12.20, letzter VN 30.6.21

Abschluss Ende

Feb

letzter VN 

Ende Aug

abgeschlossen,  End-VN in Vorbereitung 

(Projektlaufzeit -28.2.21, letzter VN bis 

31.08.21)

derzeit keine Aktivitäten, kein 

Kümmerer
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Status / Zielerreichung
3 4 1 2 3 4 2018 bzw. Bemerkung

20212020

End-VN in 

Vorbereitung

Abschluss 

Ende März 21

letzter VN 

Ende Aug

Umsetzung abgeschlossen, Laufzeit bis 

Ende März 21, letzter VN Sept 21

Umsetzung abgeschlossen, Laufzeit bis 

Ende Sept 19, letzter VN März 20

Baumaßnahme abgeschlossen, 

Umsetzung läuft, Abschluss bis 12/19, 

letzter VN bis 06/20

Abschluss Ende Aug
End-VN in 

Vorbereitung

letzter VN 

Ende Feb

abgeschlossen,  End-VN in Vorbereitung 

(Laufzeit -31.8.20, letzter VN 28.2.21)

Umsetzung über Städtebauförderung

laufend, Verzicht auf 

Eintragung von 

Einzelterminen

� u.a. jour fixe Kreisentwicklung, 

Wirtschaftsbeirat, Tourismus, 

Regionalmanagement,  Gesundheits-

region Plus, Wirtschaft im Fokus, 

Teilhaberat, Projektträger, LAG-

Mitglieder, Behörden…

� Abstimmung erfolgt laufend 

projektbezogen

06.10.

� Abstimmung erfolgt laufend, 

eingetragen werden nur die offiziellen 

Treffen

aufgrund Corona-Pandemie und damit 

verbundenen Kontaktbeschränkungen ausschließlich digital

aufgrund Corona-Pandemie und damit 

verbundenen Kontaktbeschränkungen ausschließlich digital
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Bericht zur Evaluierung der Förderphase 2014-2020/22  

der Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V.  
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Monitoring Zielkontrolle Projektumsetzung 



Projektplanung

Einordnung im LES
Förderung / Finanzierung 

durch
Projektstatus

S=Startprojekt                             

L=im LES enthalten                   

N=neues Projekt

LEADER                                             

LEADER und andere                                 

nur andere (angeben welche)                                                                       

ohne Förderung 

Gesamtkosten 

brutto(wenn A: 

Schätzung)

LEADER Kofinanzierung

0=keine Aktivitäten                       

A=in Vorbereitung                   

B=beantragt                                

C=bewilligt                   

D=abgeschlossen                           

E= in Umsetzugng ohne  / 

andere Förderung                                                           

F= nicht umgesetzt

LES-Erstellung, LAG AL-P e.V. LEADER 10.000,00 € D abgeschlossen, ausbezahlt

LAG-Management, Landkreis Weilheim-

Schongau
LEADER 834.859,70 € 250.000,00 € 584.859,70 € C in Umsetzung

Bürgerschaftliches Engagement, LAG 

AL-P e.V.
LEADER 22.222,22 € 10.000,00 € 12.222,22 € D Ende 2020 Abschluss, insg. 15 Einzelmaßnahmen

Bürgerschaftliches Engagement, 

Folgeantrag LAG AL-P e.V.
N LEADER 22.222,22 € 10.000,00 € 12.222,22 € C Dez 2020 bewilligt

Lernort Herzogsägmühle, Dorfent-

wicklung Herzogsägmühle e.V.
S

LEADER und andere 

(Landesstelle nichtstaatl. 

Museen)

350.000,00 € 175.000,00 € 175.000,00 € D abgeschlossen

Stadtmauer Schongau L andere (Reg. v. Obb.) E Wettbewerb zum Stadtmauerumfeld wird umgesetzt

Lechfloss Schongau L LEADER 33.300,00 € 16.650,00 € 16.650,00 € D abgeschlossen

Qualifizierung der Leistungsträger L ohne Förderung E

Informationsreihe TV für Gastgebende Betriebe, TV PAF 

hat  eCoach als Grundlage zur Qualifizierung der 

Gastgeber qualifiziert

Anbindung an Gästekartensystem L ohne Förderung E Königscard ist eingeführt

Orte des Glaubens; Ralf Gerard N ohne Förderung D Veröffentlichung im Magazin Landurlaub 2017

Kunstmesse Weilheim; Kunstforum 

Weilheim e. V. 
N ohne Förderung D

Anfrage zur Förderung: hätte sich um Folgefinanzierung 

gehandelt; hat sich zwischenzeitlich ohne Förderung 

etabliert  kunstforum-weilheim.de 

Stadt am Fluss - Schongauer Lido; Stadt 

Schongau
L ohne Förderung E

Aufwertung des Geländes erfolgt sukzessive, Spielplatz 

am Wiederstand der Bevölkerung gescheitert

Qualifizierungsmaßnahmen für 

touristische Leistungsträger; TV PAF
L

ohne Förderung/ Initiatove 

echt digital 

(Wirtschaftsministerium)

E
Inforeihe für Gastgeber 2016, eCoach seit 2019 als 

Ansprechpartner etabliert

Masterplan Tourismus L ohne Förderung E strategische Neuausrichtung TV PAF 2017  

Entwicklungsziel 1 Steigerung der Freizeitqualität für Einheimische und Gäste

Bemerkungen Umsetzungsstand

Projektumsetzung

Monitoring  Lokale Entwicklungsstrategie der LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel:                  

Kontrolle Umsetzung der Einzel-Projekte in den Entwicklungszielen , Stand: 31.07.2021                                                             

Finanzierungsplan

Projekttitel, Träger
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Projektplanung

Einordnung im LES
Förderung / Finanzierung 

durch
Projektstatus

S=Startprojekt                             

L=im LES enthalten                   

N=neues Projekt

LEADER                                             

LEADER und andere                                 

nur andere (angeben welche)                                                                       

ohne Förderung 

Gesamtkosten 

brutto(wenn A: 

Schätzung)

LEADER Kofinanzierung

0=keine Aktivitäten                       

A=in Vorbereitung                   

B=beantragt                                

C=bewilligt                   

D=abgeschlossen                           

E= in Umsetzugng ohne  / 

andere Förderung                                                           

F= nicht umgesetzt

Bemerkungen Umsetzungsstand

Projektumsetzung

Finanzierungsplan

Projekttitel, Träger

Bike&Climb - Sicherheit am Berg; DAV-

Sektion Füssen e.V.
N LEADER  0

positiver Beschluss LA liegt vor, Antrag vom Träger im 

Herbst 2018 jedoch aufgrund mangelndem Kümmerer 

zurückgezogen

Modernisierung Bergbaumuseum 

Peißenberg; Knappenverein
L

LEADER? / Landesstelle 

nichtstaatl. Museen?
A

2018 erste Gespräche, 2019 Konzept zur 

Neuausrichtung 

Wunderwelt Bernried N LEADER/Buchheim Stiftung 200.000,00 € 84.000,00 € 116.000,00 € C/E bewilligt,  i.U.

MusiK Penzberg N LEADER/Städtebau-förderung 197.300,00 € 50.000,00 € 147.300,00 € C/E bewilligt,  i.U.

Spielplatzrunde Marnbach-

Deutenhausen, Stadt Weilheim
N LEADER 139.906,45 € 59.173,51 € 80.732,94 € B Antrag eingereicht

Modellbauclub Peißenberg N vorauss. ohne Förderung A
intensive Beratung, wird voraussichtlich aber ohne 

LEADER realisiert

Machbarkeitsstudie Radom N
LEADER, Landesstelle 

nichtstaatl. Museen
55.000,00 € 23.058,12 € 31.941,88 € D abgeschlossen, Verwendungsnachweis in Vorbereitung

Radwegeüberplanung im Landkreis 

Weilheim-Schongau
Erwei ohne Förderung E Alltagsradwegekonzept geht in die Umsetzung

Konzeption Infopavillon mit 

Gedenkraum an der Echelsbacher 

Brücke

N LEADER 39.912,41 € 13.408,58 € 26.503,83 € C/E bewilligt, Umsetzung startet

Umsetzung Machbarkeitsstudie Raom 

Phase I: Systematisierung und 

Digitalisierung Archiv

N
LEADER, Landesstelle 

nichtstaatl. Museen
25.000,00 € 9.000,00 € 16.000,00 € A Antrag in Vorbereitung

Aufarbeitung Archiv Förderverein 

Radom Raisting eV
N A

Antragin Vorbereritung,könnte aber noch dauer, evtl. 

LEADER

Summe EZ 1 1.040.418,86 € 430.290,21 € 610.128,65 €

Entwicklungsziel 2 Sicherung der voralpinen Natur- und Kulturlandschaft durch nachhaltige Nutzung und Inwertsetzung
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Projektplanung

Einordnung im LES
Förderung / Finanzierung 

durch
Projektstatus

S=Startprojekt                             

L=im LES enthalten                   

N=neues Projekt

LEADER                                             

LEADER und andere                                 

nur andere (angeben welche)                                                                       

ohne Förderung 

Gesamtkosten 

brutto(wenn A: 

Schätzung)

LEADER Kofinanzierung

0=keine Aktivitäten                       

A=in Vorbereitung                   

B=beantragt                                

C=bewilligt                   

D=abgeschlossen                           

E= in Umsetzugng ohne  / 

andere Förderung                                                           

F= nicht umgesetzt

Bemerkungen Umsetzungsstand

Projektumsetzung

Finanzierungsplan

Projekttitel, Träger

Vogelerlebnispfad Soier See, Gde Bad 

Bayersoien
S LEADER  18.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € D abgeschlossen

Gründung Landschaftspflegeverband L ohne Förderung E LPV  hat die Arbeit aufgenommen

Schaubrennerei Huglfing N
LEADER  wäre möglich 

gewesen
0

Antrag vom Träger zurückgezogen, wird ohne 

Förderung realisiert

Erlebnisbauernhof Badwerk L ohne Förderung D ohne Förderung umgesetzt, www.fitness-stall.de 

Pfaffenwinkel-Gartenwinkel naturnah-

sozial-regional
L

nur andere (Regional- 

management)
E

vgl. www.gartenwinkel- pfaffenwinkel.de, Netzwerk 

unter Federführung Kreisfachberatung ist etabliert

Informationsreihen für Garten- 

besitzer, Selbstversorger, Mitglieder 

von Obst- u. Gartenbauvereinen usw.; 

Kreisfachberatung 

L
RM / LEADER 

(Bürgerengagement) 
3.000,00 € E

Umsetzung läuft koordiniert von Kreisfachberatung und 

Regionalmanagement, 2019 zwei Maßnahmen über 

Bürgerschaftliches Engagement umgesetzt

Naturspielplatz Habach; Gemeinde 

Habach
N

nur andere (Spenden, 

Gemeinde)
34.000,00 € D ohne Förderung realisiert

Kinder helfen Bienen L STMELF unterstützt E

Aktionen in Schulen und KiGä (vom STMELF 

unterstützt) 

www.kinder-helfen-bienen.de
Streuobsttag, Obst- und 

Gartenbauverein Weilheim-Schongau 

(BE)

N (BE) LEADER (BE) 1.000,00 € 680,00 € 320,00 € D abgeschlossen

Workshop Gartenwinkel, 

Kreisfachberatung Weilheim-

Schongau(BE)

N( BE) LEADER (BE) 2.000,00 € 1.350,00 € 650,00 € D abgeschlossen

Nistkastenbau, Brücke Oberland (BE) N (BE) LEADER (BE) 2.500,00 € 2.070,00 € 430,00 € D abgeschlossen

Besucherinfo historischer Garten N (BE) LEADER (BE) 840,00 € 648,00 € 192,00 € D abgeschlossen

Lehrbienenstand an der Schönegger 

Käsealm, Im kereiverein Rottenbuch eV
N (BE) LEADER (BE) 2.950,00 € 2.231,03 € 718,97 € C/E in Umsetzung

Erweiterung Streuobstwiese 

Wielenbach
N (BE) LEADER (BE) 1.260,00 € 1.003,83 € 256,17 € C/E in Umsetzung

5.400,00 € 

jährliches Budget
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Projektplanung

Einordnung im LES
Förderung / Finanzierung 

durch
Projektstatus

S=Startprojekt                             

L=im LES enthalten                   

N=neues Projekt

LEADER                                             

LEADER und andere                                 

nur andere (angeben welche)                                                                       

ohne Förderung 

Gesamtkosten 

brutto(wenn A: 

Schätzung)

LEADER Kofinanzierung

0=keine Aktivitäten                       

A=in Vorbereitung                   

B=beantragt                                

C=bewilligt                   

D=abgeschlossen                           

E= in Umsetzugng ohne  / 

andere Förderung                                                           

F= nicht umgesetzt

Bemerkungen Umsetzungsstand

Projektumsetzung

Finanzierungsplan

Projekttitel, Träger

Öffentlichkeitsarbeit Humuswoche 

Oberland, slowfood Pfaffenwinkel
N (BE) LEADER (BE) 6.000,00 € 2.500,00 € 3.500,00 € C/E in Umsetzung

Summe EZ 2 68.550,00 € 22.482,86 € 15.067,14 €

BikePark an der Schärflshalde, Stadt 

Schongau
S LEADER 195.000,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € D abgeschlossen

Outdoorbewegungsparcours am Soier 

See, Gde Bad Bayersoien
S ohne Förderung E

Wanderweg um den See wird ständig um neue 

Elemente erweitert

Alzheimer Mobil / Kommunale 

Schulung Demenz, Alzheimer 

Gesellschaft Pfaffenwinkel-Werdenfels

S LEADER und evtl. andere 0

Antragstellung aufgrund fehlender Kofinanzierung vom 

Träger zurückgezogen, derzeit keine Aktivitäten 

bekannt

OPA - Servicestelle Barrierefreiheit; 

Innere Diakonie Herzogsägmühle (in 

LES: Ausweitung Barrierefreier 

Internetseiten)

L 0 Konzeptentwicklung, keine Aktivitäten bekannt

Netzwerk gegen sexuelle Gewalt; Netz 

gegen sexuelle Gewalt e.V. 
N

Bayerisches 

Staatsministerium für Familie, 

Arbeit und Soziales 

E Netz ist aufgebaut, vgl. www.beratungsstelle-netz.de

Erstellung Seniorenplitisches 

Gesamtkonzept, Landkreis WM
L E

Seniorenpolitisches Gesamtkonzept liegt vor, im 

Juli2019 verabschiedet 
Seniorenwohnanlage Raisting, 

Gemeinde Raisting
L ohne Förderung 2.600.000,00 € D umgesetzt, Fertigstellung und Bezug im Nov 2018

Umsetzung von Maßnahmen aus dem 

Modellprojekt Gesunder Landkreis; 

Landkreis Weilheim-Schongau

L
Bayer. StMinisterium für 

Gesundheit und Pflege
230.000,00 € E

Umsetzung zahlreicher Maßnahmen auf 

Landkreisebene und in den 4 Modellgemeinden 

Eberfing, Huglfing, Peiting u. Weilheim

Jugendkongress L LEADER E
Jugendkongresse finden im Rahmen des 

Kooperationsprojektes Whats up? statt

m(er)leben, Rolliwelten e.V. L ohne Förderung E
Verein realisiert Aktionstage und Inklutreff ohne 

Förderung 

Entwicklungsziel 3 Gestaltung eines lebenswerten Umfelds, in dem sich jeder wertgeschätzt und wohl fühlt
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Projektplanung

Einordnung im LES
Förderung / Finanzierung 

durch
Projektstatus

S=Startprojekt                             

L=im LES enthalten                   

N=neues Projekt

LEADER                                             

LEADER und andere                                 

nur andere (angeben welche)                                                                       

ohne Förderung 

Gesamtkosten 

brutto(wenn A: 

Schätzung)

LEADER Kofinanzierung

0=keine Aktivitäten                       

A=in Vorbereitung                   

B=beantragt                                

C=bewilligt                   

D=abgeschlossen                           

E= in Umsetzugng ohne  / 

andere Förderung                                                           

F= nicht umgesetzt

Bemerkungen Umsetzungsstand

Projektumsetzung

Finanzierungsplan

Projekttitel, Träger

Willkommen im Oberland - Begleitung 

anerkannter Asylbewerber
L ohne Förderung E

ohne Förderung, Verein Asyl im Oberland und 

zahlreiche Helferkreise sind zwischenzeitlich gut 

miteinander vernetzt, genannte Kosten:  im Rahmen 

Bürgerengagement fünf Maßnahmen zur Qualifizierung 

von Asylhelfern und Integration 

hAMMERkult - Jugendfestival, KoJa 

Stelle Weilheim-Schongau
N 18.300,00 € 7.700,00 € 10.600,00 € D abgeschlossen

Tam Tam, Integrative Theatergruppe 

Herzogsägmühle
N (BE) LEADER (BE) 2.580,00 € 1.800,00 € 780,00 € D abgeschlossen

Tafel Weilheim Garten der Begegnung N (BE) LEADER (BE) 1.700,00 € 1.440,00 € 260,00 € D abgeschlossen

Diskussionsreihe Menschen-würde, 

Asyl im Oberland eV
N (BE) LEADER (BE) 2.700,00 € 1.800,00 € 900,00 € D abgeschlossen

Jugendsport Integration, TV 

Wessobrunn
N (BE) LEADER (BE) 1.600,00 € 1.330,00 € 270,00 € D abgeschlossen

Brahmsplatz als Begegnungsort , 

Arbeitskreis 
N (BE) LEADER (BE) 1.397,15 € 1.100,25 € 296,90 € D abgeschlossen

Palettenmöbel und mehr, Evang 

Kirchengemeinde Schongau
N (BE) LEADER (BE) 2.499,63 € 1.939,37 € 560,26 € D abgeschlossen

Garten der Schöpfung, Kath. 

Kirchenstiftung St. Johann Peißenberg
N LEADER 46.026,13 € 22.515,47 € 23.510,66 € C 21.12.2020 bewilligt, Umsetzung beginnt

Kirche auf dem Weg, Evang 

Kirchengemeinde Schongau
N LEADER u.a. 314.750,00 € 80.500,00 € 234.250,00 € E in Umsetzung

Reaktivierung historisches Backhaus, 

Gmünder Hof
N LEADER 132.152,15 € 52.158,46 € 79.993,69 € B Antrag ist eingereicht

AWO Raisting Miteinander füreinander M LEADER 23.649,14 € 11.824,57 € 11.824,57 € C/E bewilligt, Umsetzung startet

Generationenübergreifende 

Semniorenarbeit , AK Bad Bayersoien
N (BE) LEADER (BE) 1.428,00 € 1.080,00 € 348,00 € C/E in Umsetzung

Dorfwerkstatt Eglfing, AK N (BE) LEADER (BE) 4.200,00 € 2.500,00 € 1.700,00 € C/E in Umsetzung

MiA Wielenbach, Gemeinde 

Wielenbach
N LADER 250.000,00 € 80.000,00 € 170.000,00 € A Antrag in Vorbereitung

SUMME EZ3 3.827.982,20 € 365.188,12 € 632.794,08 €
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Projektplanung

Einordnung im LES
Förderung / Finanzierung 

durch
Projektstatus

S=Startprojekt                             

L=im LES enthalten                   

N=neues Projekt

LEADER                                             

LEADER und andere                                 

nur andere (angeben welche)                                                                       

ohne Förderung 

Gesamtkosten 

brutto(wenn A: 

Schätzung)

LEADER Kofinanzierung

0=keine Aktivitäten                       

A=in Vorbereitung                   

B=beantragt                                

C=bewilligt                   

D=abgeschlossen                           

E= in Umsetzugng ohne  / 

andere Förderung                                                           

F= nicht umgesetzt

Bemerkungen Umsetzungsstand

Projektumsetzung

Finanzierungsplan

Projekttitel, Träger

AzubiCoach, Brücke Oberland e.V. (evtl. 

Koop)
S 0

derzeit keine Aktivitäten (Kümmerer fehlt aufgrund 

Personalwechsel)

Netzwerk Haushaltsnahe 

Dienstleistungen, Arbeitsagentur 

Weilheim

S
nur andere (STMELF u. 

Familien-ministerium)
E

Vorgespräche ergaben, dass LEADER nicht greift. Die 

Caritas hat aber im MGH Weilheim einen Infopoint 

Haushaltsnahe Dienstleistungen eingerichtet

Gmünder Hoffnung, Brücke Oberland 

e.V.
L

LEADER u. andere (Bay, 

Landersstiftung, Nachlass, 

Böhm-Stiftung u. Sponsoren)

750.000,00 € 250.000,00 € 500.000,00 € D/E abgeschlossen, End-VN in Vorbereitung

Passgenau, Familienzentrum Arche 

Noah e.V.
L

LEADER und andere 

(Arbeitsagentur)
113.393,32 € 48.020,00 € 65.373,32 € D/E

Förderzeitraum ist abgeschlossen, Projekte laufen 

weiter, Abschluss-AZ in Vorbereitung

Bildungsportal L ohne Förderung E
als Bildungsportal Oberland realisiert - vgl. Monitoring 

Kooperationen

Hochschulstandort Weilheim-Schongau L ohne Förderung E
Hochschulforum, Ausbildungsmessen in der Region sind 

etalibiert

Bildungskompass L
nur andere (Regional- 

management)
3.500,00 € E seit 2017 jährliches Erscheinen

talentbuddy; talentbuddy e.V. N ohne Förderung E
ist gegründet und buchbar, unter 

www.talentsbyheart.com

Pendlerstationen L ohne Förderung E
Pendlerstationen/Coworking Spaces in GAP, Murnau, 

Diessen, Weilheim und Peißenberg

Öffentlkichkeitsarbeit für die 

Schülercoaches (BE)
N (BE) LEADER (BE) 710,00 € 500,00 € 210,00 € D abgeschlossen

MusiK Penzberg, Stadt Penzberg N LEADER, Städtebauförderung 3.500.000,00 € 50.000,00 € 3.450.000,00 € C/D in Umsetzung

Summe EZ 4 4.367.603,32 € 348.520,00 € 4.015.583,32 €

Entwicklungsziel 4 Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für einen zukunftsfähigen Wirtschafts- und Bildungsstandort

Entwicklungsziel 5 Förderung und Erhalt der Region als attraktiver Lebensraum durch optimierte Infrastrukturen
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Projektplanung

Einordnung im LES
Förderung / Finanzierung 

durch
Projektstatus

S=Startprojekt                             

L=im LES enthalten                   

N=neues Projekt

LEADER                                             

LEADER und andere                                 

nur andere (angeben welche)                                                                       

ohne Förderung 

Gesamtkosten 

brutto(wenn A: 

Schätzung)

LEADER Kofinanzierung

0=keine Aktivitäten                       

A=in Vorbereitung                   

B=beantragt                                

C=bewilligt                   

D=abgeschlossen                           

E= in Umsetzugng ohne  / 

andere Förderung                                                           

F= nicht umgesetzt

Bemerkungen Umsetzungsstand

Projektumsetzung

Finanzierungsplan

Projekttitel, Träger

Sozialer Treffpunkt Schächen, Gde 

Hohenpeißenberg
S LEADER 232.500,00 € 116.250,00 € 116.250,00 € D/E

Förderprogramm ist abgeschlossen, Umsetzung läuft 

weiter

Professionalisierung Steuerung der 

regionalen Energiewende im Ldkr 

Weilheim-Schongau

L ohne Förderung E

Umsetzung läuft koordiniert von Stabsstelle Wirtschafts-

förderung, Landkreis hat seit Anfang 2018 eine 50% 

Stelle für Klimaschutz und Energiewende eingerichtet

Professionalisierung Carsharing 

Pfaffenwinkel, Carsharing 

Pfaffenwinkel e.V.

N ohne Förderung E
hätte sich um eine Folgefinanzierung bereits etablierter 

Strukturen gehandelt

Haus4You (in LES als Generationecafe 

Schongau); Support eV
L

nur andere (anstiftung, 

Spenden)
E

Maßnahme hätte zur LES gepasst, Träger hat sich dann 

gegen Antragstellung entschieden

Dorfmitte Kinsau; Gemeinde Kinsau N einfache Dorferneuerung E Stellungnnahme der LAG für ALE abgegeben

Neugestaltung Sport- und 

Freizeitgelände Antdorf; Gemeinde 

Antdorf

N einfache Dorferneuerung E Stellungnnahme der LAG für ALE abgegeben

Dorfladen Obersöchering; Gemeinde 

Obersöchering
N ohne Förderung E Umsetzung erfolgt ohne LEADER

Dorfgemeinschaftshaus Burggen; 

Gemeinde Burggen
L Dorferneuerung ELER E Stellungnnahme der LAG für ALE abgegeben

Neugestaltung Gehwege in 

Bernbeuren; Gemeinde Bernbeuren
N Dorferneuerung ELER A Stellungnnahme der LAG für ALE abgegeben

Dorfladen Ingenried; Gemeinde 

Ingenried
N LEADER und Dorferneuerung 166.929,91 € 40.039,67 € 126.890,24 € D abgeschlossen, End-VN wird erstellt

Workshopreihe für Kommunen zur 

Profilschärfung in den Kommunen und 

Umgang mit Leerstand

L ALE E

Vitalitätscheck 2.0 in allen Auerberg-gemeinden 

durchgeführt, Auswertung und Aufbereitung ist erfolgt, 

Einbettung in die gemeindliche Arbeitspraxis

Zenetti-Laden Steingaden; Gemeinde 

Steingaden
N LEADER / Städtebauförderung 0

positiver Beschluss LA, wird aufgrund Gderatsbeschluss 

aber nicht umgesetzt

Haus der Vereine Burggen, Gemeinde 

Burggen
L A

Planungen abgeschlossen, jedoch zu teuer, aktuell wird 

mit Vereinen über Sparmöglichkeiten verhandelt

Freizeitgelände Kinsau N Dorferneuerung ELER A Stellungnnahme der LAG für ALE abgegeben

Freizeitgelände Altenstadt N Dorferneuerung ELER A Stellungnnahme der LAG für ALE abgegeben
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Projektplanung

Einordnung im LES
Förderung / Finanzierung 

durch
Projektstatus

S=Startprojekt                             

L=im LES enthalten                   

N=neues Projekt

LEADER                                             

LEADER und andere                                 

nur andere (angeben welche)                                                                       

ohne Förderung 

Gesamtkosten 

brutto(wenn A: 

Schätzung)

LEADER Kofinanzierung

0=keine Aktivitäten                       

A=in Vorbereitung                   

B=beantragt                                

C=bewilligt                   

D=abgeschlossen                           

E= in Umsetzugng ohne  / 

andere Förderung                                                           

F= nicht umgesetzt

Bemerkungen Umsetzungsstand

Projektumsetzung

Finanzierungsplan

Projekttitel, Träger

Neue Dorfmitte Haid N
LEADER und DE wären 

möglich
0

Konzeptbeschreibung liegt vor, liegt derzeit in der 

Gemeinde aber auf Eis

Neugestaltung Dorfplatz Schönberg N Städtebauförderung A
intensive Beratung zu LEADER, Städtebauförderung 

aber geeigneter
Parkraumbewirtschaftung an den 

Osterseen und Sta.See, Gemeinde 

Iffeldorf & Seeshaupt

N A
intesive Erstberatung, Überlegungen in den Gemeinden 

zum weiteren Vorgehen laufen

Inklusives Hofcafe an der Langau N LEADER, Aktion Mensch 250.000,00 € 48.000,00 € 202.000,00 € A Antrag in Vorbereitung

Summe EZ 5 649.429,91 € 204.289,67 € 445.140,24 €

Gesamtsumme Einzelprojekte 10.833.288,43 € 1.640.770,86 € 6.328.017,57 €
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Anlage A9 

Monitoring Zielkontrolle Indikatoren  



Monitoring Umsetzung Lokale Entwicklungsstrategie der LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel: Zielerreichung Indikatoren 

Stand: 31.07.2021

Ziele der Lokalen Kontrolle: Umsetzung 

Handlungsziel Indikatoren Zielgröße Projekt (Titel, Träger) Beitrag des Projektes 

zur Zielerreichung 

Zielkontrolle: Zielgröße Indikator  erreicht?

Entwicklungsziel 1 Steigerung 

1.1. Profilierung als Qualitäts-

Wander- und Radregion

 Zahl der neu geschaffenen Angebote 3 Maßnahmen bis 2017,                                 

5 Maßnahmen bis 2020

Konzeption Wander- und 

Spazierwege Ammergauer Alpen, 

Ammergauer Alpen GmbH

Umsetzung Wander- und 

Spazierwege Ammergauer Alpen, 

AAGmbH
Bike Park Schongau

Vogelerlebnispfad Bad Bayersoien; 

Gde Bad Bayers.
Freizeitradwegekonzept AA und TV 

Pfaffenwinkel
Länge der aufgewerteten Wege 500 km Rad- u. Wanderwege Konzeption Wander- und 

Spazierwege Ammergauer Alpen, 

Ammergauer Alpen GmbH: 400 km 

gesamt, 75 km im LAG-Gebiet

75 teilweise erreicht: knapp 1000 km sind 

überplant, Umsetzung auf etwa 300 km

Vogelerlebnispfad Bad Bayersoien: 

2 km

2

Attraktivierung König-Ludwig-Weg 120

Freizeitradwegekonzept AA und TV 

Pfaffenwinkel, insg. Ca 400 km, je 

50%

200

Alltagsradwegekonzept Weilheim-

Schongau

670

5 Angebote geschaffen Lernort Herzogsägmühle; 

Dorfentwicklung Herzogsägmühle 

e.V.

8 Indikator erreicht

Lechfloss Schongau, Stadt 

Schongau
Orte des Glaubens; Ralf Gerard

Attraktivierung Freizeitgelände 

Antdorf (ALE)

AuerKult, Theatergruppe 

Bernbeuren (im Rahmen BE)
Freizeitgelände Kinsau

Audioguide Steingaden-Wies, 

Gemeinde Steingaden

erreicht 5

Anzahl der Maßnahmen zur Aufwertung und 

Stärkung der Kultur- und Museenlandschaft, 

regionalen Identität und des Brauchtums 

1.2. Stärkung und Schaffung von 

Freizeitangeboten, touristischen 

und kulturellen Einrichtungen
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Ziele der Lokalen Kontrolle: Umsetzung 

Handlungsziel Indikatoren Zielgröße Projekt (Titel, Träger) Beitrag des Projektes 

zur Zielerreichung 

Zielkontrolle: Zielgröße Indikator  erreicht?

Wunderwelt Bernried, Gemeinde 

Bernried
MusiK Penzberg, Stadt Penzberg

Anzahl der neu geschaffenen innovativen 

Freizeiteinrichtungen

2 Angebote geschaffen bis 2020 Lechfloß Schongau 4 Indikator erreicht, Projekte 

teilweise noch in Umsetzung
Bike Park Schongau

Wunderwelt Bernried

MusiK Penzberg

Spielplatzrunde Marnbach-

Deutenhausen, Stadt Weilheim
4 Maßnahmen eingeführt Einführung Königscard 4 Indikator erreicht

eCoach beim TV PAF

Audioguide Steingaden-Wies

Machbarkeitsstudie Radom 

Anzahl der Teilnehmer an 

Qualifizierungsmaßnahmen für touristische 

und kulturelle Leistungsträger 

3 Qualifizierungsmaßnahmen,                              

150 Teilnehmer

Infoveranstaltung für Gast- geber 

Tourismusverband Pfaffenwinkel, 

3 Termine, 126 TN

4; etwa 300 Indikator erreicht

Infoveranstaltung eCoach, über 

120 Beratungen durch eCoach und 

TN an webinaren über TV 

Oberbayern
(Neu-)Positionierung Tourismus im 

Pfaffenwinkel, TV PAF

Alltagsradwegekonzept Weilheim-

Schongau
Analyse Freizeitradwege

Machbarkeitsstudie Radom 

Konzeption Infopavillon 

Echelsbacher Brücke, Gemeinde 

Rottenbuch
Entwicklungsziel 2 Sicherung 

Naturtourismuskonzept Ammer 25 Indikator erreicht

Gründung 

Landschaftspflegeverband

40

Humuswoche Oberland, slowfood 

Pfaffenwinkel

20

200 km² im LAG-Gebiet Vogelerlebnispfad Bad Bayersoien 2 km Länge

Naturspielplatz Habach 460 qm

Anzahl der neu eingeführten 

Vermittlungskonzepte und Nutzung 

innovativer Medien zur Vermarktung

1.3. Verbesserung der 

touristischen und kulturellen 

Vermarktung, Qualifizierung und 

Positionierung

Fläche der unterstützten Biotope, 

Biotopbrücken und anderer Flächen, die der 

Biodiversität dienen

2.1. Aufbau von Netzwerken und 

Umsetzung von Maßnahmen zur 

Förderung der Biodiversität

Indikator erreicht, Projekte 

teilweise noch in Umsetzung

Erstellung konzeptioneller Grundlagen Konzept liegt vor bis 2020

Anzahl der neu vernetzten Akteure zur 

Förderung der Biodiversität (regional und 

überregional)

40 Akteure in Netzwerk 

4
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Ziele der Lokalen Kontrolle: Umsetzung 

Handlungsziel Indikatoren Zielgröße Projekt (Titel, Träger) Beitrag des Projektes 

zur Zielerreichung 

Zielkontrolle: Zielgröße Indikator  erreicht?

Naturtourismuskonzept Ammer 185 km Flußlänge
Lehrbienenstand an der 

Schönegger Käsealm, Im 

kereiverein Rottenbuch eV (BE)
Erweiterung Streuobstwiese 

Wielenbach, Obst- u. Garten-

bauverein Wielenbach (BE)

300 qm

3 Projekte mit je 50 Teilnehmern Projekt des Netzwerks 

Gartenwinkel-Pfaffenwinkel "es 

summt und brummt"

1

Streuobsttag Kreisfachberatung 

(BE-Projekt)

16 TN

Gartenwinkel Workshop (BE) 32 TN

Nistkastenbau im sozialen Kontext 

(BE)

100 Kästen --> 100 TN

2.2. Entwicklung neuer 

Wertschöpfungsketten in Land- 

und Forstwirtschaft

Anzahl der unterstützten oder neu 

realisierten Wertschöpfungsketten und / 

oder Kooperationen in Land- und 

Forstwirtschaft

4 neue Wertschöpfungsketten sind 

etabliert

Professionalisierung Landurlaub 

und Urlaub auf dem Bauernhof, 

AG Bayerisches Alpenland e.V.

1 75% erreicht: 3 etabliert

Gmünder Hof mit Aufbau neuer 

Wertschöpfungsketten 

1

Gründung LPV 1

Anzahl der Betriebe, die von neuen 

(Diversifizierungs-) Angeboten profitieren

50 Betriebe bis 2017                                              

100 Betriebe bis 2020

Professionalisierung Landurlaub 

und Urlaub auf dem Bauernhof, 

AG Bayerisches Alpenland e.V.

65 Indikator 2017 erreicht, 

Indikator 2020 nicht erreicht

Erlebnisbauernhof Badwerk 1

Dorfladen Ingenried 5

2.3. Umsetzung von Maßnahmen 

zum Ausbau der Gartenkultur im 

Pfaffenwinkel

Anzahl der Teilnehmer an 

Informationsreihen zu gartenrelevanten 

Themen 

200 Teilnehmer Gartenwinkel-Pfaffenwinkel 

naturnah-sozial-regional: 2016 3 

Aktionstage mit je 400 Besuchern, 

insg. 20 Einze-Veranstaltungen, 

2017: 33 Einzel-Veranstaltungen 

an 4 Aktionstagen

> 2000 Indikator erreicht 

Workshop Gartenwinkel (BE)

Humuswoche Oberland, slowfood 

Pfaffenwinkel (BE)
Anzahl der Maßnahmen zur Förderung der 

Gartenkultur im Pfaffenwinkel

2 Maßnahmen Gartenwinkel-Pfaffenwinkel 

naturnah-sozial-regional als fester 

Arbeitskreis in Kreisverband 

integriert

4 Indikator erreicht 

ZusammenWachsen (im Rahmen 

BE)

Biodiversität dienen

Teilnehmer an Umweltbildungsprojekten 4 Projekte, TN Zahl teils niedriger, durch 

Verstetigung aber als erreicht zu werten
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Ziele der Lokalen Kontrolle: Umsetzung 

Handlungsziel Indikatoren Zielgröße Projekt (Titel, Träger) Beitrag des Projektes 

zur Zielerreichung 

Zielkontrolle: Zielgröße Indikator  erreicht?

Streuobsttag Kreisfachberatung 

(BE-Projekt)
Historischer Garten Walahfried 

Strabo (BE)

Entwicklungsziel 3 Stärkung 

3 Maßnahmen umgesetzt Whats Up - Jugendbeteiligung in 

den Kommunen

8 Indikator erreicht 

Dorfladen Ingenried

Seniorenwohnanlage Raisting

Kirche auf dem Weg

AWO Miteinander Füreinander

Dorfwerkstatt Eglfing (BE)

Generationenübergreifende 

Seniorenarbeit Bad Bayersoien 

(BE)
MiA Wielenbach, Gemeinde 

Wielenbach
5 unterstützte/ neue Gruppen Bürgerschaftliches Engagement 

Phase 1 und 2, LAG AL-P

insg aktuell 20 

Einzelmaßnahmen 

von 18 Gruppen 

Indikator erreicht 

HOP Sozialer Treff im Schächen 1

Whats Up - Jugendbeteiligung in 

den Kommunen, im LAG-Gebiet: 

Peißenberg, Hohenpeißenberg u. 

Roßhaupten

3

6 Maßnahmen umgesetzt Bike Park an der Schärfls- halde, 

Stadt Schongau

6 Indikator erreicht

Einführung 

Behindertenrechtskonvention (n 

Rahmen BE)
Gmünder Hoffnung

Sport für Inklusion (BE)

TamTam (BE)

Vortragsreihe Demokratie (BE)

Garten der Schöpfung

Brahmsplatz Schongau (BE)

5 neue Angebote geschaffen Gmünder Hoffnung 7 Indikator erreicht

Lernort Herzogsägmühle

HOP Sozialer Treff im Schächen

Fortbildungsreihe Asyl & Islam (im 

Rahmen BE)
AWO Miteinander Füreinander

Anzahl der realisierten Maßnahmen zur 

Förderung von Integration und Teilhabe 

benachteiligter Bevölkerungsgruppen

Ausbau außerinstitutioneller und 

niederschwelliger Angebote für alle 

Lebenslagen und Altersstufen

Anzahl der neu geschaffenen Selbst- und 

Mitbestimmungs-Möglichkeiten von und für 

Jugendliche, für Vereine, Ehrenamt und 

Selbstvertretungen

Anzahl der realisierten Maßnahmen zur 

Bewusstseinsbildung zur Demographie-

Entwicklung und dem Umgang mit seinen 

Auswirkungen

3.2. Umsetzung von Maßnahmen 

zur Förderung von Inklusion und 

Teilhabe sowie der Vielfalt und 

Begegnung

3.1. Umsetzung von Maßnahmen 

zur Begleitung des 

demographischen Wandels und 

Unterstützung des 

Bürgerengagements
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Ziele der Lokalen Kontrolle: Umsetzung 

Handlungsziel Indikatoren Zielgröße Projekt (Titel, Träger) Beitrag des Projektes 

zur Zielerreichung 

Zielkontrolle: Zielgröße Indikator  erreicht?

Kirche auf dem Weg

MiA Wielenbach, Gemeinde 

Wielenbach
Anzahl der realisierten Maßnahmen aus der 

Projektreihe „Gesunder Landkreis“ 

3 Maßnahmen umgesetzt zahlreiche Projekte über die 

Gesundheitsregion Plus , ohne 

Einbindung LEADER

Indikator erreicht 

Teilnehmer an Veranstaltungen zur 

(generationsübergreifenden) Vermittlung 

von Ernährung, Prävention und anderen 

Gesundheitsthemen

2 Veranstaltungsreihen, 

100 Teilnehmer 

Indikator erreicht

Entwicklungsziel 4 Schaffung 

4.1. Sicherung und Erschließung 

des Fachkräftepotentials

3 Maßnahmen durchgeführt Passgenau: 2018 Branchen- 

workshop, Jobdating, Work- shops 

u. Bewerbertrainings 

>10 Indikator erreicht 

jährlich Hochschulforum und 

Ausbildungsmesse Landkreis 

Weilheim-Schongauseit 2017

1

Ausbildungskompass Ldkrs WM: 

seit 2017 Print und digital

1

Anzahl der benachteiligten Personen, die 

durch neue Maßnahmen unterstützt werden 

200 unterstützte Personen Passgenau: >200 Schülerinnen und 

Schüler in zahlreichen 

Veranstaltungen unterstützt

>200 Indikator erreicht

Gmünder Hoffnung: laufende 

Maßnahmen
4.2. Sicherung und Ausbau des 

Bildungsstandortes

Anzahl der vernetzten Bildungsträger 50 Akteure im Netzwerk Passgenau: >30 Indikatzor erreicht

Bildungsportal Oberland: 115 

"Lernorte" vernetzt
5 Maßnahmen konzipiert, 3 

Maßnahmen realisiert

Passgenau 3 Indikator teilweise erreicht

Gmünder Hoffnung

Bildungsportal Oberland 

Schaffung einer konzeptionellen Grundlage Studie liegt vor IT-Konzept für die Schulen im 

Landkreis Weilheim-Schongau

Indikator erreicht

Anzahl der neu geschaffenen innovativen 

familienfreundlichen Angebote in und von 

Unternehmen

3 Angebote etabliert keine direkten Projekte, 

Datenerhebung schwierig  aber zB 

mittlerweile 23 Unternehmen 

Mitglied im Familienpakt Bayern 

Anzahl der Teilnehmer an Qualifizierungs- 

und Informationsreihe zur 

Familienfreundlichkeit 

150 Teilnehmer Veranstaltungsreihe zu 

Familienzeit und Wiedereinstieg 

über Arbeitsagentur

>10 Maßnahmen und 

Veran-

staltungsreihen

aufgrund Datenschutz keine Datenerhebung 

mgl 

3.3. Umsetzung von Maßnahmen 

zur Gesundheitsförderung in der 

Region

Anzahl der Maßnahmen zur Kommunikation 

von Ausbildungs- und Arbeitsplatzchancen 

nach innen und außen

Anzahl der Maßnahmen, die aus der 

Vernetzung der Bildungsträger erwachsen

4.3. Unterstützung und Aufbau 

von Kooperationen in einem 

familienfreundlichen Umfeld
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Ziele der Lokalen Kontrolle: Umsetzung 

Handlungsziel Indikatoren Zielgröße Projekt (Titel, Träger) Beitrag des Projektes 

zur Zielerreichung 

Zielkontrolle: Zielgröße Indikator  erreicht?

Entwicklungsziel 5 Förderung 

5 neue Angebote eingerichtet Sozialer Treffpunkt Schächen; 

Gemeinde Hohenpeißenberg

9 Indikator ereicht

Dorfgemeinschaftshaus Burggen 

(ALE)
Attraktivierung Freizeitgelände 

Antdorf (ALE)
Bike Park Schongau

Dorfmitte Kinsau (ALE)

Freizeitgelände Altenstadt (ALE)

Dorfladen Ingenried

Garten der Schöpfung

Kirche auf dem Weg

Dorfwerkstatt Eglfing (BE)

Etablierung eines intelligenten kommunalen 

Siedlungs- und Leerstandsmanagements mit 

Entwicklung von Flächensparzielen und 

Leitbildern

In 6 Kommunen etabliert Vitalitätscheck 2.0 in allen 14 

Auerberggemeinden durchgeführt, 

Schwerpunktziel im IKEK 

Pfaffenwinkel

14 Indikator erreicht

5.2. Unterstützung des ÖPNV,mit 

Vermeidung von 

Individualverkehr

Anzahl neuer innovativer Angebote im ÖPNV 

und / oder Vermeidung von 

Individualverkehr

3 Angebote geschaffen Coworking Spaces in Weilheim und 

Peißenberg

2 Indikator teilweise erreicht

Anzahl der neu geschaffenen barrierefreien 

Infrastrukturen 

3 Angebote geschaffen Barrierefreie Sanierung Gehwege 

in Bernbeuren (ALE)

3 Indikator erreicht

Barrierefreier Ausbau der 

Bahnhöfe in der Region
Kirche auf dem Weg

5.3. Förderung der regionalen 

Energiewende

Anzahl der realisierten Maßnahmen zur 

Förderung der Energiewende 

5 Maßnahmen realisiert EWO hat 16 Projekte realisert, teils 

bereits abgeschlossen, teils in der 

Umsetzung

16 Indikator erreicht

Aufbau einer Steuerung der Energiewende 

im Landkreis Weilheim-Schongau

Steuerung ist aufgebaut und anerkannt Fachbeirat Energie ist gegründet, 

Energiebeauftragte i. d. 

Kommunen sind benannt, 

Aktionsplan zur Umsetzung des 

Klimaschutzkonzeptes liegt vor 

und wird abgearbeitet

1 Indikator ereicht

Anzahl der neu geschaffenen 

niederschwelligen Treffpunkte zur 

Attraktivierung der Ortskerne oder 

Möglichkeiten zur wohnortnahen 

Grundversorgung 

5.1. (Re-)Vitalisierung in den 

Orten mit Sicherung der 

Grundversorgung
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